

문화복지국

제380회 임시회
2025. 7. 15. ~ 7. 23.

*

문화관광과

목 차

I . 기본현황	3
II . 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 주요 현안 사업	9
1. 군민과 함께하는 문화예술사업	9
2. 제44회 설성문화제	10
3. 삼성 생활문화센터 건립사업	11
4. 흥미진진 팩토리투어 프로그램 운영	13
5. 관광자원개발사업	14
6. 문화예술회관 운영 활성화	15
7. 음성박물관 건립	16
8. 문화유산 보수정비사업	18
9. 충청유교문화권 관광개발사업	19
10. 완남저수지 체험휴양관광자원화 조성사업	21
11. 무극전적 국민관광지 종합정비사업	23

1. 기본 현황

1

기구 및 인력

□ 기 구: 1과 4팀



□ 인 력: 정원 25명 / 현원 24명

* (정원) 읍성군 지방공무원 정원관리 등에 관한 규정 / (현원) 정원관리 규정상 현재 인력 수

구 분	계	일 반 직								청정	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	학예 연구사		
합 계	25	20	-	1	3	7	6	-	2	1	4
문화추진팀	10	9	1	1	1	4	2	-	-	1	-
관 광 팀	5	5	-	-	1	1	3	-	-	-	-
예술회관팀	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-	4
박물관건립팀	4	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-

※ 정원의 인력: 청원경찰 1명, 임기제 4명

2

주요기능

문화축제팀

- ❖ 문화예술행사 및 단체의 지도 육성
- ❖ 문화시설 운영 관리 및 축제추진(품바축제, 설성문화제)

관 광 팀

- ❖ 관광진흥 및 관광마케팅, 저수지 관광자원화 사업
- ❖ 충청 유교문화권 관광개발 및 관광지 개발, 관리

예술회관팀

- ❖ 문화예술회관 공연·전시 기획 및 시설관리
- ❖ 문화예술회관 프로그램 운영 및 대관

박물관건립팀

- ❖ 음성박물관 건립 추진
- ❖ 국가 및 충청북도 지정(등록) 문화유산의 체계적 보존

3

예산규모

☐ 일반회계: 18,689백만원(군 예산의 2.3%)

(단위:백만원)

구 분	2025년 2회추경	구 분	2024년 2회추경	증 감(%)
계	18,689		21,234	△4,597 (△12%)
문 화 축 제 팀	4,265	문 화 예 술 팀	3,541	724 (16.8%)
관 광 팀	11,515	관 광 축 제 팀	2,320	△3,488 (△23.3%)
		레이크파크TF팀	12,683	
예 술 회 관 팀	1,323	예 술 회 관 팀	1,565	△242 (△15.5%)
박 물 관 건 립 팀	1,541	박 물 관 건 립 팀	1,092	449 (29.2%)
행 정 운 영 경 비	45	행 정 운 영 경 비	33	12 (%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 문화관광과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
군민과 함께하는 문화예술사업	· 문화예술 행사 지원 · 음성군창작예술촌 운영 · 음성군립청소년오케스트라 운영 및 지원 · 전통문화 계승 및 발전 지원	605	· 음성군청 복도갤러리 전시 - 신재홍 화가 개인전(1월~3월) - 사진작가협회 사진전(4월~6월) · 음성연등문화축제(5.26.) - 봉축법요식, 연등제등행렬 등 · 제15회 반기문 전국 백일장 - 6.21./음성문화예술회관/131명 참가 · 찾아가는 거리공연 버스킹 - 5.16. / 설성공원 야외음악당 - 어쿠스틱밴드, 플롯, 가수 공연 · 제22회 아름다운 음성전 - 6.11.~15. / 설성공원 - 미술협회 회원 작품전시(44점) · 음성군창작예술촌 명칭 변경 (음성군문화예술체험촌→음성군창작예술촌) 2025. 6.5. 조례 일부개정 · 음성군창작예술촌 주말문화장터 및 오픈스튜디오 - 5.18. / 6.22. · 문화예술 마켓, 체험, 공연 · 음성군창작예술촌 전시전 - 5.18.~6.13. 도예전 · 박종현(한 조각(관점 직선과 곡선), 오형신(민화 호랑이의 해학) - 6.22.~6.29. 충북보건과학대학교 평생직업융합학과 공예트랙 졸업 전시 · 음성군립 청소년 오케스트라 어린이날 축하공연(5.5./설성공원) · 음성군립 청소년 오케스트라 지휘자 선발(김범수→김종영) · 읍면 열린음악회 행사지원 - 음성읍: 4. 13. / 실내체육관 - 금왕읍: 4. 26. / 생활체육공원 - 생극면: 4. 11. / 응천공원 - 감곡면: 4. 12. / 생활체육공원 · 제26회 세연음악회 - 4. 12. / 철박물관 · 재즈 합창단 야외 공연 · 시를 통한 인문학 캠페인 - 6. 12. / 품바축제장 천변무대 · 동양일보 주최 음성명사 시낭송회 · 춘계석전대제 봉행 - 3. 9. / 음성향교 대성전 · 옛 선성에 대한 제례	60

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도(%)
제26회 음성품바축제	· 품바왕 선발대회 · 노숙인에게 사랑과 희망을(꽃동네 연계 행사) · 글로벌 품바 래퍼 경연대회 / 음성래퍼캠프페스티벌 · 전국 품바 길놀이 퍼레이드 / 2관4관 난장판 · 음성N품바 경연대회 · 품바하우스 짓기 경연대회 · 전국 품바 가요제 · 전국 품바 사진촬영대회 · 품바사랑 나라사랑 플래시몹 · 전국 청소년 댄스배틀 · 품바 의상 패션쇼 · 버스킹 공연 · 하이품바 공연 · 반려식물 키우기 대회 · 천인의 비빔밥 나누기&엿치기	1,189	· 제1차 TF 회의 개최(1. 20.) · 제1차 기획실무위원회 개최(2. 11.) · 제1차 축제 추진위원회 개최(2. 17.) · 제2차 축제 추진위원회 개최(3. 31.) · 제2차 기획실무위원회 개최(5. 21.) · 제26회 음성품바축제 개최 - 2025. 6. 11. ~ 6. 15. / 5일간 - 방문객 수: 328,190명	95
제44회 설성문화제	· 거북놀이 보존회 음성 거북놀이 재현 · 9개 읍·면 전통 민속놀이 경연대회 “내고장을 알려라” · 염계달 중고제 전국 판소리 경연대회 및 한마당 · 전통혼례 · 음성문화원 동아리 공연 · 설성 글로벌 페스티벌 · 출향인 고향의 밤 · 가훈씨주기, 동심1등(소원등달기) · 고추장떡볶이나누기 · 먹거리존 · 음성군 쉼일페스타	500	· 제1차 축제 추진위원회 개최(2. 17.) · 제1차 기획실무위원회 개최(3. 19.) · 제2차 축제 추진위원회 개최(3. 31.)	10

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
삼성 생활문화센터 건립사업	· 삼성생활문화센터 건립	1,550	· 군관리계획 결정(변경)용역 착수(1.17.) · 건축기획 용역 준공(4.28.) · 건축설계 용역 착공(5.23.) · 공유재산심의회 원안 가결(5.26.)	30
흥미진진 팩토리투어 프로그램 운영	· 체험형 산업관광과 지역 관광 지를 연계한 여행 프로그램	80	· 1회차~9회차 팩토리투어 프로그램 운영	60
관광자원개발	· <특수사책> 금빛 시티 트래킹 투어 조성사업 · 응천 십리벚꽃길 LED야간조명 및 명소화 사업	1,650	· 금빛 시티 트래킹 투어 조성사업 착공(25.6.) · 응천 십리벚꽃길 LED야간조명 설치공사 착공(25.5.) · 응천 십리벚꽃길 명소화사업 착공(25.6.)	20
문화예술회관 운영 활성화	· 기획공연 5회 · 기획전시 1회 · 대관행사 15건	-	· 기획공연 - 3월(1건): 국립오페라단 <잔니 스키키> - 4월(2건): 대니구 <프리마베라> 뮤지컬 <달 샬레트> - 6월(2건): 국립국악원<연희_관> 음악극<나는 재미있는 낙타예요> · 기획전시 1회 - 어린이체험전시<우유 속으로 풍덩> · 대관행사: 15건(44일), 이용객 5,000명	50
음성박물관 건립	· 음성박물관 건립 (전시실, 자료실, 사무실, 수장고, 야외전시실 등)	29,455	· 지방재정 투자심사 컨설팅 (2회) · 정부예산 확보를 위한 건의 (2회) · 박물관 건립을 위한 벤치마킹(3회) · 소장품 확보 협의 및 조사 (3회) (국가기술표준원, 감곡성당) · 전문가 자문 및 컨설팅 (충북대박물관장, 충북연구원)	30
충청유교문화권 관광개발사업 (자린고비 청빈마을)	· 청빈영상문화체험관 · 청빈나도 숲 · 기반시설	14,710	· 공사(건축) 착공(25.2.) · 공사(전기·소방·통신) 착공(25.4.) · 공사(토목·조경) 준공(25.6.)	40

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
원남저수지 체험휴양관광자원화 조성사업	· 민보둘레길 · 사랑의 링 · 보라보라파크 · 은하수 놀이터	18,000	· 사랑의 링, 보라보라파크, 은하수 놀이터 공사 진행 중	40
무극전적 국민관광지 종합정비사업	· 감우재 전승기념관 리모델링 · 디지털 스토리 월 · 산책로 정비 · CCTV 및 원격제어시스템	4,000	· 2025년 계획공모형 지역관광개발 사업 제출 ※ 미반영	10
문화유산 보수정비사업	· 음성군 문화유산 (국가, 도, 군)의 보수 및 종합정비계획 수립	811	· 국가유산 수리 설계· 공사 진행(10건) [국가지정(2건)]: 공산정 고택 [도지정(6건)]: 동의보감, 대한성공회 음성성당, 팔성리 고가, 마송리 석장승, 태교사 강당, 문화유산 안내판 정비 [군지정(2건)] 남충장공충신문, 권계부조묘 · 국가유산 종합정비계획 진행(2건) (읍내리 석탑, 보수복원 세부계획)	40
<특수시책> 음성박물관 대학 운영	· 음성박물관 대학 운영	22	· 예산 편성 (' 25. 5. / 2회 추경) · 용역 계약 (' 25. 5. 26.) · 전문가 자문 회의 (' 25. 6. 10.)	20

III. 주요 현안 사업

1. 군민과 함께하는 문화예술사업

- ◆ 지역과 일상에서 문화를 누릴 수 있도록 생활 문화예술 프로그램을 지원하고 음성 고유의 전통문화를 계승·발전시키고자 함

□ 추진방침

- 다양한 문화예술 행사 지원으로 ‘문화의 일상화’ 추진
 - 청사 복도 갤러리 전시, 찾아가는 거리공연, 가을 음악여행 등
 - 반기문 전국 백일장, 세연음악회, 철문화 체험교실 등
- 지역문화예술단체 창작활동과 교육사업 지원
 - 음성군립 청소년 오케스트라 운영 및 지원
 - 음성문화원 문화학교, 예술창작아카데미 등
- 전통문화의 계승 발전
 - 춘추석전대제, 기로연 재연, 도덕성회복 교육, 전통예절교육 등

□ 추진계획

- 한여름 밤의 음악회, 철문화 체험교실 25. 8.
- 음성향교 추계석전대제, 기로연 재연 25. 9.
- 제2회 음성예술제(음성국악협회, 음성품바협회, 음성연예예술인 협회 정기공연과 음성미술협회·음성공예협회·음성사진작가협회 정기전시회 및 가을 음악여행, 반기문 전국 시낭송대회) 25. 10.
- 음성공예 진로체험, 성탄 트리 점등식 25. 11.
- 음성군립 청소년 오케스트라 정기연주회, 제야의 타종 25. 12.
- 청사 복도 갤러리 전시, 읍면 열린음악회, 찾아가는 거리공연 연중
- 문화학교사업, 문화동아리, 예술창작아카데미 등 연중

□ 기대효과

- 군민 문화 욕구 충족 및 문화향유 기회 확대

부서/팀	문화관광과 / 문화축제팀	담당자	행정 7급 최현진 행정 7급 이상운 행정 8급 김윤기	전화번호	871-3412 871-3413 871-3416
------	---------------	-----	-------------------------------------	------	----------------------------------

2. 제44회 설성문화제

- ◆ 위 치: 음성 종합운동장 일원
- ◆ 사업기간: 2025. 10. 17. ~ 10. 18
- ◆ 총사업비: 500백만원 (군비 100%)
- ◆ 사업내용: 음성 전통문화예술 계승발전 및 군민화합 향토문화축제
- ◆ 공정률(이행률): 10% ◆ 완료시기: 2025. 10.

□ 추진상황

- 제1차 축제 추진위원회(날짜 확정) 25. 2. 17.
- 설성문화제 제1차 기획실무위원회 25. 3. 19.
- 제2차 축제 추진위원회(날짜 변경 및 예산 확정) 25. 3. 31.
- 축제의 집중도를 높이기 위해 개최기간 2일 유지
- 24년 신규도입 콘텐츠 유지 및 강화
 - 읍면 전통민속놀이 경연대회 “내고장을 알려라” 지속 추진
 - 연계달 중고제 전국 판소리 경연대회 지속 추진
 - 음성 거북놀이 보존회 거북놀이 재현 지속 추진

□ 향후계획

- 설성문화제 제2차 기획실무위원회 25. 7.
- 읍면 전통민속놀이 경연대회 관계자 회의 25. 7.
- 연계행사 관계자 회의(음성예술제, 썰일페스타) 25. 7.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	1,650	-	500	550	600
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,650	-	500	550	600
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	문화관광과 / 문화축제팀	담당자	세무7급 신유나	전화번호	871-3415
------	---------------	-----	----------	------	----------

3. 삼성 생활문화센터 건립사업

- ◆ 위 치: 음성군 삼성면 양덕리 393-2번지
- ◆ 사업기간: 2025. ~ 2026.(2년)
- ◆ 규 모: 2,090㎡ / 건축 연면적 400㎡
- ◆ 총사업비: 1,550백만원 (군 100%)
- ◆ 사업내용: 삼성 생활문화센터 건립사업으로 지역주민 생활문화 공간 확충과 문화예술 장려 및 정주여건 개선
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2026. 12.

□ 추진상황

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| ○ 군관리계획 결정(변경) 용역 계약 착수 | 25. 1. 17. |
| ○ 군관리계획 결정(변경) 용역 중지(행정절차 이행에 따른 중지) | 25. 4. 21. |
| ○ 건축기획 용역 준공 | 25. 4. 28. |
| ○ 건축설계 용역 착공 | 25. 5. 23. |
| ○ 공유재산심의회(원안가결) | 25. 5. 26. |

□ 향후계획

- 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 준공 25. 10.
- 실시 설계용역 준공 및 추경 편성 25. 10.
- 건축 공사 착공 25. 12.
- 건축 공사 준공 26. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	1,550	200	1,350	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,550	200	1,350	-	-
미 가	-	-	-	-	-

부서/팀	문화관광과 / 문화축제팀	담당자	행정8급 김유키	전화번호	871-3416
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



4. 흥미진진 팩토리투어 프로그램 운영

- ◆ 위 치: 음성군 관내 산업관광협의회 회원사 및 관광지
- ◆ 사업기간: 2025. 4. ~ 2025. 11.
- ◆ 사업량: 상반기 10회, 총 200여명 / 하반기 5회 100여명
- ◆ 총사업비: 80백만원(군비 100%)
- ◆ 사업내용: 체험형 산업관광과 지역 관광지를 연계한 프로그램 운영
- ◆ 공정률(이행률): 60% ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 추진상황

- 팩토리투어 프로그램 운영 사업 계약 체결 25. 3. 20.
- 신청자 모집 공고 25. 4. 1.
- 1~9회차 팩토리투어 진행 25. 4. ~ 6.

□ 향후계획

- 10회차 ~ 15회차 프로그램 운영 25. 7. ~ 11.
- 음성군산업관광협의회 회의 및 프로그램 성과보고 25. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	80	-	80	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	80	-	80	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	문화관광과 / 관광팀	담당자	행정8급 진광호	전화번호	871-3244
------	-------------	-----	----------	------	----------

5. 관광자원개발사업

- ◆ 지역의 특색을 반영한 관광자원을 조성하여 주변 관광자원과의 연계 형성으로 음성군 관광 활성화 및 지역 발전 기여

□ 주요사업

○ 금빛 시티 트레킹 투어 조성사업

- 위 치: 음성군 금왕읍 무극리 시가지 일원
- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 사업비: 950백만원 (군 100%)
- 사업내용: 금빛 조형물 5개소, 도심야간조명(금빛공원) 등
- 추진상황 및 향후계획
 - 실시설계용역 착공 24. 10.
 - 실시설계용역 준공 25. 2.
 - 공사 착공 25. 6.
 - 공사 준공 26. 6.

○ 응천 십리벚꽃길 LED야간조명 설치공사 및 명소화사업

- 위 치: 음성군 생극면 응천 일원
- 사업기간: 2024. ~ 2025.
- 사업비: 700백만원 (군 100%)
- 사업내용
 - LED야간조명: 간선설비공사 1식, 옥외조명 설비공사 1식
 - 명소화사업: 입구문주 1개소, 휴게쉼터 3개소, 벤치 29개소, 포토존데크 3개소, 포토존 조형물 4개소
- 추진상황 및 향후계획
 - 실시설계용역 착공 24. 10.
 - 실시설계용역 준공 25. 4.
 - 공사(LED야간조명) 착공 25. 5.
 - 공사(명소화사업) 착공 25. 6.
 - 공사(LED야간조명) 준공 25. 9.
 - 공사(명소화사업) 준공 25. 10.

부서/팀	문화관광과 / 관광팀	담당자	시설7급 김동현	전화번호	871-3242
------	-------------	-----	----------	------	----------

6. 문화예술회관 운영 활성화

□ 추진상황

- 대관행사 15건 추진 25. 1. ~ 6.
- 기획공연 5건 및 기획전시 1건 추진 25. 3. ~ 6.
- 공모사업 선정
 - 국립국악원 <국악을 국민속으로> 25. 2.
 - 2025년 공연예술 지역 유통지원 25. 3.
 - 2025년 찾아가는 국립극장 25. 5.

□ 문제점 및 대책

- 개관 17주년을 맞아 대공연장 무대기계 분야 안전 기능 보강을 위한 노후된 장비 및 시설 개선 필요
 - 무대 안전 기능 보강 사업 조명분야 추진 예정(2025년~2026년 중)
 - 충북도 문화예술산업과 방문 및 현안 건의: 24. 9. 5.(목)
 - 충북도 문화예술산업과장 현장 실사: 25. 2. 17.(월)

□ 향후계획

- 기획공연 6건 및 기획전시 1건(예정) 25. 7. ~ 12.
- 대관행사: 하반기 정기대관 접수(20건) 25. 7. ~ 12.
- 무대 안전 기능 보강 사업 조명분야 추진
 - 입찰 및 업체 선정, 계약 등 25. 9. ~ 10.
 - 착공 및 납품 25. 11. ~ 12.
 - 설치 및 시설 보강, 준공 26. 1. ~ 2.

부서/팀	문화관광과 / 예술회관팀	담당자	행정6급 박지연	전화번호	871-5941
------	---------------	-----	----------	------	----------

7. 음성박물관 건립

- ◆ 위 치: 원남면 행치길 23 (상당리 586, 반기문 평화랜드 內)
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2028. / 규모: (연면적) 5,080㎡
- ◆ 총사업비: 29,455백만원 [균특(도): 40%, 군: 60%] ※사업비 증액 예상
- ◆ 사업내용: 박물관(전시실, 자료실, 사무실, 수장고, 야외전시실 등) 건립
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2028.

□ 추진상황

- ‘24년 하반기 공립박물관 사전평가 신청 및 통과 24. 11.
- 정부예산 확보를 위한 충북도 건의 (2회) 25. 1~ 4.
(대상기관) 충청북도 (문화체육관광국)
- 행정안전부 「지방재정 투자심사」 교육 참석 25. 1~ 3.
(대상기관) 한국지방행정연구원, 충북공공투자분석센터
- 음성박물관 건립을 위한 소장품 조사 (3회) 25. 1~ 4.
(대상기관) 국가기술표준원 소장 “국가표준 도량형 유물”
(대상기관) 감곡성당 소장 “고서적”
- 행정안전부 「지방재정 투자심사」 신청 (심사중) 25. 1~ 6.
- 전문가 자문 (충북대 박물관장) / 충북연구원 컨설팅 25. 4~ 6.
- 음성박물관 건립을 위한 학술연구 용역 시행 25. 6.
(홍보) 음성박물관 대학 / (소장품) 소장 유물 점검

□ 문제점 및 대책

- 「지방재정 투자심사」 및 「정부예산」 확보에 상당 기간 소요 예상
타 지자체 사례분석 및 전문가 자문 등 신속대응 추진

□ 향후계획

- (예정) 행정안전부 「지방재정 투자심사」 신청 25. 7.
- 박물관 건축설계용역 시행 26. 3.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026이후	2027이후
합 계	29,455	100	100	100	29,155
균특(도)	11,782	-	-	-	11,782
군 비	17,673	100	100	100	17,373

부서/팀	문화관광과 / 박물관건립팀	담당자	학예연구사 최법식	전화번호	871-3542
------	----------------	-----	-----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



8. 문화유산 보수정비사업

- ◆ 위 치: 음성 공산정 고택 외 11개소
- ◆ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ◆ 총사업비: 811백만원(국비 24백만원, 도비 361백만원, 군비 426백만원)
- ◆ 사업내용: 음성군 국가유산(국가·도·군) 보수정비 등
- ◆ 공정률(이행률): 40% ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 추진상황

- 문화유산 보수정비사업 실시설계용역, 종합정비계획 수립 용역 추진 25. 3. ~ 6.
- '26년 국가유산 보수정비 예산 신청(6건, 3억원) 25. 4.
- 문화유산 설계 승인 요청 (국가유산청, 충청북도) 25. 6.

□ 문제점 및 대책

- 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 및 「국가유산 수리 등에 관한 법률」에 따른 상급 기관의 설계 승인이 상당기간 소요
- 연내 사업 마무리 할 수 있도록 적극적인 상급기관 협의 추진

□ 향후계획

- 문화유산 보수정비사업 착공 및 준공 25. 7. ~ 12.
- 문화유산위원회 및 전문가 검토 25. 8. ~
- '26년 도지정 문화유산 보수예산 신청 (예정) 25. 9. ~

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	811	-	811	-	-
국 비	24	-	24	-	-
도 비	361	-	361	-	-
군 비	426	-	426	-	-

부서/팀	문화관광과 / 박물관건설팀	담당자	학예연구사 조아영 시설8급 안혜지	전화번호	871-3544 871-3543
------	----------------	-----	-----------------------	------	----------------------

9. 충청유교문화권 관광개발사업(자린고비 청빈마을)

- ◆ 위 치: 음성군 금왕읍 삼봉리 산2-9번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2026.
- ◆ 규 모: 35,645m²
- ◆ 총사업비: 14,710백만원(균특 50%, 도비 10%, 군비 40%)
- ◆ 사업내용: 청빈영상문화체험관, 청빈낙도 숲, 기반시설
- ◆ 공정률(이행률): 40% ◆ 완료시기: 2026. 12.

□ 추진상황

- 사업대상지 재변경 요청 및 승인 24. 4.
- 건축설계용역 착공 및 공사(토목·조경·가로등) 착공 24. 4.
- 공사(가로등) 준공 24. 11.
- 건축설계용역 준공 24. 12.
- 공사(건축) 착공 25. 2.
- 공사(전기·소방·통신) 착공 25. 4.
- 공사(토목·조경) 준공 25. 6.

□ 향후계획

- 공사(건축·전기·소방·통신) 준공 26. 12.
- 운영 개시 27. 1.

□ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	14,710	6,906	2,000	5,804	-
균 특	5,455	1,553	1,000	2,902	-
도 비	1,091	310.6	200	580.4	-
군 비	8,164	5,042.4	800	2,321.6	-

부서/팀	문화관광과 / 관광팀	담당자	시설7급 김동현	전화번호	871-3242
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



10. 원남저수지 체험휴양관광자원화 조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 원남면 조촌리 955번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 43,432m²
- ◆ 총사업비: 18,000백만원 (도비 50%, 군비 50%)
- ◆ 사업내용: 만보둘레길, 사랑의 링, 보라보라파크, 은하수 놀이터
- ◆ 공정률(이행률): 40% ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 추진상황

- 원남저수지 관광자원개발 기본구상 및 계획수립 완료 21. 6.
- 실시설계 용역 시행 22. 3.
- 만보둘레길 조성공사 시행 및 착수 23. 5.
- 사랑의 링 보도교, 은하수 놀이터, 보라보라파크 조성사업 착수 24. 5.

□ 향후계획

- 전체 시설공사 완료 25. 12.
- 시설 개장 26. 4.

□ 문제점 및 대책

- 사랑의링 보도교 조성사업 디자인 변경으로 인한 공사비 증가에 따라 사업비 추가 지원 필요(※당초 7,076백만원→변경 8,462백만원)
- 금년 3회추경 시 1,000백만원 추가 확보 필요

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	18,000	10,000	8,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	9,000	5,000	4,000	-	-
군 비	9,000	5,000	4,000	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	문화관광과 / 관광팀	담당자	시설8급 노태형	전화번호	871-3243
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조 감 도



11. 무극전적 국민관광지 종합정비사업

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 소여리 897번지 일원
- ◆ 사업기간: 2026. ~ 2027.
- ◆ 규 모: 18,499㎡
- ◆ 총사업비: 4,000백만원 (국비 50%, 지방비 50%)
- ◆ 사업내용: 감우재전승기념관 리모델링 1식, 디지털 스토리 월 1식, 산책로 정비 1식, CCTV 및 원격제어시스템 1식

□ 추진상황

- 무극전적 국민관광지 기본구상 및 기본계획연구용역 완료 23. 8.
- 투자심사 완료 24. 6.
- 예산확보 건의(국회 방문) ※ 미반영 24. 8.
- 2025년 계획공모형 지역관광개발사업 제출 ※ 미반영 25. 2.

□ 문제점 및 대책

- 「정부예산」 확보를 위하여 공모 추진 및 국회, 문체부, 충북도 방문을 통해 예산 반영 필요성에 대하여 건의하였으나 미반영 되어 추진이 어려운 실정
- 연계사업 추진 중(스마트 복합쉼터 조성사업, 건설교통과)

□ 향후계획

- 정부예산 확보 건의(국회 방문 예정) 25. 6. ~

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	4,000	-	-	4,000	-
국 비	2,000	-	-	2,000	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	2,000	-	-	2,000	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	문화관광과 / 관광팀	담당자	시설7급 김동현	전화번호	871-3242
------	-------------	-----	----------	------	----------