

균형발전국

제358회 임시회  
2023. 7. 13. ~ 7. 19.

\*

# 건설교통과



# 목 차

I. 기본현황 .....	3
II. 상반기 주요업무 추진실적 .....	5
III. 주요 현안 사업 .....	6
1. 국도38호선 감곡IC-진암 개설계획 반영 .....	6
2. 국지도 49호선 2차로 시설개량사업 조기추진 .....	8
3. 지역성장 거점조성을 위한 지방도 확포장 .....	10
4. 충청내륙고속화도로-충북혁신도시 도마재터널 건설 .....	12
5. 화물자동차 공영차고지 조성 .....	14
6. 중부내륙철도 지선 제5차 철도망 구축계획 반영 .....	16
7. 농어촌 버스노선 전면 개편 .....	18
8. 대소 공영주차장 조성사업 .....	20
<b>참고. 서면보고 자료 .....</b>	<b>22</b>
1. 도로인프라 구축을 위한 군도 확포장사업 .....	22
2. 주민 교통편익 증진을 위한 농어촌도로 확포장 .....	23
3. 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 .....	24



# 1. 기본 현황

## 1 기구 및 인력

□ 기 구: 1부서 4팀



□ 인 력: 정원 26명 / 현원 26명(정원의외 19명)

구 분	계	일 반 직							청정	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	45	26	-	1	4	8	12	1	-	19
건설행정팀	8	7	-	1	1	2	3	-	-	1
도 로 팀	18	5	-	-	1	2	1	1	-	13
교 통 팀	10	8	-	-	1	2	5	-	-	2
차량등록팀	9	6	-	-	1	2	3	-	-	3

※ 정원의외 인력: 무기계약직 19명

## 2

## 주요기능

### 건설행정팀

- ❖ 공공용지 취득 보상, 도로점용·굴착허가 및 도로불법점용 단속
- ❖ 국·공유재산 관리, 제한차량운행허가 및 위반차량 단속

### 도로팀

- ❖ 군도·농어촌도로 확포장사업, 위험도로 구조개선 사업
- ❖ 어린이·노인 보호구역관리 교통사고 잦은 곳 개선 사업

### 교통팀

- ❖ 교통안전시설 관리, 사업용 차량 지원 관리, 자동차정비업
- ❖ 불법 주정차 단속, 무단방치 자동차 처리, 주차장 관리

### 차량등록팀

- ❖ 자동차등록(신규·이전·압류·저당 등) 및 자동차매매업 관리
- ❖ 자동차 과태료 관리 및 건설기계 등록 관리

## 3

## 예산규모

일반회계: 36,531백만원(군 예산의 4.81%)

(단위: 백만원)

구 분	2023년 1회 추경	2022년 1회추경	증 감(%)
계	36,531	44,393	△7,862(△17.7%)
건설행정팀	114	98	16(16.3%)
도로팀	20,073	23,204	△3,131(△13.5%)
교통팀	14,353	19,949	△5,596(△28%)
차량등록팀	84	97	△13(△13.4%)
행정운영경비	54	45	9(20%)
주차장특별회계출전	1,853	1,000	853(85.3%)

주차장특별회계: 3,333백만원(군 예산의 2.48%)

## II. 상반기 주요업무 추진실적

### □ 건설교통과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
국도·지방도 도로망 구축 사업	· 음성군 관내 7개노선 L=50.05km 4차로	92,311	· 관내 국도·지방도 노선 7개소에 대하여 토지보상 및 공사 진행 중	30
도로인프라 구축을 위한 군도 건설사업	· 음성군 관내 7개노선 L=7.02km 2차로	5,320	· 관내 군도 노선 7개소에 대하여 토지보상 및 공사 진행 중	50
영농환경 개선을 위한 농어촌도로 건설사업	· 음성군 관내 14개노선 L=8.9km 2차로	9,312	· 관내 군도 노선 14개소에 대하여 토지보상 및 공사 진행 중	50
안전하고 쾌적한 도로 유지관리	· 음성군 관내 군도 및 농어촌도로 유지보수	3,601	· 아스콘 덧씌우기 및 차선도색공사 완료 · 도로표지판 및 과속방지턱 설치 완료 · 배수개선 및 선형개량공사 완료 · 상반기 교량 안전점검 완료	60
안전한 보행환경 조성사업	· 보행자의 안전한 이동을 위한 보행환경 조성사업	4,000	· 음성 품비문화거리 조성사업(1차분) 완료 · 대소 역사거리 조성사업 인도테크 시공	30
도로 재산의 효율적 관리	· 국공유재산의 관리	60	· 도로 재산 점·사용료 부과 및 징수 (29,994필지, 12,088천㎡)	50
화물자동차 공영차고지 조성	· 화물자동차 차고지 및 관리동(사무실, 휴게실) 건설	12,900	· 화물자동차 차고지 부지매입 완료 · 특별조정교부금 5억원 추가 확보 · 실시계획인가 추진 중	20
대소공영주차장 조성사업	· 주차전용건축물 1동 조성	8,000	· 공영주차장 조성 사업비 확보 · 공영주차장 부지매입 완료	10
농어촌 버스노선 전면 개편	· 노선의 폐지 및 신설, 수요응답형 교통체계 도입 등을 위한 연구용역 추진 및 농어촌버스 증편	3,530	· 노선개편 연구용역 시행 · 폐지노선의 DRT 대체계획 수립 · 신규노선 투입을 위한 버스구입 · 개편된 노선운행 및 폐지 노선에 대한 DRT 투입	50
음성읍 북개주차장 환경개선사업	· 노후 북개주차장 재포장 및 가로등 재설치 등	900	· 보완설계 예산확보 및 설계용역 추진 중	10
고객만족이 최우선인 차량행정 실현	· 홈페이지를 통한 홍보강화, 매매업 지도점검, 불법주기 현장계도 및 수시 단속	-	· 자동차 건설계 신규 이전 변경등록 7,021대 · 건설기계조종사면허증발급 324건 · 자동차관리사업(매매업) 15개소 지도점검 2회 · 건설기계관리사업 일제점검 30개소 1회 · 법규위반자 과태료부과 325백만원 · 무보험차량운행 사건처리 59건	50
종합(정기)검사·의 무보험 홍보 강화	· 현수막 및 홍보 물품 제작배포를 통한 홍보강화	5	-현수막 홍보 상반기 완료(23.2.) -홍보물품 제작 하반기 예정	50

### III. 주요 현안 사업

#### 1. 국도38호선 감곡IC-진암 개설계획 반영

- ◆ 위 치: 음성군 감곡면 감곡IC ~ 장호원읍 진암
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 도로개설 L=5.5km
- ◆ 총사업비: 167,080백만원 (국비 100%)
- ◆ 사업내용: 제6차 국도·국지도 5개년 계획 반영
- ◆ 공정률(이행률): 5% ◆ 완료시기: 2025. 9.

#### □ 추진상황

- 제5차 국도·국지도 5개년 계획 사업건의 19. 7.
- 제5차 국도·국지도 5개년 계획 미 반영 21. 9.
- 충청북도 제6차 국도·국지도 5개년계획 연구용역 23. 3. 17.  
건의사업 제출
- 제6차 국도·국지도 5개년 계획 건의사업 제출 23. 5. 22.

#### □ 문제점 및 대책

- 충청북도 제6차 국도·국지도 5개년 계획 연구용역으로 타당성이 보완 제출되었으며 최종 계획 반영까지 지속적으로 협의

#### □ 향후계획

- 제6차 국도·국지도 5개년계획 반영 25. 9.

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설7급 신동훈	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

# 위 치 도

국도38호선 이천 장호원~음성 감곡


















# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 조감도



## 6. 중부내륙철도 지선 제5차 철도망 구축계획 반영

- ◆ 노 선: 감곡 ~ 충북혁신도시
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2025.
- ◆ 규 모: L=29km(일반철도, 단선)
  - **신설노선: L=29km(감곡~충북혁신도시)** / 반영예정노선: L=20km(충북혁신도시~청주공항)
  - 운영노선: L=119.7km(수서~감곡~충북혁신도시~청주공항)
- ◆ 총사업비: 8,500억원 ※ 사전타당성 연구용역비: 160백만원
- ◆ 사업내용: 중부내륙철도 지선 제5차 국가철도망 구축계획 반영
- ◆ 공정률(이행률): 10% ◆ 완료시기: 2025년 (예정)

### □ 추진상황

- 사전타당성 연구용역 23. 4. 26. ~ 24. 1. 20.

### □ 문제점 및 대책

- 사업성 및 경제성 확보를 위한 타당성 개발
- 사업 노선이 우리군 내에 신설되는 노선으로 타 지자체와의 공조체계 구축이 어려움
  - ☞ 중부내륙선, 충북선, 경부선을 잇는 철도로서의 역할 및 필요성을 입증할 논리 개발

### □ 향후계획

- 음성군 철도대책위원회 결성 23. 10.
- 관계부처 방문 등 중부내륙철도 지선 당위성 홍보 23. 7. ~ 지속
- 제5차 국가철도망 구축계획 고시 25년 상반기

### □ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	160	-	160	-	-
국 비	0	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-
군 비	160	-	160	-	-

부서/팀	건설교통과 / 교통팀	담당자	행정6급 안승현	전화번호	871-3881
------	-------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 노선도



## 7. 농어촌 버스노선 전면 개편

- ◆ 위 치: 음성군 전역
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2025.
- ◆ 총사업비: 3,530백만원 (군 100%)
- ◆ 사업내용: 비효율 버스노선 개편 및 신규노선 발굴
- ◆ 공정률(이행률): 10%                      ◆ 완료시기: 2025. 1.

### □ 추진상황

- 노선 개편 연구용역비 추가 확보(1회 추경)                      23. 5. 1.
- 연구용역 협상에 의한 계약 타당성 검토                      23. 5. 30.
- 연구용역 일상감사 의뢰    23. 5. 30.
- 입찰 공고(6. 28. ~ 7. 10.)    23. 6. 28.

### □ 향후계획

- 제안서 접수    23. 7. 10.
- 연구용역 우선협상 대상자 선정 및 계약 체결                      23. 7. 21.
- 연구용역 착공    23. 8. 1.
- 연구용역 준공    23. 12. 31.
- 폐지 노선에 대한 DRT 대체계획 수립                              24. 1. 31.
- 신규노선 투입 버스구입    24. 10. 30.
- 개편 노선 운영 및 폐지 노선에 대한 DRT 투입                      25. 1. 1.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	3,530	-	90	1,520	1,920
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,530	-	90	1,520	1,920
민 간	-	-	-	-	-


부서/팀	건설교통과 / 교통팀	담당자	행정7급 박준석	전화번호	871-3882
------	-------------	-----	----------	------	----------





# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 전경 사진



# 참고. 서면보고자료

## 1. 도로인프라 구축을 위한 군도 확포장사업

- 상급도로와 연결되는 도로망을 확충하고 도로의 접근성과 이동성을 향상하여 효율적인 도로건설로 중부권 핵심도시로 도약

### □ 사업개요

(단위: km, 백만원)

사업명	위치	사업량			사업비	비고
		총연장	완료	금회		
합계	7개노선	68.89	55.27	6.62	5,620	
비산-한벌(군도 18호)	음성 한벌	11.59	7.97	0.5	2,000	보상+공사
한벌-용산(군도 18호)	음성 용산			2.6	170	설계
쌍봉-행제(군도 13호)	금왕 쌍봉	11.31	9.41	1.0	900	보상
갑산-중동(군도 7호)	소이 갑산	6.9	4.8	0.42	800	보상+공사
각회-무극(군도 11호)	금왕 각회	15.7	12.7	1	1,000	설계+보상
용촌-용촌(군도 13호)	맹동 용촌	11.31	9.21	0.2	50	설계
내산-내산(군도 19호)	대소 내산	12.08	11.18	0.9	700	보상+공사

### □ 추진상황 및 향후계획

- 실시설계 및 공사발주 23. 2.
- 공사 착공 23. 3.
- 공사 준공 23. 12.

### □ 기대효과

- 편리한 도로망 구축에 따른 지역발전의 불균형을 해소
- 상급도로와의 접근성 향상에 따른 물류비용 절감

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설7급 신동훈	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

## 2. 주민 교통편의 증진을 위한 농어촌도로 확포장사업

- 읍·면별 농어촌도로를 개설하여 농·특산물의 원활한 운송을 통한 물류비 절감과 영농환경 개선으로 농가소득 증대

### □ 사업개요

(단위: km, 백만원)

사업명	위치	사업량			사업비	비고
		총연장	완료	금회		
합계	16개노선	62.63	11.96	10.02	10,362	
한별-한별간 (농도 303호선)	음성 한별	3.1	-	0.6	193	보상
신천-신천간 (리도 209호선)	음성 신천	2.26	-	0.2	120	설계+보상
구계-구계간 (리도 218호선)	금왕 구계	1.79	0.5	0.4	30	실시설계
행제-선정간 (리도 220호선)	금왕 삼성	2.1	0.02	1.3	700	보상
유촌-삼봉간 (리도 208호선)	금왕 유촌	1.7	-	0.08	150	실시설계
신천-하당간 (리도 211호선)	원남 하당	2.62	1.98	0.08	200	공사
하노-하노간 (리도 210호선)	원남 하노	4.05	-	1.0	80	실시설계
통동-군자간 (리도 206호선)	맹동 통동	19.5	-	0.99	1,900	공사
성본-부윤간 (리도 202호선)	대소 성본	2.8	0.3	0.3	1,939	보상+공사
오류-오류간 (리도 215호선)	대소 오류	1.37	0.77	0.6	1,400	보상+공사
대정-대정간 (리도 210호선)	삼성 대정	3.4	2.6	0.8	400	보상
송곡-임곡간 (면도 102호선)	생곡 송곡	3.19	2.59	0.6	700	보상+공사
문촌-상우간 (리도 104호선)	감곡 문촌	3.55	1.83	1.72	1,600	공사
원당-원당간 (면도 101호선)	감곡 원당	5.44	-	0.23	250	보상
각회-쌍봉간 (리도 204호선)	금왕 각회	4.39	-	0.84	300	보상
용산리(봉학골) 자전거도로	음성 용산	1.37	1.37	0.28	400	보상+공사

### □ 추진상황 및 향후계획

- 실시설계 및 공사발주 23. 2.
- 공사 착공 23. 3.
- 공사 준공 23. 12.

### □ 기대효과

- 농·특산물 유통 물류비 절감과 영농환경개선으로 농가소득증대
- 지역주민의 오랜 숙원사업을 해소하고 지역발전 도모

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설7급 신동훈	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

### 3. 안전하고 쾌적한 도로 유지관리

- 도로시설물의 신속한 정비로 도로이용객 편의 제공
- 교통취약 구간의 점검 및 신속한 보수로 편리한 보행환경 조성

#### □ 사업개요

(단위: km, 백만원)

사 업 명		사업량	사업비	비고
합 계			3,390	
군 도 유지보수사업	도로유지보수	9개 읍면	400	
	차선도색	9개 읍면	100	
	표지판 정비	9개 읍면	100	
	마라톤구간정비	-	50	
	아스콘덧씌우기	9개 읍면	200	
	배수로 등 기타	9개 읍면	200	
	금왕읍 용계리 사면정비	금왕읍	300	
농어촌도로 유지보수사업	도로유지보수	9개 읍면	400	
	차선도색	9개 읍면	100	
	아스콘덧씌우기	9개 읍면	200	
	배수로 등 기타	9개 읍면	80	
	교량 정밀안전점검(남촌교 등)	91개소	150	
	교량 내진성능평가(영산2교 등)	3개소	30	
	교량유지보수	91개소	170	
	2종 시설물 교량유지보수	8개소	150	
	시특법시설물 내진성능보강	1개소	320	충천교
	시특법시설물 유지보수	1개소	120	행정교
	내진성능 보강사업	1개소	320	용촌교

#### □ 추진상황 및 향후계획

- 군도 및 농어촌도로 유지보수 연중
- 차선도색 상·하반기
- 표지판정비 상·하반기

#### □ 기대효과

- 도로시설물의 신속한 정비로 안전하고 편리한 도로환경 조성
- 보행자의 안전확보와 교통사고 사전예방

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설7급 신동훈	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------