

경제산업국

제358회 임시회  
2023. 7. 13. ~ 7. 19.

\*

# 산림복지과



# 목 차

I. 기본현황 .....	3
II. 상반기 주요업무 추진실적 .....	5
III. 주요 현안 사업 .....	8
1. 봉학골 지방정원 조성사업 .....	8
2. 봉학골 산림레포츠 단지 조성사업 .....	10
3. 삼형제 저수지 둘레길 조성사업 .....	12
4. 맹동저수지 둘레길 조성사업 .....	16
5. 금왕 용담산 근린공원 조성사업 .....	18
6. 맹동 치유의 숲 조성사업 .....	20
7. 백야자연휴양림 보완사업 .....	22



# 1. 기본 현황

1

기구 및 인력

□ 기 구: 1과 5팀



□ 인 력 : 정원 25명 / 현원 24명(정원의 14명)

구 분	계	일 반 직							청경	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	38	24	-	1	5	5	9	4	3	11
산림정책팀	7	7	-	1	1	1	3	1	-	-
산림보호팀	8	5	-	-	1	2	1	1	-	3
녹지조성팀	6	4	-	-	1	1	2	-	1	1
도시공원팀	5	4	-	-	1	-	2	1	-	1
산림휴양팀	12	4	-	-	1	1	1	1	2	6

※ 정원의 인력: 무기계약직 5명/ 청원경찰 3명/ 청원산림보호직원 4명/ 임기제 2명

## 2

## 주요기능

### 산림정책팀

- ❖ 조림 및 숲 가꾸기 사업
- ❖ 산지전용허가, 협의, 신고

### 산림보호팀

- ❖ 산불방지대책 추진 및 산림병해충 방제
- ❖ 임도시설 사업 및 균유림 업무 추진

### 녹지조성팀

- ❖ 숲길(등산로·둘레길) 조성사업
- ❖ 지방정원 조성 및 녹색자금 지원사업

### 도시공원팀

- ❖ 도시공원 및 녹지관리(점용, 허가)
- ❖ 도시숲 조성 및 관리

### 산림휴양팀

- ❖ 산림휴양시설 조성·관리
- ❖ 목재문화체험장 및 국민여가캠핑장 조성·관리
- ❖ 수목원 및 자생식물원 조성·관리

## 3

## 예산규모

일반회계: 31,340백만원(군 예산의 3.93%)

(단위:백만원)

구 분	2023년 1회 추경	2022년 1회 추경	증 감(%)
계	31,340	28,883	2,457(9%)
산 립 정 책 팀	5,131	3,843	1,288(34%)
산 립 보 호 팀	4,480	4,206	274(7%)
녹 지 조 성 팀	13,072	14,911	△1,839(12%)
도 시 공 원 팀			
산 립 휴 양 팀	8,619	5,886	2,733(46%)
행 정 운 영 경 비	38	37	1(3%)

## II. 상반기 주요업무 추진실적

### □ 산림녹지과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
조림 및 숲가꾸기사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조림사업 134ha</li> <li>· 숲가꾸기 사업 1,165ha</li> </ul>	2,880	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조림사업(춘기경제림 조성, 큰나무조림) 완료(124ha)</li> <li>· 조림지사후관리(풀베기) 실시(1회베기 진행중, 175ha)</li> <li>· 공익림가꾸기 실시설계 및 시공(65ha)</li> <li>· 산불예방숲가꾸기 대상지 확보(50m)</li> </ul>	40
선도 산림경영단지 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 임도사업 시행</li> <li>· 숲가꾸기사업 시행</li> <li>· 운영협의회 운영</li> </ul>	7,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 단지내 임도 실시설계 완료(1.8km)</li> <li>· 단지내 숲가꾸기 대상지 확보(30ha)</li> <li>· 운영협의회 3회 개최</li> </ul>	20
임도 조성관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 임도신설 4.0km</li> <li>· 임도보수사업 14.2km</li> </ul>	1,281	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 간선임도 시설 1km 굴진</li> <li>· 임도보수사업 3.55km 완료</li> </ul>	40
보호수 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보호수 정비 사업</li> </ul>	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보호수(노거수) 정비작업(1차, 2차, 3차) 완료</li> </ul>	95
공유재산 관리(공유임야)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공유림 관리 및 실태조사</li> </ul>	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공유림 재해우려지 정비사업</li> <li>· 공유재산 실태조사 용역 시행</li> </ul>	50
봉학골 지방정원 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이벤트정원, 한식정원 등 주제정원 조성</li> </ul>	10,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조성사업 착공(20.5.)</li> <li>· 조성사업 1차 준공(21.5.)</li> <li>· 조성사업 2차 준공(22.6.)</li> <li>· 조성사업 3차(총차분) 준공예정(23.8.)</li> </ul>	85
봉학골 산림레포츠단지 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 모험·체험시설 (산림레포츠시설)</li> <li>· 산책로 및 휴게시설</li> </ul>	5,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본설계용역 준공(22.11.)</li> <li>· 실시설계용역 추진 중(22.11.~) (레포츠 시설물 비교검토 진행 중)</li> <li>· 10월 공사 착공예정</li> </ul>	20

삼형제저수지 둘레길 조성사업	· 백야리 · 사정리 · 육령리 저수지 둘레길 및 데크로드 조성	6,700	· 용계저수지 둘레길 2차 계약심사 승인 · 목적외 사용승인(한국농어촌공사) 심사 중 · 7월 공사 착공예정	20
맹동저수지 둘레길 조성사업	· 맹동저수지 둘레길 및 데크로드 조성	3,000	· 맹동저수지 둘레길 1차 실시설계 준공, · 둘레길 1차 목적외 사용승인 (한국농어촌공사) 심사 중 · 8월 공사 착공예정	10
금왕 용담산 근린공원 조성사업	· 산철쭉 식재 및 쉼터 등 도시공원 조성	12,198	· 금왕 용담산 근린공원 수목 식재 작업 준공(23. 6.5.) · 금왕 용담산 근린공원 상상대로 조명 설치 완료(23.6.28.)	80
도시공원 및 녹지 유지관리 사업	· 도시공원 및 녹지 수목예초 · 제초 · 전정 등 유지관리	920	· 예초 3회, 제초 3회, 전정 1회 등 유지관리 (5월/7월/9월)	30
맹동치유의 숲 조성사업	· 산림치유문화센터, 치유숲길, 치유정원, 전망대 등 조성	5,000	· 공용건축물협의를(23.1.~3.) · 도 계약심사(22.12.~23.3.) · 치유의 숲 재해예방 기술지도 용역(23.4. ~) · 치유의 숲 토목공사 착공(23.5.~) · 치유의 숲 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지 인증(23.6) · 치유의 숲 건축공사 착공(23.7.~)	30
백야자연휴양림 보완사업	· 건축물2동(회의시설1동 , 숙박시설1동) 건립	5,800	· 조달청 설계적정성 검토(22.9.~23.3.) · 공사 발주(23.3.~) · 재해예방 기술지도 용역(23.4.~) · 공사 착공 및 진행 중(23.5.~ )	30
수래의산 자연휴양림 보완사업	· 숲속의 집 인근 및 캠핑장 사면정리, 야외무대 설치 등	1,000	· 보완사업(1차) 준공(22.12.) · 보완사업(2차) 실시설계용역(23.1.~2.) · 보완사업(2차) 착공(23.5.~)	60
금봉산 탐방로 조성사업	· 탐방로(L=3.2km) 쉼터, 전망대, 구림다리 등 조성	1,000	· 조성사업(2차분) 준공(23.4.) · 전망대 및 목교 관급설치(23.5.) · 보완공사 실시설계용역(23.6.~)	80





### III. 주요 현안 사업

#### 1. 봉학골 지방정원 조성사업

- ◆ 위 치: 음성읍 용산리 580-8번지 일원
- ◆ 사업기간: 2020. 5. ~ 2023. 8.
- ◆ 규 모: 정원조성 36.3ha
- ◆ 총사업비: 10,500백만원 (국 50%, 도 15%, 군 35%)
- ◆ 사업내용: 이벤트정원, 한식정원, 부대시설 조성 등 정원조성
- ◆ 공정률(이행률): 85% ◆ 완료시기: 2023. 10.

#### □ 추진상황

- 지방정원 조성사업 실시설계 및 사전절차 이행 18. 5. ~ 21. 4.
- 지방정원 조성사업 1차분 준공 21. 5. 19.
- 지방정원 조성사업 2차분 준공 22. 6. 26.
- 지방정원 조성사업 3차분 착공 22. 6. 27.

#### □ 문제점 및 대책

- 사업비 부족으로 미반영 부지에 대해 산림조경숲, 숲정원, 무장애 나눔길, 테마임도사업 등 보조사업 발굴, 확보를 통한 명소화 추진

#### □ 향후계획

- 지방정원 조성사업 3차분(총차) 준공 23. 10.

#### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	10,500	10,500	-	-	-
국 비	3,000	3,000	-	-	-
도 비	900	900	-	-	-
군 비	6,600	6,600	-	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지조성팀	담당자	녹지7급 추교연	전화번호	871-3752
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 현장사진 및 조감도

## □ 현장사진



## □ 조 감 도





## 2. 봉학골 산림레포츠단지 조성사업

- ◆ 위 치: 음성읍 용산리 580-8번지 일원
- ◆ 사업기간: 2022. 11. ~ 2025. 12.
- ◆ 규 모: 산림레포츠단지 약 15ha
- ◆ 총사업비: 5,900백만원 (국 50%, 도 15%, 군 35%)
- ◆ 사업내용: 모험·체험시설 등 산림레포츠시설 및 휴게시설
- ◆ 공정률(이행률): 20%                                        ◆ 완료시기: 2025. 12.

### □ 추진상황

- 산림레포츠단지 조성사업 기본설계                                        22. 5. ~ 22. 11.
- 산림레포츠단지 조성사업 실시설계                                        22. 11. ~ 23. 10.

### □ 문제점 및 대책

- 레포츠 시설물 높은 설계단가로 인한 실시설계용역 중지 중으로 다양한 레포츠시설물 비교검토 후 설계추진

### □ 향후계획

- 산림레포츠단지 조성사업 착공                                                23. 11.
- 산림레포츠단지 조성사업 준공                                                25. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	5,900	400	2,000	2,000	1,500
국 비	2,900	150	1,000	1,000	750
도 비	870	45	300	300	225
군 비	2,130	205	700	700	525
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림복지과 / 녹지조성팀	담당자	녹지7급 추교연	전화번호	871-3752
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 현장사진

## □ 위치도



## □ 현장사진



### 3. 삼형제저수지 둘레길 조성사업

- ◆ 위 치: 용계리·무극리·금석리 저수지 일원
- ◆ 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 6.
- ◆ 규 모: 둘레길 조성 1식
- ◆ 총사업비: 6,700백만원(도 44%, 군 56%)
- ◆ 사업내용: 둘레길·숲길 조성 및 데크설치·정비, 부대시설 등
- ◆ 공정률(이행률): 20%                      ◆ 완료시기: 2026. 6.

#### □ 추진상황

##### 1. 용계저수지

- 용계저수지 둘레길 준공 19. ~ 21.
- 둘레길 1차 데크로드 준공 22.
- 둘레길 2차 실시설계 준공 및 목적외 사용승인 심사 중 22. 12. ~ 23. 7.

##### 2. 무극저수지

- <균형개발과>
- 둘레길 1차 실시설계 용역 22. 1. ~ 12.
  - 둘레길 1차 목적외 사용승인 심사 중 23. 6.

\*목적외 사용승인 허가시 균형개발과에서 산림녹지과로 이관해 착공 예정

#### □ 향후계획

##### 1. 용계저수지

- 둘레길 2차 조성사업 착공 및 준공 23. 6. ~ 12.
- 용계저수지 둘레길 조성사업 최종 완료 23. 12.

##### 2. 무극저수지

- 둘레길 1차 조성사업 착공 및 준공 23. 7. ~ 12.
- 둘레길 2차 실시설계 착공 23. 7.

##### 3. 금석저수지

- 둘레길 기본계획 착공 23. 7.
- 둘레길 1·2차 조성사업 착공 및 준공 23. 11. ~ 25. 6.

#### □ 투자계획

(단위: 백만원)


재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	6,700	1,700	3,000	1,000	1,000
국 비	-	-	-	-	-
도 비	3,000	-	3,000	-	-
군 비	3,700	1,700	-	1,000	1,000

부서/팀	산림녹지과 / 녹지조성팀	담당자	녹지8급 조새롬	전화번호	871-3753
------	---------------	-----	----------	------	----------



# 위치도 및 사업계획도

## □ 위치도



사업명	색상	내용	사업량 (km)	비고
삼형제저수지둘레길 (총 15km)		기 조성된 둘레길	8.1	용계저수지+금석저수지
		2022년 둘레길 조성지역	0.4	용계저수지
		2023년~2025년 조성예정지	5.0	용계+무극+금석
		자전거 힐링로드 예정지	1.5	무극저수지

## □ 사업 계획도







무극저수지 둘레길 조성사업



금석저수지 둘레길 조성사업





## 4. 맹동저수지 둘레길 조성사업

- ◆ 위 치: 맹동저수지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. 1. ~ 2025. 12.
- ◆ 규 모: 둘레길 조성 1식
- ◆ 총사업비: 3,000백만원 (군 100%)
- ◆ 사업내용: 둘레길·숲길 조성 및 데크설치·정비, 부대시설 등
- ◆ 공정률(이행률): 10%                      ◆ 완료시기: 2025. 12.

### □ 추진상황

- 둘레길 1차 조성 실시설계용역 착공 및 준공                      23. 4.
- 일상감사, 도 계약심사, 목적외사용승인                      23. 6. ~ 7.

### □ 향후계획

- 둘레길 1차 조성사업 착공 및 준공                      23. 7. ~ 11.
- 둘레길 2차 실시설계 용역                      23. 8. ~ 11.
- 둘레길 2차 조성사업 착공 및 준공                      24. 2. ~ 8.
- 둘레길 3차 실시설계 용역                      24. 8. ~ 11.
- 둘레길 3차 조성사업 착공 및 준공                      25. 2. ~ 8.
- 맹동 둘레길 조성사업 최종 완료                      25. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	3,000	-	1,000	1,000	1,000
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,000	-	1,000	1,000	1,000
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림복지과 / 녹지조성팀	담당자	녹지8급 조새롬	전화번호	871-3753
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 사업계획도

## □ 위치도



## □ 사업 계획도







# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 조감도







# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 조감도








# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 조감도



