

균형발전국

제 353회 임시회
2023. 2. 16. ~ 2. 23.

*

재난안전과

목 차

I. 일반 현황	3
II. 2022년 주요성과	5
III. 2023년 정책방향	11
IV. 2023년 주요업무계획	13
1. 재난대응 안전한국훈련	13
2. 중대(산업·시민)재해 예방	14
3. 효율적인 통합방위태세 확립	15
4. 생활밀착형 민방위교육 및 훈련	16
5. 민방위 시설장비 유지관리사업	17
6. 맹동119안전센터 부지확보사업	18
7. 소하천정비사업 추진	21
8. 국가·지방하천 유지관리사업	22
9. 소하천 유지관리 및 재난관리사업	23
10. 신천 자연재해위험개선지구 정비사업	24
11. 무극 자연재해위험개선지구 정비사업	26
12. 목골 자연재해위험개선지구 정비사업	28
13. 모래내 풍수해생활권 종합정비사업	30
14. 도청 자연재해위험개선지구 정비사업	32
15. 스마트시티 기반의 통합관제센터 운영	34
16. 스마트 공공안전 및 보안인프라 조성	35
17. 상상대로 행복한 음성만들기(방법용 CCTV설치)	36
V. 특수시책	37
1. 찾아가는 하천 보상행정 서비스	37

I. 일반현황

1 기구 및 인력

□ 기 구: 1과 6팀



□ 인 력: 정원 29명 / 현원 29명(정원의 14명)

구 분	계	일 반 직							청정	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	43	29		1	11	6	7	4		14
안전정책팀	7	7		1	1	1	3	1		
중대재해팀	3	3			2			1		
민방위팀	4	4			1	1	1	1		
하천방재팀	6	6			3	2	1			
재난예방팀	5	5			2		2	1		
통합관제팀	18	4			2	2				14

※ 정원의 인력: 공무원 14명 포함

2 주요기능

- 안전정책팀**
 - ❖ 철저한 종합상황관리로 신속한 대응체제 확립
 - ❖ 군민이 참여하는 안전문화 정착
- 중대재해팀**
 - ❖ 군민을 위한 안전·보건관리체계 구축
 - ❖ 사업장 위험요인 제거를 통한 중대재해 예방
- 민방위팀**
 - ❖ 민방위 자원의 합리적·효율적 운영 관리
 - ❖ 사회안전확보를 위한 「생활안전지킴이」 역할 수행
- 하천방재팀**
 - ❖ 자연친화적 소하천 정비사업으로 주민생활환경 개선
 - ❖ 투명하고 신속한 복구사업 추진
- 재난예방팀**
 - ❖ 자연재난 대비 예·경보시스템 구축 등 사전대비 철저
 - ❖ 재해위험지구 정비사업으로 풍수해 대비
- 통합관제팀**
 - ❖ 통합관제센터 영상관제 운영, 영상정보처리기기 설치 관리, 스마트시티 통합플랫폼 운영, 개인영상정보 관리

3 예산규모

□ 일반회계: 30,748백만원(군 예산의 3.74%)

(단위: 백만원)

구 분	2023년 본예산	2022년 본예산	증 감(%)
계	30,748	22,116	8,632(△39.0%)
안 전 정 책 팀	226	259	△33(12.7%)
중 대 재 해 팀	71	-	71(100%)
민 방 위 팀	417	396	21(5.3%)
하 천 방 재 팀	6,409	6,748	△339(5.0%)
재 난 예 방 팀	19,099	11,149	7,950(71.3%)
통 합 관 제 팀	3,330	2,451	879(35.8%)
행 정 운 영 경 비	37	37	-
재난관리기금전출금	1,159	1,076	83(7.7%)

II. 2022년 주요성과

□ 군민 안전 최우선을 위한 안전행정망 구축

○ 해빙기 안전관리 대책 추진

- 해빙기 대책기간 설정 운영: 2. 17. ~ 3. 31.(42일간)
- 옹벽, 저수지, 사면 등 343개소 점검 및 조치 완료

○ 2022 국가안전대진단 추진

- 추진기간: 8. 17. ~ 10. 14.(59일간)
- 진단대상: 총 20개 분야, 96개 시설물 점검 완료
- 참여기관 및 인원: 공공기관 53명, 전문가 36명

○ 안전문화운동 전개

- 안전점검의 날 캠페인: 총 7회, 100명 참여
- 생애주기별 찾아가는 안전교육: 24개원 / 465명

○ 2022 재난대응 안전한국훈련 실시 (11. 14. ~ 11. 25. 2주간)

- 안전한국훈련 컨설팅 및 기획회의 개최: 총 3회
- 다중이용시설 대형화재 대비 토론 훈련: 13개 협업부서 및 유관기관
- 다중밀집시설 대형화재 대비 현장 훈련
 - 일시/장소: 11. 16.(수) 14:00 / 음성축산물유통단지
 - 인원/참여기관: 200여명 / 음성군, 유관기관, 민간단체, 민간인 등
- 소소심 익히기 체험, 지진대피 훈련, 재난취약시설 화재대피 훈련, 안전점검의 날 행사 등

⇒ 군민의 생명과 재산을 최우선으로 한 안전행정 구현

□ 중대(산업·시민) 재해 예방조치 추진

○ 안전보건관리체계 구축

- 중대재해팀 신설(2. 7.)
- 안전보건관리(총괄)책임자(5. 12.)·관리감독자 지정(7. 1./24명)

- 안전·보건관리자 업무 위탁 시행(위탁기간 1. 1. ~ 12. 31.)
[위탁업체 : 안전관리 - (사)대한산업안전협회 충북북부지회
보건관리 - (주)한국직업환경의학센터]

○ 중대재해예방 기본계획 수립(3. 3.)

○ 부서별 산업재해 예방계획(4. 4.) 및 시민재해 시설물 안전관리계획 수립(5. 12.)

○ 사업장 위험성평가 실시(5. 20. ~ 7. 8. / 문화예술회관 외 31개소)

○ 반기별 부서·시설물별 현장 순회점검 실시

(문화체육과 등 현업종사자 관리 22개부서 및 본청 등 음성군 관리 공중이용시설 110개소)

○ 제3종 시설물 실태조사 실시(9. 16. ~ 11. 30. / 노인복지관 등 122개소)

⇒ 군민을 위한 안전·보건관리 체계 구축으로 중대재해 예방

□ 군민과 함께하는 생활민방위 구현

○ 2022년 을지연습 실시

- 기간: 2022. 8. 22.(월) ~ 8. 25.(목) (3박4일)
- 연습목적: 공무원의 전시전환절차 및 전시임무수행 절차숙달 연습을 통해 국가비상대비태세 확립
- 연습내용
(1일차) 직원 비상소집, 전시직제편성, 정부기관 소산이동훈련, 전시창설기구훈련, 전시종합상황실 설치
(2일차) 실제훈련 및 군민 홍보 실시
(3일차) 민방공 대피훈련, 기관장과제토의, 전시현안과제토의 실시
(4일차) 기관장과제토의, 종합상황보고 및 강평

○ 2022년 화랑훈련 실시

- 기간: 9. 26.(월) ~ 9. 30.(금) (5일간)
- 훈련내용: 음성군통합방위지원본부 운영(상황처리)
 - 전·평시 충무계획 절차 숙달 및 지역주민 안보의식 고취
 - 민·관·군·경 통합방위태세로 위기관리능력 배양
(통합방위지원본부 운영, 대테러·대침투작전 훈련실시 등)

○ 민방위 교육·훈련 실시

- 대상: 5,900명(1~4년차 대원 2,800명, 5년차 이상 대원 3,100명)
- 기간: 2022. 5. 2. ~ 12. 31.(8개월)
- 교육방법: PC·모바일을 통한 온라인 교육(1시간)

※ 전 대원 대상 사이버교육 추진(코로나-19 확산방지)

○ 민방위 시설물 정기적 점검관리

- 비상급수시설: 13개소(분기별 1회)
- 비상대피시설: 23개소(분기별 1회)
- 비상경보시설: 11개소(월 1회)

○ 기타 주요업무 추진

- 주민신고망 정비: 분기별 실시(4회) / 876명 정비
- 통합방위협의회 개최: 분기별 개최(4회)
- 중점관리대상자원 확인의 날 행사: 분기별 실시(4회)
- 향토예비군의 날 위문: 제2161부대 3대대(4. 14.)
- 명절 군부대·유관기관 위문: 15개소(군부대, 경찰서, 소방서, 예비군대 등)
- 소이전담의용소방대 회의실 누수보수[4. 12./140㎡/20,500천원(군비)]
- 삼성면 예비군대 사무실 휴게실 조성공사[4. 12./19,470천원(군비)]

⇒ 유사시 신속한 대응을 위한 민관군의 비상대비태세 구축 및 군민의 생명과 재산 보호를 위한 체계적인 민방위 업무 수행

□ 신속한 피해복구 및 내실 있는 하천 정비

○ 국가하천 유지관리사업 추진

- 청미천 시설물정비 / 제초작업, 하상정비 등 7건 (550백만원)
- 청미천 스마트홍수시스템 구축 총 9개소 (200백만원)

○ 지방하천 유지관리사업 추진

- 문암천 등 2개소: 독마루 및 호안정비 L=1.8km (200백만원)

○ 지방하천 관리사업 추진

- 응천~청미천 하천변길 연결사업: 데크설치 L=110m 및 연결도로포장 L=250m (800백만원)

- 지방하천 17개소: 호안정비 및 하상준설 L=0.6km (200백만원)
- 한천 용촌지구 하천 합류부 개선사업 L=0.08km, (80백만원)
- 지방하천 미불용지 보상: 7건, 90백만원(음성천 등 2개소)

○ '20. 7. 28 ~ 8. 11. 소하천 수해복구사업 추진

- 공산정소하천: 호안정비 L=2.44km, 교량7개소, 15,684백만원('23. 4. 준공예정)
- 송림소하천: 호안정비 L=2.45km, 교량4개소, (6,451백만원)
- 주천소하천: 호안정비 L=2.80km, 교량1개소, (4,900백만원)
- 특실소하천: 호안정비 L=2.70km, 교량3개소, (4,799백만원)
- 구남동골소하천: 호안정비 L=1.70km, 암거3개소, (3,451백만원)
- 음촌소하천: 호안정비 L=1.44km, 암거5개소, (2,742백만원)

○ 소하천 정비사업 추진

- 성황당소하천: 호안정비 L=0.450km, 암거 1개소 (1,000백만원)
- 윗두리실소하천: 호안정비 L=0.350km, 암거 1개소 (1,000백만원)
- 소천곡소하천: 호안정비 L=0.325km, 1,000백만원('23. 4. 준공예정)
- 진골소하천: 호안정비 L=0.231km 암거 1개소, (500백만원)

○ 소하천 유지관리사업 추진

- (본예산)대소면 삼정리 삼정천 등 9개소 호안정비 (500백만원)
- (1회추경)음성읍 사정리 안말천 등 7개소 (500백만원)

○ 재난관리 기금사업 추진

- 하동소하천 등 4개소 호안정비 및 풀깎기 (245백만원)
- 소여천 지방하천 등 6개소 하상준설 및 호안정비 (633백만원)

○ 점용허가 현황 : 177건, 74,003㎡

- 하천(국가, 지방) : 56건, 50,966㎡
- 소 하 천 : 56건, 6,362㎡
- 공유수면 : 65건, 16,675㎡

⇒ 철저한 피해조사 및 신속한 복구로 주민생활 안정도모

□ **앞서가는 재해예방 능력 강화**

- **신천 자연재해위험개선지구 정비사업 추진**
 - 위 치: 음성읍 신천리 1005-48번지 일원(소여천)
 - 사 업 량: 호안정비3.0km, 교량 5개소, 배수펌프장 1개, 우수관로 0.35km
 - 사업기간: 2018. 1. ~ 2024. 6.
 - 사 업 비: 20,886백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
 - ※ 신천교, 분기수로 설치완료, 공정률 55%
- **무극 자연재해위험개선지구 정비사업 추진**
 - 위 치: 금왕읍 무극리 242-33번지 일원(돌모루천, 응천)
 - 사 업 량: 호안정비 0.52km, 교량 3개소, 우수관거 1.12km, 하도정비 1.24km
 - 사업기간: 2019. 1. ~ 2024. 5.
 - 사 업 비: 23,008백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
 - ※ 무명교, 금석교 설치완료, 공정률 60%
- **쌍정 자연재해위험개선지구 정비사업 추진**
 - 위 치: 맹동면 쌍정리 717번지 일원(양촌천)
 - 사 업 량: 교량 2개소, 배수통관 4개소, 여울목 2개소 등
 - 사업기간: 2021. 7. ~ 2022. 9.
 - 사 업 비: 2,050백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
 - ※ 공사 준공, 공정률 100%
- **모래내 풍수해생활권 종합정비사업 추진**
 - 위 치: 삼성면 덕정리 1052번지 일원(미호천, 모래내천)
 - 사 업 량: 소하천 정비 3.04km, 지방하천 정비 0.28km, 우수관거 개선 573m 등
 - 사업기간: 2020. 1. ~ 2026. 6.
 - 사 업 비: 28,500백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
 - ※ '22년 12월 발주 완료
- **목골 자연재해위험개선지구 정비사업 추진**
 - 위 치: 음성읍 읍내리 819번지 일원(목골천)
 - 사 업 량: 호안정비 1.78km, 교량 4개소, 분기수로 248m, 가동보 1개소
 - 사업기간: 2021. 1. ~ 2024. 12.
 - 사 업 비: 14,800백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
 - ※ '23년 1월 발주 완료
- **도청 자연재해위험개선지구 정비사업 추진**
 - 위 치: 금왕읍 도청리 432-3번지 일원(도청천)
 - 사 업 량: 하천정비 L=2.85km, 교량 8개소, 낙차공 5개소 등
 - 사업기간: 2022. 1. ~ 2025. 12.
 - 사 업 비: 13,000백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
 - ※ 기본 및 실시설계 용역 중

- **재난예방사업 추진**
 - 맹동 양촌천 재해예방사업 등 3개소, 호안정비 L=0.1km , PC박스 및 암거 2개소 설치: 230백만원
 - 저류지 유지관리 사업 (10월 준공), 재해취약위험시설 긴급정비사업 (12월 준공)
 - 음성천 재해위험 취입보 정비사업: 동절기 공사 중지 중
 - 한천 상습침수 구역개선사업: 실시설계용역 중
 - **배수펌프장 유지관리**
 - 왕장배수펌프장 정기안전점검 실시(상,하반기 예정)
 - 배수펌프장 정기점검: 매주 1회(매년 5~10월) 9백만원
 - 집중호우, 태풍 발생 전 배수펌프장 점검: 수시점검
- ⇒ 재해예방사업 추진, 여름철 자연재해 대책기간 운영으로 자연재해에 대한 완벽한 대응체계 확립

□ **통합관제센터 운영과 군민 생활 안전 인프라 구축**

- 영상정보처리기기 운영위원회 개최: 2회
- 영상정보 열람·제공: 1,437건 / 사건사고 대응: 327건
- 군민 생활안전 인프라 구축: 95개소 157대 721백만원
 - 생활방범용: 31개소 57대 358백만원
 - 차량방범용: 1개소 1대 22백만원
 - 농촌마을안전용: 14개소 28대 150백만원
 - 노후 영상정보처리기기 교체: 49개소 71대 191백만원
- 통합관제센터 운영용 시스템 확충
 - 영상저장장치(83백만원), 회선집선스위치(25백만원), 선별관제시스템(57백만원)
- 스마트시티 통합플랫폼 운영현황 (단위: 건)

구분	합계	112 긴급지원	WASS 수배치량	순찰자 영상지원	119 긴급지원	국방부 지원	법무부 위치추적	재난 경보 이벤트
통합플랫폼 서비스	5,854	1,689	74	3,121	729	49	31	161

⇒ 통합관제센터 운영 및 유지관리를 통한 안전 음성 구현

Ⅲ. 2023년 정책방향

정책목표 통합 재난관리체계 구축으로 시민이 소중한 안전한 음성 실현

추진방향

- 선제적·예방적·종합적 안전행정 추진
- 중대재해 예방을 위한 근로자 및 이용자의 안전·보건 확보 체계 구축
- 효율적인 민방위 운영으로 재난대처 능력 배양
- 음성의 미래를 여는 내실 있는 하천정비 및 복구
- 군민의 생명과 재산을 보호하는 재해예방사업 추진
- 스마트시티 기반의 통합관제센터 운영으로 안전 음성 구현

역점과제

- 1 철저한 상황관리와 안전문화 운동 전개로 재난대응 역량 강화
- 2 중대재해 발생 예방조치 이행 및 대처 역량 강화
- 3 민·관·군 통합 비상대비태세 구축으로 군민의 생명과 재산 보호
- 4 철저한 피해조사 및 신속한 복구로 군민 생활 안정 도모
- 5 재해예방사업 추진과 재해대책기간 운영으로 완벽 대응 체계 확립
- 6 공공안전 및 스마트시티 사회 안전망 구축

IV. 2023년 주요업무 추진계획

사업구분 **1** 재난대응 안전한국 훈련 계속, 현안

- 실제 재난상황에 기반한 재난대비훈련 실시로 실전 대응역량 강화
- 군민 참여형 훈련을 통해 주민 스스로 재난에 대처할 수 있는 체험·체감형 훈련 실시

□ 추진방침

- 군민의 생명과 재산을 보호하기 위한 초기대응 훈련 강화
- 불시 훈련 및 실행 기반훈련 강화로 실전 대응역량 제고
- 군민과 함께하는 참여형 훈련 연중실시로 안전문화의식 확산

□ 추진계획

- 기 간: 2023. 1. ~ 12. ※ 훈련기간 미정
- 내 용: 재난안전대책본부 운영 및 현장훈련
 - 토론 및 현장훈련: 행정안전부 지정(지진, 화재, 화학물질 유출 등)
 - 주민참여 훈련: 소소심 및 안전문화 캠페인 등
 - 비상소집 훈련 등
- 참여기관: 음성군, 유관기관 및 단체, 지역주민 등
- 재원대책: 자재비 및 홍보물 제작, 현장훈련 예산 등 14,162천원 확보
(국비 7,081, 도비 5,665, 군비 1,416)
- ※ 2023년 행안부 안전훈련 기본계획에 따라 자체계획수립 추진

□ 기대효과

- 실질적 재난대응 역량강화로 안전음성 실현
- 재난 훈련을 통하여 유사 재난 발생 시 대처방법 숙달
- 재난관리책임기관 간 공조·협력 체계 구축

부서/팀	재난안전과 / 안전정책팀	담당자	행정7급 채주형	전화번호	871-3252
------	---------------	-----	----------	------	----------

사업구분 **2** 중대(산업·시민)재해 예방 계속, 현안

- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 안전 관계 법령에서 정한 조치사항을 이행·점검하여
- 소속 근로자 및 이용자에게 대한 안전 및 보건을 확보

□ 추진방침

- 사전 유해·위험요인 확인·개선으로 재해예방
 - 사고발생시 비상조치계획에 따른 대응으로 사고 피해 최소화 도모
 - 안전·보건관리 체계 구축으로 기본원칙 준수 및 안전문화 정착
- <소요예산> 67백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지	2023년 계획	2024년 이후	비고
계	193	56	67	70	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
군 비	193	56	67	70	

□ 추진상황 및 계획

- 중대재해 예방 기본계획 수립 22. 3. 3.
- 2023년 산업재해 예방계획 수립 23. 1. 31.
- 2023년 시민재해 공중이용시설 시설물 안전관리계획 수립 23. 1. 31.
- 음성군 사업장 위험성평가 실시 23. 2. 28.
- 상반기 산업재해·시민재해 예방 이행점검 실시 23. 6. 30.
- 관리감독자 안전보건교육 실시(24개 부서장) 23. 7. 30.
- 2023년 제3종 시설물 실태조사 실시 23. 11. 30.
- 2023년 하반기 산업재해·시민재해 예방 이행점검 23. 12. 31.

□ 기대효과

- 산업재해 예방으로 안전하고 쾌적한 근무여건 조성
- 시민재해 예방으로 군민의 삶의 질 향상

부서/팀	재난안전과/ 중대재해팀	담당자	행정6급 신정섭 방재9급 이경모	전화번호	871-3292 871-3293
------	--------------	-----	----------------------	------	----------------------

사업구분 **3** **효율적인 통합방위태세 확립**
 계속, 현안

- 유관기관 상호간 협력체제 구축으로 비상대비체제 강화
- 비상대비훈련을 통한 향토방위태세 역량강화
- 향토부대의 작전능력 강화를 위한 행정지원 제고

□ **추진방침**

- 유관기관 협력을 통한 통합방위태세 구축으로 재난 및 비상대비 업무의 효율성 증대
- 향토부대의 예비군 자원관리를 위한 행정적 지원으로 지역방위태세 확립
 <소요예산> 170백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년	2023년 계획	2024년	비고
계	536	196	170	170	
국 비	-	-	-	-	
도 비	17	5	6	6	
군 비	519	191	164	164	

□ **추진계획**

- 민관군 통합방위협의회 개최 연 4회(분기별)
- 중점관리자원 확인의 날 행사 실시 연 4회(분기별)
- 주민신고망 정비 및 홍보 연 4회(분기별)
- 비상대비 훈련 실시(을지연습) 23. 8.
- 충무계획 교육 및 계획 작성 23. 11.

□ **기대효과**

- 통합방위협의회의 유기적인 협력체제 구축으로 비상사태 시 신속한 대응태세 확립
- 향토부대 육성지원을 통해 군 작전능력 강화 및 지역의 견고한 방어태세 구축

부서/팀	재난안전과 / 민방위팀	담당자	행정7급 황주원 행정8급 이상준	전화번호	871-3262 871-3263
------	--------------	-----	----------------------	------	----------------------

사업구분 **4** **생활밀착형 민방위교육 및 훈련**
 계속, 현안

- 교육생 위주의 맞춤형 교육 및 생활응용 교육 실시
- 주민이 참여하는 내실 있는 민방위훈련과 비상대비 시 철저한 준비태세 확립

□ **추진방침**

- 교육생 눈높이에 맞는 생활 민방위 교육을 실시하여 생활에 이용할 수 있는 내실 있는 교육 추진
- 민방위사태 발생 시 적용할 수 있는 실질적인 훈련 실시와 훈련의 매뉴얼화로 체계적이고 반복적인 훈련 강화

<소요예산> 242백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년	2023년 계획	2024년	비고
계	693	209	242	242	
국 비	11	3	4	4	
도 비	27	5	11	11	
군 비	655	201	227	227	

□ **추진계획**

- 민방위 교육 23. 4. ~ 11.
 - 1~2년차 집합 교육: 1,245명
 (교육내용: 안보, 심폐소생술 등 생활 밀착형 교육실시)
 - 3년차 이상 사이버 교육: 4,419명
- 민방위 대피 훈련 실시: 4회 정도 23. 3. ~ 12.
 - (훈련내용: 주민대피, 교통통제, 내 주변 대피소 찾기 훈련 등)
- 민방위 서면교육: 기초생활수급자 및 차상위계층, 연중
 읍면 자체교육 인정자
 ※ 대상: 약 5,600명(1983년생~ 2003년생, 만20세~만40세)

□ **기대효과**

- 민방위자원의 체계적인 관리로 비상준비태세 구축
- 눈높이에 맞춘 민방위교육을 통한 교육의 질적 향상 추구

부서/팀	재난안전과 / 민방위팀	담당자	행정9급 김상민	전화번호	871-3264
------	--------------	-----	----------	------	----------

사업구분 **5** 민방위 시설장비 유지관리사업
계속, 현안

- 민방위시설 및 장비에 대한 정기적인 관리로 활용능력 제고
- 민방위시설의 최신화로 유사시 대응능력 강화

□ 추진방침

- 민방위 시설 및 장비의 정기점검을 통해 최적상태 유지
- 비상대비 사각지역 최소화를 위한 신규 설치 및 시설 장비의 최신화 작업 실시

<소요예산> 61백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2022년	2023년 계획	2024년	비고
계	170.5	48.5	61	61	
국비	-	-	-	-	
도비	11	0.6	5.2	5.2	
군비	159.5	47.9	55.8	55.8	

※ 비상급수시설 26백만원, 비상경보시설 22백만원, 비상대피시설 13백만원

□ 추진계획

- 비상급수시설(13개소): 분기별 수질검사 및 노후부품 교체
- 비상대피시설(22개소): 분기별 시설점검
- 비상경보시설(11개소): 월1회 경보시설 점검
- 민방위장비 점검 및 교체: 점검계획 수립, 장비 교체

□ 기대효과

- 정기적인 유지관리로 비상사태 발생 시 주민의 생명과 재산보호
- 노후화 시설의 최신화 작업을 통한 민방위시설 효율성 극대화 추진

부서/팀	재난안전과 / 민방위팀	담당자	행정7급 황주원 행정9급 김상민	전화번호	871-3262 871-3264
------	--------------	-----	----------------------	------	----------------------

사업구분 **6** 「맹동119안전센터」 부지확보 사업
계속, 공약

□ 필요성

- 충북혁신도시 소방수요 증가에 따른 안전인프라 확충 및 국립 소방 병원과 연계한 응급구조환경 강화
- 공장화재 및 구조구급 등 소방수요의 지속적 증가에 따른 소방력 조기 확충 필요성 대두
- 수도권 인접지역으로 고속도로와의 접근성 등 입지조건이 우수하여 산업단지 유지 및 기업체 입주 급증

□ 사업개요

- 사업 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 사업 위치: 맹동면 쌍정리 248-3 외 8필지(예정부지면적 5,044㎡/1,525평 정도)
- 사업 규모: 철근콘크리트조(지상2층, 연면적 1,000㎡정도)
- 예상사업비: 6억원 정도(부지매입비, 분묘이전비, 감정평가비, 용역비 등 부대경비)
※ 충청북도 ‘제11차 소방력 보강 5개년(2023~2027년) 계획’ 반영(2022.10.)
- 사업내용
 - 지구단위계획(변경) 용역, 지구단위계획(변경)에 따른 영향성검토 용역 : 군 관리계획시설 결정 변경 (주거용지 ⇒ 공공업무시설 용지) (용역비 미확보, 최소 6개월 정도 소요)
 - 대상토지 감정평가 및 소유권 이전
 - 맹동119안전센터 구축을 위한 부지 확보
※ 맹동119안전센터 건축사업: 부지확보 후 도에서 추진

□ 기대효과

- 현재 119지역대의 부지협소에 대한 지역민의 건의사항을 해결하여 신속하고 효율적인 현장 대응
- 음성군 역점시책인 인구 15만 음성시 건설에 부응할 수 있는 안전인프라 구축

부서/팀	재난안전과 / 민방위팀	담당자	행정8급 이성준	전화번호	871-3263
------	--------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 현장사진

□ 위치도




※ 119안전센터 건립예정부지(사유지: 쌍정리 248-6/595㎡, 쌍정리 248-5/202㎡, 분묘10~11여기 분포, 현재 편입용지 매수 미 확정)

□ 현장사진



□ 지적도



사업구분 **7** **소하천정비사업 추진**
 계속, 공약

- 치수 및 이수기능 확보로 농경지 보호 및 농가소득 증대
- 취락 및 자연환경을 어우르는 하천정비 및 친수 공간 조성

□ **추진방침**

- 소하천정비 종합계획에 의한 하천정비
- 집중투자 방식으로 재해에 강한 하천정비 추진
- 수계별 계속사업으로 연차적 추진

□ **사업개요**

<소요예산> 18,598백만원(균특이양)

(단위: 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비				비고
			계	기투자	2023년	2024년이후	
계	3건	호안 7.7km 소교량 17개소	18,598	2,020	5,000	11,578	
오근리도당 소하천 (2021년~2024년)	감곡 오향 (청미천 합수)	호안 2.5km 소교량 5개소	6,800	2,020	4,200	580	특교세 (1,200 군(3,000))
찬샘골 소하천 (2023년~2025년)	맹동 용촌 ~ 본성	호안 1.8km 소교량 2개소	4,748	-	400	4,348	군 (400)
갑산 소하천 (2023년~2026년)	소이 갑산 ~ 중동	호안 3.4km 소교량 10개소	7,050	-	400	6,650	군 (400)

□ **추진상황 및 계획**

- 오근리도당 소하천 실시설계용역 21. 9. ~ 23. 3.
- 찬샘골소하천, 갑산소하천 실시설계용역 착수 23. 2.
- 오근리도당 소하천 정비공사 착공 23. 4.
- 찬샘골, 갑산 소하천 정비공사 착공 23. 9.
- 공사 준공(오근리도당, 찬샘골, 갑산 소하천) 24. ~ 26.(하반기)

□ **기대효과**

- 지역주민의 생활환경 개선 및 주민재산권 보호
- 친환경 하천 정비로 생태계 보호 및 자연재난 피해 예방

부서/팀	재난안전과/ 하천방재팀	담당자	시설6급 안태현	전화번호	871-3272
------	--------------	-----	----------	------	----------

사업구분 **8** **국가·지방하천 유지관리사업**
 계속, 현안

- 노후·파손된 하천시설물(제방, 호안, 보, 수문 등)에 대한 유지보수를 통한 하천 재해예방
- 하천 내 환경정비를 통한 지역주민과 함께하는 친수공간 확보

□ **추진방침**

- 하천의 기능확보와 유지관리가 필요한 지구 중점 추진
- 불법행위 단속 및 홍보를 통한 깨끗하고 아름다운 하천환경 조성

□ **사업개요**

(단위: 백만원)

구분	위치	내용	사업비	
계			1,573	
국가하천 유지관리	감곡면 원당리 ~ 단평리(청미천)	시설물 정밀점검 및 하상 및 호안 정비, 풀깎기 등 유지관리	238 (국비)	
지방하천 유지관리	지방하천(17개소)	퇴적토 준설, 둑마루 정비, 시설물 정비 등	200 (도비)	
지방하천 관 리	불법경작금지 표지판	소하천,(201개소) 지방하천(17개소)	표지판 설치 (40개소)	9 (군비)
	시설물관리	음성천 미호천 한천 응천	배수통문 31개소(전기·통신요금)	36 (군비)
	하천환경정비	지방하천(17개소)	하상정리(장비임차), 수목정리 등	220 (군비)
	재난관리기금	문암천 외 7개소	하상정리, 호안보수 등(성산천, 음성 천, 응천, 초평천, 양촌천, 군자천, 한천)	870 (도750,군120)

□ **추진계획**

- 해빙기 시설물 일제 점검 23. 2. ~ 3.
- 우기 대비 하천환경 정비, 시설물 정비 23. 4. ~ 6.
- 사업추진 23. 3. ~ 10.
- 불법경작 집중 단속 및 표지판 설치 연중 수시

□ **기대효과**

- 체계적이고 효과적인 하천관리로 치수 및 친수 기능 확보

부서/팀	재난안전과 / 하천방재팀	담당자	시설7급 홍승표	전화번호	871-3274
------	---------------	-----	----------	------	----------

사업구분 **9** **소하천 유지관리 및 재난관리기금사업**
계속, 현안

- 노후·파손된 자연재해 저감시설 및 소하천 부속물(제방, 호안, 보 및 수문 등)에 대한 유지보수
- 통수단면 확보 및 홍수조절 능력 향상으로 재해예방

추진방침

- 하천의 기능확보와 유지관리가 필요한 지구 중점 추진
- 주민 수해도가 높고 영농행위 및 생활불편 해소 지역 우선 추진
- 우기 전 준공으로 재해 사전 예방

사업개요

(단위: 백만원)

구분	위치	내용	사업비
계			1,250
소하천 유지 관리	소하천정비	덕솔천 외 7개소 호안정비 840m(덕솔, 안섬이, 오미도랑, 아랫사장, 하동, 덕동, 소탄, 오신천)	500
	스마트계측 관리시스템	용두소하천 외 4개소 자동수위계측시스템 설치 5개소 (주주골, 돌모루, 용두, 모래내, 오신천)	350 (국비 175 군비 175)
	재난관리기금	오돌소하천 외 5개소 호안정비 500m, 풀깎기 90,000㎡ (오돌, 발말 무장골, 살구나무쟁이, 주천 돌모루)	400

추진계획

- 실시설계 완료 및 공사발주 23. 2.
- 사업추진 23. 3. ~ 10.

기대효과

- 하천환경 개선 및 주민숙원사업 해결
- 복구사업으로 농경지 및 주민재산권 보호
- 친환경 하천 정비로 생태계 보호

부서/팀	재난안전과 / 하천방재팀	담당자	시설8급 김경두	전화번호	871-3275
------	---------------	-----	----------	------	----------

사업구분 **10** **신천 자연재해위험개선지구 정비사업**
계속, 공약

- 지방하천인 소여천의 통수단면 부족 및 토사퇴적
- 제방고가 계획홍수위보다 낮아 집중호우 시 침수피해 우려
- 재해위험요소 해소로 군민의 안전 확보 및 재산보호

사업개요

- 위 치: 음성읍 신천리 1005-48번지 일원(소여천)
- 사업기간: 2018. 1. ~ 2024. 6.
- 총사업비: 20,886백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
 ※ 2023년부터(국비 50%, 도비 25%, 군비 25%)
- 규 모: 호안정비 3.0km, 교량 5개소, 배수펌프장 1개, 우수관로 0.35km

<소요예산> 20,886백만원

(단위: 백만원)

구분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	20,886	12,730	3,500	4,656	
국비	10,443	6,365	1,750	2,328	
도비	3,948.5	1,909.5	875	1,164	
군비	6,494.5	4,455.5	875	1,164	

추진상황 및 계획(현 공정률 55%)

- 실시설계용역 착수 18. 9. 4.
- 실시설계 사전설계검토(행안부) 20. 9. 21.
- 소여천 기본계획 및 하천구역 고시 20. 11. 13.
- 기술자문위원회 심의 21. 2. 10.
- 실시설계용역 준공 21. 6. 25.
- 사업 추진 21. 7. 15. ~ 24. 6.

기대효과

- 재해위험개선지구로 지정된 하천정비를 통한 홍수 피해예방
- 군민의 인명·재산보호 및 삶의 질 향상

부서/팀	재난안전과/ 재난예방팀	담당자	시설6급 이문원	전화번호	871-3282
------	--------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 사진대지

□ 위치도



□ 전경사진



사업구분 계속, 공약 **11** 무극 자연재해위험개선지구 정비사업

- 저지대 배수관로 통수능력 부족에 따른 내수배제 불량
- 재해위험요소 해소로 주민의 안전 확보 및 재산보호

□ 사업개요

- 위 치: 금왕읍 무극리 242-33번지 일원(돌모루천, 응천)
- 사업기간: 2019. 1.~ 2024. 5.
- 총사업비: 23,008백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
※ 2023년부터(국비 50%, 도비 25%, 군비 25%)
- 규 모: 호안정비 0.52km, 교량 3개소, 우수관거 1.12km, 하도정비 1.24km

<소요예산> 23,008백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	23,008	10,420	4,910	7,678	
국 비	11,504	5,210	2,455	3,839	
도 비	4,710	1,563	1,227.5	1,919.5	
군 비	6,794	3,647	1,227.5	1,919.5	

□ 추진상황 및 계획(현 공정률 60%)

- 실시설계용역 착수 19. 5. 15.
- 실시설계 사전설계검토(행안부) 20. 9. 16.
- 기술자문위원회 심의 20. 11. 20.
- 실시설계용역 준공 20. 12. 20.
- 사업 추진 21. 5. 10. ~ 24. 5.


□ 기대효과

- 재해위험개선지구로 지정된 하천 정비를 통한 홍수 피해예방
- 주민의 인명·재산보호 및 삶의 질 향상

부서/팀	재난안전과/ 재난예방팀	담당자	시설6급 이문원	전화번호	871-3282
------	--------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 사진대지

□ 위치도



□ 전경사진



사업구분 **12** 목골 자연재해위험개선지구 정비사업

- 제방고가 계획홍수위 보다 낮아 집중호우 시 침수피해 우려
- 재해위험요소 해소로 주민의 안전 확보 및 재산보호

□ 사업개요

- 위 치: 음성읍 읍내리 819번지 일원(목골천)
- 사업기간: 2021. 1. ~ 2024. 12.
- 총사업비: 14,800백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
* 2023년부터(국비 50%, 도비 25%, 군비 25%)
- 규 모: 호안정비 1.78km, 교량 4개소, 분기수로 248m, 가동보 1개소

<소요예산> 14,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	14,800	1,840	2,290	10,670	
국 비	7,400	920	1,145	5,335	
도 비	3,516	276	572.5	2,667.5	
군 비	3,884	644	572.5	2,667.5	

□ 추진상황 및 계획

- 자연재해위험개선지구 지정·고시 20. 9. 7.
- 실시설계용역 착수 21. 4. 20.
- 소하천구역결정·지정(변경)고시 22. 7. 13.
- 실시설계 사전설계검토(행안부) 22. 11. 21.
- 사업추진 23. 3. ~ 24. 12.


□ 기대효과

- 재해위험개선지구로 지정된 하천 정비를 통한 홍수 피해예방
- 주민의 인명·재산보호 및 삶의 질 향상

부서/팀	재난안전과/ 재난예방팀	담당자	시설6급 이문원	전화번호	871-3282
------	--------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 사진대지

□ 위치도



□ 전경사진



사업구분 13 모래내 풍수해생활권 종합정비사업

- 제방고가 계획홍수위 보다 낮아 집중호우 시 침수피해 우려
- 재해위험요소 해소를 군민의 안전 확보 및 재산보호

□ 사업개요

- 위 치: 삼성면 덕정리 1052번지 일원(미호천, 모래내천)
- 사업기간: 2020. 1. ~ 2026. 6.
- 총사업비: 28,500백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
※ 2023년 이후(국비 50%, 도비 25%, 군비 25%)
- 규 모: 소하천 정비 3.04km, 지방하천 정비 0.28km, 우수관거 개선 573m 등

<소요예산> 28,500백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	28,500	17,000	6,420	5,080	
국 비	14,250	8,500	3,210	2,540	
도 비	5,425	2,550	1,605	1,270	
군 비	8,825	5,950	1,605	1,270	

□ 추진상황 및 계획

- 사업수행능력평가 입찰공고 20. 3. 18.
- 기본 및 실시설계용역 착수 20. 5. 26.
- 주민설명회 20. 12. 9.
- 기본설계 사전설계검토(행안부) 21. 5. 13.
- 재해위험개선지구 변경 지정고시 22. 3. 25.
- 소규모 환경영향평가, 문화재 지표조사 실시 22. 4. ~11.
- 지방하천기본계획 및 소하천정비종합계획 변경 22. 4. ~ 7.
- 주민설명회 22. 6. 16.
- 설계 경제성검토(VE) 실시 22. 8. 26.
- 실시설계 사전설계검토(행안부) 22. 11. 21.
- 기술자문위원회 심의 22. 11. 28.
- 공사 발주 22. 12. 5.
- 사업 추진 23. 3. ~ 26. 3.


□ 기대효과

- 재해위험개선지구로 지정된 하천 정비를 통한 침수 피해예방
- 군민의 인명·재산보호 및 삶의 질 향상

부서/팀	재난안전과/ 재난예방팀	담당자	시설8급 육근원	전화번호	871-3284
------	--------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 사진대지

□ 위치도



□ 전경사진



사업구분 계속, 공약 14 도청 자연재해위험개선지구 정비사업

- 제방고가 계획홍수위 보다 낮아 집중호우 시 침수피해 우려
- 재해위험요소 해소로 주민의 안전 확보 및 재산보호

□ 사업개요

- 위 치: 금왕읍 도청리 432-3번지 일원(도청천)
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 총사업비: 13,000백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
※ 2023년 이후(국비 50%, 도비 25%, 군비 25%)
- 규 모: 하천정비 L=2.85km, 교량 8개소, 낙차공 5개소 등

<소요예산> 13,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	13,000	780	1,160	11,060	
국 비	6,500	390	580	5,530	
도 비	3,172	117	290	2,765	
군 비	3,328	273	290	2,765	

□ 추진상황 및 계획

- 재해위험지역 지정·고시 21. 7. 15.
- 기본 및 실시설계용역 발주 21. 12. 10.
- 기본 및 실시설계용역 착수 22. 3. 7.
- 주민설명회 22. 8. 18.
- 문화재지표조사 및 소규모환경영향평가 실시 22. 10. 4.
- 특정공법(신기술·특허) 심의 23. 1. 25.
- 설계 경제성검토(VE), 기술자문위원회 심의 23. 2.
- 실시설계 사전설계검토(행안부) 23. 3.
- 사업 추진 23. 5. ~ 25. 12.

□ 기대효과

- 재해위험개선지구로 지정된 하천 정비를 통한 홍수 피해예방
- 주민의 인명·재산보호 및 삶의 질 향상

부서/팀	재난안전과/ 재난예방팀	담당자	시설8급 이철환	전화번호	871-3283
------	--------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 사진대지

□ 위치도



□ 전경사진



사업구분 **15** 스마트시티 기반의 통합관제센터 운영

- 다양한 도시상황 관리(생활안전·재난재해)를 위한 통합플랫폼 운영
- CCTV 24시간 관제 및 유지관리를 통한 안전한 생활안전 조성으로 군민의 생명과 재산보호

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 5대 사회안전망 서비스 및 재난·재해시스템과 연계되는 스마트시티 통합 플랫폼 시스템의 안정적인 운영과 내실화 추진
- 군민 생활안전을 위한 365일 무중단 CCTV 관제업무 수행
- CCTV 영상정보의 열람, 제공 및 파기 등 안전한 관리
 - 개인정보보호법에 따른 30일 영상보관 및 파기 준수

<소요예산> 653백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	1,960	601	653	706	
국 비	-	-	-	-	
도 비	1,002	305	335	362	인건비
군 비	958	296	318	344	인건비

□ 추진계획

- 스마트시티 통합플랫폼 안정적인 시스템 운영 연중
 - 5대 사회안전망 서비스 강화
- 통합관제센터 CCTV 관제업무 수행 연중
 - 관제요원 16명 근무(공무직 14명, 기간제 2명 / 4조 2교대)

□ 기대효과

- ICT 기술을 적용한 스마트시티 기반의 군민 안전서비스 제공
- 통합관제센터의 안정적 운영으로 군민이 안심하는 안전한 음성 구현

부서/팀	재난안전과 / 통합관제팀	담당자	방송통신6급 최종철	전화번호	871-5872
------	---------------	-----	------------	------	----------

사업구분 **16** 스마트 공공안전 및 보안인프라 조성
 계속, 공약

- 사회취약계층(어린이, 여성 등) 대상의 각종 범죄 예방을 위한 생활 안전 인프라 확충
- 통합관제센터의 안정적인 운영을 위한 영상관리시스템 환경 고도화

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 영상정보처리기기 신규 설치 및 교체
 - 수요조사와 민원 접수, 빅데이터 분석 자료를 근거로 안전 취약지역 중심 영상정보처리기기(CCTV) 신규 설치 및 노후 교체 추진

구 분	계	신규			노후교체	비고
		소계	생활방법	차량방법		
개소	69	11	10	1	58	
수량	102	21	20	1	81	

- 고해상도 CCTV 영상 정보 저장·검색 시스템 및 네트워크 환경 고도화
- 통합관제센터 운영시스템 고도화 추진
 - 선별관제시스템 추가 구축, 통합관제센터 계정관리시스템 구축, 통합관제센터 DB 운영 서버 및 IP 관리시스템 교체

<소요예산> 755백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	비고
군 비	2,591	926	755	910	

□ 추진계획

- 영상정보처리기기 신규 및 교체 설치 23. 1. ~ 6.
- 통합관제센터 운영시스템 고도화 추진 23. 2. ~ 6.
 - 신규 시스템 구축 및 노후 시스템 교체

□ 기대효과

- 스마트 공공안전 인프라 확대로 주민 안전 생활환경 조성
- 영상정보 관리시스템 고도화로 효율적인 관제 업무환경 마련

부서/팀	재난안전과 / 통합관제팀	담당자	전산7급 이재필	전화번호	871-5874
------	---------------	-----	----------	------	----------

사업구분 **17** 상상대로 행복한 음성만들기방법용 CCTV 설치
 계속, 공약

- 민선8기 공약사업 「상상대로 행복한 음성만들기」 생활·환경 분야 방법용 CCTV 설치 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 「상상대로 행복한 음성만들기」 사업 중 방법용 CCTV 설치 예산이 확보된 마을 대상으로 사업 추진

(단위: 개소/대)

구 분	계	신청마을									비고
		음성	금왕	소이	원남	맹동	대소	삼성	생극	감곡	
마을	38	10	4	2	2	3	2	7	1	7	
개소	64	18	7	4	3	6	3	11	2	10	

- 추진방법: 2023년 대상사업은 권역별 분리 추진
 - 1권역: 음성, 금왕, 소이, 원남(18개 마을 32개소 64대)
 - 2권역: 맹동, 대소, 삼성, 생극, 감곡(20개 마을 32개소 64대)
- 사업량: 생활방법용 CCTV 128대, 저장서버(라이선스 포함)

<소요예산> 870백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	비고
군 비	870	-	870	-	

□ 추진계획

- 현장조사 및 마을의견 수렴 23. 1. ~ 2.
- 사업설계 및 사업 발주
 - 1차 사업: 1 권역 사업 추진 23. 3. ~ 6.
 - 2차 사업: 2 권역 사업 추진 23. 6. ~ 10.

□ 기대효과

- 민선8기 공약사업 성공적 추진으로 주민 행복 기여
- 선제적 저장 공간 확보로 원활한 통합관제센터 운영

부서/팀	재난안전과 / 통합관제팀	담당자	전산7급 이재필	전화번호	871-5874
------	---------------	-----	----------	------	----------

V. 특수시책

1 찾아가는 하천 보상행정 서비스

- 2023년 공익(하천)사업 편입 토지 및 지장물에 대한 방문 보상 추진
- 담당자의 읍·면 출장을 통한 보상업무 추진으로 주민편의 제공
- 농번기 군청까지 방문하는 보상 신청 불편 해소 및 시간 절감

□ 추진방침

- 보상 통보 후 2주간 해당지역 읍·면 행정복지센터 근무
- 보상신청서류 작성 및 구비서류 발급 안내
- 2주 후에도 보상민원인 요청 시 보상서류 방문 접수

□ 추진계획

- 보상통보 및 읍·면 행정복지센터 출장근무 23. 3.
- 방문 요청 시 출장 보상서류 접수 보상완료 시까지

□ 기대효과

- 농번기 군청까지 방문하는 불편 해소 및 읍·면 행정복지센터 즉시 서류 발급 접수로 주민 편의 제공
- 보상금 지급 편의 제공 및 신청 독려로 재정 조기집행 제고

부서/팀	재난안전과/하천방재팀	담당자	행정7급 류 공 열	전화번호	871-3276
------	-------------	-----	------------	------	----------