

농림축산국

제380회 임시회
2025. 7. 15. ~ 7. 23.

*

농촌활력과

목 차

I . 기본현황	3
II . 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 주요 현안 사업	7
1. 농촌중심지 활성화 사업(금왕, 대소, 맹동, 음성)	7
2. 기초생활거점조성사업(삼성, 소이, 원남)	16
3. 농촌신활력플러스사업	23
4. 음성군 농촌공간정비사업(대소, 금왕)	25
5. 소이면 농촌 청년보급자리 조성사업	30
6. 봉학골 주차장 조성 사업	32
7. 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(삼성, 소이, 음성, 생곡)	34
8. 마을만들기사업	43
9. 농촌융복합산업 육성 지원사업	51
10. 도시민 농촌유치 및 귀농귀촌 지원사업	52
11. 외국인계절근로자 도입 추진	53
12. 충북형 도시농부사업	54

1. 기본 현황

1

기구 및 인력

□ 기 구: 1과4팀



□ 인 력: 정원 15명 / 현원 14명

* (정원) 음성군 지방공무원 정원관리 등에 관한 규정 / (현원) 정원관리 규정상 현재 인력 수

구 분	계	일 반 직							청정	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	14	14	-	1	5	5	2	1	-	-
농촌활성화팀	6	6		1	1	2	1	1		
농촌개발팀	3	3			1	1	1			
귀농귀촌팀	2	2			2					
농촌인력팀	3	3			1	2				

※ 정원의 인력(청원, 무기계약 등): 시간선택제임기제 2명

2

주요기능

농촌활성화팀

- ◆ 농촌공간 재구조화 및 재생 계획수립·추진
- ◆ 농촌협약사업 계획수립 및 추진
- ◆ 일반농산이촌개발사업 계획수립 및 추진
- ◆ 신활력플러스사업 계획수립 및 추진
- ◆ 농촌공간정비사업 계획수립 및 추진

농촌개발팀

- ◆ 농이촌 취약지역생활개선개조사업 추진
- ◆ 마을만들기사업 추진
- ◆ 일반농산이촌개발사업 준공지구 운영 및 유지관리
- ◆ 문화마을 관리

귀농귀촌팀

- ◆ 귀농·귀촌지원, 도시민 농촌유치지원
- ◆ 농촌융복합산업(6차산업)육성, 농이촌관광·휴양관리
- ◆ 음성군 기반조성 시설 지원사업

농촌인력팀

- ◆ 농촌인력 지원 체계 구축 및 농촌인력 지원 확대
- ◆ 농촌인력중개센터 설치 운영, 외국인 계절근로자 지원
- ◆ 충북형 도시농부사업

3

예산규모

□ 일반회계: 36,901백만원(군 예산의 4.02%)

(단위:백만원)

구 분	2025년 2회 추정	2024년 2회 추정	증 감(%)	
계	36,901	32,726	4,175	(12%)
농 촌 활 성 화 팀	29,742	26,689	3,053	(11%)
농 촌 개 발 팀	3,701	3,627	74	(2%)
귀 농 귀 촌 팀	2,326	1,229	1,097	(89%)
농 촌 인 력 팀	1,057	1,132	△75	(△6%)
행 정 운 영 경 비	36	26	10	(38%)
재 무 활 동 (반 환 금)	39	23	16	(69%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 농촌활력과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도(%)
금왕읍 농촌중심지활성화사업	· 금빛공감센터조성, 보행환경정비(인도교), 지역역량강화 등	22,630	- 공사 지속 추진(공정율 40%)	85
대소면 농촌중심지활성화사업	· 박장대소 복합거점센터 조성, 지역역량강화 등	18,000	- 건축설계용역 계약 및 착수 - 건축설계 추진(이행률 20%)	40
맹동면 농촌중심지활성화사업	· 행정복지센터 복합화, 지역역량강화 등	17,400	- 건축설계 지속 추진(이행율 85%)	55
삼성면 기초생활거점 조성사업	· 행정복지센터 복합화, 지역역량강화 등	12,070	- 건축설계 지속 추진(이행율 25%)	40
농촌신활력플러스사업	· 푸드플러스센터 조성, 푸드크리에이터 양성, 홍보 및 운영	10,000	- 아이디어 공모전 및 사업화 지원 사업 추진 - 건축설계 지속 추진(이행률 30%)	50
대소면 오산지구 농촌공간정비사업	· 박장대소 상상공연장, 박장대소 문화마당 조성 등	16,130	- 건축설계용역 계약 및 착수 - 건축설계 추진(이행률 20%)	40
금왕읍 무극지구 농촌공간정비사업	· 아이맘케어센터 건립(공공산후조리원)	17,000	- 기본계획 수립 고시 완료 - 공공건축 사전검토 완료 - 지방건축위원회 심의 완료 - 토지보상 완료	35
음성군 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (삼성, 소이)	· 안전·위생 등 생활인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량강화 등	4,902	- 기본계획 수립(대정1)(25.5.) - 기본계획 수립(봉전2)(25.6.) - 시행계획 수립 용역 중	30
음성군 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (음성, 생극)	· 안전·위생 등 생활인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량강화 등	3,974	- 기본계획 및 시행계획 수립 용역 중	5
마을만들기사업	· 자율개발사업(5억) 13개 마을 · 종합개발사업(10억) 1개마을 · 기초생활 기반확충 · 지역 경관개선 · 지역역량강화	7,500	- 역량강화 용역 발주 - 기본 및 시행계획 고시 - 기본 및 실시설계용역 발주	60

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도(%)
도시민 농촌 유치 및 귀농귀촌 지원사업	· 귀농귀촌 지원센터 및 충북에서 살아보기 운영, 귀농인 정착 보탬e 농업장비, 귀농귀촌인 농가주택 수리비 지원사업 추진 등	207.6	- 도시민 농촌유치 지원사업 추진 · 상반기 충북에서 살아보기 추진 / 3팀(3명) · 귀농귀촌 희망등지 사업대상 선정 / 1개소 · 귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육 사업 완료 / 1개소 - 귀농귀촌 지원사업 추진 · 보탬e 농업장비(30대) 및 농가주택 수리비(3호) 지원 추진	30
외국인 계절근로자 도입 추진	· 외국인 계절근로자 도입	279	-도입실적: 238농가/594명 · MOU: 195농가/458명 - 결혼이민자: 43농가/136명	80
충북형 도시농부사업 추진	· 도시의 유희인력을 모집하여 도시농부육성, 필요 농가에 근로인력을 알선 및 중개	697	- 도시농부 투입: 2,496농가/9,382명	70

III. 주요 현안 사업

1. 농촌중심지 활성화사업(금왕, 대소, 맹동, 음성)

[금왕읍 농촌중심지 활성화사업](계속)

- ◆ 위 치: 음성군 금왕읍 무극리 98-7번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2025.
- ◆ 총사업비: 22,630백만원(국비 11,200, 군비 4,800, 자체 5,630, 특조금 1,000)
- ◆ 사업규모: 부지면적 4,523.2㎡, 연면적 4,772.2㎡ (목욕탕 856.8㎡)
- ◆ 사업내용: 금빛공감센터조성, 보행환경정비(인도교), 지역역량강화 등
- ◆ 공정률(이행률): 공사중 40% ◆ 완료시기: 2025. 12.

[대소면 농촌중심지 활성화사업](계속)

- ◆ 위 치: 음성군 대소면 오산리 111-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2027.
- ◆ 총사업비: 18,000백만원(국비 12,600, 군비 5,400)
- ◆ 사업규모: 부지면적 5,450㎡, 연면적 1,557.3㎡
- ◆ 사업내용: 박장대소 복합거점센터 조성, 지역역량강화 등
- ◆ 공정률(이행률): 시행계획 20% ◆ 완료시기: 2027. 12.

[맹동면 농촌중심지 활성화사업](계속)

- ◆ 위 치: 음성군 맹동면 쌍정리 137-9번지 일원
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 17,400백만원(국비 7,700, 군비 3,300, 자체 6,400)
- ◆ 사업규모: 부지면적 9,146㎡, 연면적 3,687.6㎡
- ◆ 사업내용: 행정복지센터 복합화, 지역역량강화 등
- ◆ 공정률(이행률): 시행계획 85% ◆ 완료시기: 2026. 12.

[음성읍 농촌중심지 활성화사업](신규)

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 읍내리 817-12번지 일원
- ◆ 사업기간: 2026. ~ 2030.
- ◆ 총사업비: 16,000백만원(국비 11,200, 군비 4,800)
- ◆ 사업규모: 부지면적 4,924㎡, 연면적 1,950㎡
- ◆ 사업내용: 행복나르미센터 조성(다문화·여성·노인), 지역역량강화 등
- ◆ 공정률(이행률): 공모선정 ◆ 완료시기: 2030. 12.

1) 금왕읍 농촌중심지 활성화사업

□ 추진상황

- 금왕읍 농촌중심지 활성화 사업착수 21. 1.
- 기본계획 승인 22. 8.
- 시행계획 수립 착수(공공건축사전검토 등) 22. 10.
- 지역역량강화(S/W) 착수 22. 12.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 22. 12.
- 금빛공감센터 설계(안) 확정(군수님) 23. 5.
- 기존 건축물 철거 23. 11.
- 금빛공감센터 설계변경(안) 주민위원회 개최 23. 12.
- 건축 협의 완료 24. 5.
- 시행계획 승인 24. 6.
- 공사 착공 24. 9.

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후계획

- 인도교 착공 25. 7.
- 인도교 준공 25. 11.
- 금빛공감센터 준공 25. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	22,630	16,959	5,671	0	0
국 비	11,200	11,171	29	0	0
군 비	4,800	4,788	12	0	0
특조금	1,000	1,000	0	0	0
자 체	5,630	0	5,630	0	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 권혁문	전화번호	871-5474
------	----------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



2) 대소면 농촌중심지 활성화사업

☐ 추진상황

- 대소면 농촌중심지 활성화 사업 착수 22. 5.
- 농촌협약 체결 22. 7.
- 농촌공간정비사업과 연계방안 검토 23. 1.
- 기본계획 승인 24. 10.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 24. 12.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 시행계획 승인 26. 6.
- 공사 착공 26. 8.
- 공사 준공(사업기간 연장예정) 27. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	18,000	6,551	2,289	9,160	0
국 비	12,600	4,586	1,602	6,412	0
도 비	0	0	0	0	0
군 비	5,400	1,965	687	2,748	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 서동혁	전화번호	871-5472
------	----------------	-----	----------	------	----------

3) 맹동면 농촌중심지 활성화사업

☐ 추진상황

- 맹동면 농촌중심지활성화 사업 착수 23. 1.
- 기본계획 승인 23. 9.
- 지역역량강화(S/W) 착수 24. 2.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 24. 4.
- 주민위원회 개최 24. 12.
- BF 예비인증 신청 25. 3.
- 설계경제성 검토(VE) 용역 착수 25. 5.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 시행계획 승인 25. 10.
- 공사 착공 26. 3.
- 공사 준공 26. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	17,400	2,629	9,731	5,040	0
국 비	7,700	1,840	4,712	1,148	0
군 비	3,300	789	2,019	492	0
자 체	6,400	0	3,000	3,400	0


부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 서동혁	전화번호	871-5472
------	----------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



4) 음성읍 농촌중심지 활성화사업

☐ 추진상황

- 농촌협약 공모 신청 25. 4.
- 농촌협약 공모 선정 25. 5.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 농촌협약 체결 26. 2.
- 기본계획 착수 26. 3.
- 기본계획 승인 27. 5.
- 지역역량강화 사업(S/W) 착수 27. 6.
- 시행계획 승인 28. 7.
- 공사 착공 28. 10.
- 공사 준공 30. 12.

☐ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	16,000	0	0	300	15,700
국 비	11,200	0	0	210	10,990
군 비	4,800	0	0	90	4,710

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 권혁문	전화번호	871-5474
------	----------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



2. 기초생활거점조성사업(삼성, 소이, 원남)

[삼성면 기초생활거점 조성사업](계속)

- ◆ 위 치: 음성군 삼성면 덕정리 529-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 12,070백만원(국비 2,800, 군비 1,200, 자체 8,070)
- ◆ 사업규모: 부지면적 13,378㎡, 연면적 2,263㎡
- ◆ 사업내용: 행정복지센터 복합화, 지역역량강화 등
- ◆ 공정률(이행률): 시행계획 25% ◆ 완료시기: 2026. 12.

[소이면 기초생활거점 조성사업](신규)

- ◆ 위 치: 음성군 소이면 대장리 374-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2026. ~ 2029.
- ◆ 총사업비: 8,500백만원(국비 2,800, 군비 1,200, 군비추가 4,500)
- ◆ 사업규모: 부지면적 16,188㎡, 연면적 1,800㎡
- ◆ 사업내용: 소이 이웃서로배움센터 조성, 지역역량강화 등
- ◆ 공정률(이행률): 공모선정 ◆ 완료시기: 2029. 12.

[원남면 기초생활거점 조성사업](신규)

- ◆ 위 치: 음성군 원남면 보천리 374-3번지 일원
- ◆ 사업기간: 2026. ~ 2029.
- ◆ 총사업비: 4,000백만원(국비 2,800, 군비 1,200)
- ◆ 사업규모: 부지면적 6,117㎡, 연면적 1,080㎡
- ◆ 사업내용: 원남 노을벗시니어센터 조성, 지역역량강화 등
- ◆ 공정률(이행률): 공모선정 ◆ 완료시기: 2029. 12.

1) 삼성면 기초생활거점 조성사업

□ 추진상황

- | | |
|------------------------|--------|
| ○ 삼성면 기초생활거점조성사업 착수 | 22. 5. |
| ○ 기본계획 승인 | 24. 6. |
| ○ 지역역량강화(S/W)발주 | 24. 9. |
| ○ 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 | 25. 1. |

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후계획

- 시행계획 승인 25. 12.
- 공사 착공 26. 2.
- 공사 준공 26. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	12,070	2,010	3,640	6,420	0
국 비	2,800	1,407	1,393	0	0
군 비	1,200	603	597	0	0
자 체	8,070	0	1,650	6,420	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설8급 손지혜	전화번호	871-5473
------	----------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 계획안



2) 소이면 기초생활거점 조성사업

☐ 추진상황

- 농촌협약 공모 신청 25. 4.
- 농촌협약 공모 선정 25. 5.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 농촌협약 체결 26. 2.
- 기본계획 수립 착수 26. 3.
- 기본계획 승인 27. 5.
- 지역역량강화(S/W) 발주 27. 6.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 27. 7.
- 시행계획 승인 28. 7.
- 공사착공 28. 9.
- 공사준공 29. 12.

☐ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	8,500	0	0	4,714	3,786
국 비	2,800	0	0	150	2,650
군 비	1,200	0	0	64	1,136
군비추가	4,500	0	0	4,500	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 권혁문	전화번호	871-5474
------	----------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 계획안



3) 원남면 기초생활거점 조성사업

☐ 추진상황

- 농촌협약 공모 신청 25. 4.
- 농촌협약 공모 선정 25. 5.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 농촌협약 체결 26. 2.
- 기본계획 수립 착수 26. 3.
- 기본계획 승인 27. 5.
- 지역역량강화(S/W) 발주 27. 6.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 27. 7.
- 시행계획 승인 28. 7.
- 공사착공 28. 9.
- 공사준공 29. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	4,000	0	0	214	3,786
국 비	2,800	0	0	150	2,650
군 비	1,200	0	0	64	1,136

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 권혁문	전화번호	871-5474
------	----------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 계획안



3. 농촌신활력플러스사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 10,000백만원(국비 4,900, 군비 2,100, 자체 3,000)
- ◆ 사업내용: 푸드플러스센터 조성, 푸드크리에이터 양성, 홍보 및 운영
- ◆ 공정률(이행률): 시행계획 30% ◆ 완료시기: 2026. 12.

☐ 추진상황

- 신활력플러스사업 착수 22. 3.
- 신활력플러스사업 설명회 및 추진위원회 구성 22. 12.
- 기본계획 승인 24. 5.
- 신활력아카데미(1기) 실시 24. 6.
- 푸드크리에이터 양성 용역 시행 24. 6.
- 아이디어 공모전 및 사업화지원사업 실시(1단계) 24. 7.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 24. 9.
- 아이디어 공모전 및 사업화지원사업 실시(2단계) 25. 4.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 시행계획 승인 26. 1.
- 사업 착공 26. 3.
- 푸드스퀘어 입주 모집 26. 6.
- 사업 준공 26. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	10,000	5,600	1,400	3,000	0
국 비	4,900	3,920	980	0	0
군 비	2,100	1,680	420	0	0
자 체	3,000	0	0	3,000	0


부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 권혁문	전화번호	871-5474
------	----------------	-----	----------	------	----------

비전 및 종합구상도

비전 및 목표



종합구상도



4. 음성군 농촌공간정비사업(대소, 금왕)

[대소면 오산지구 농촌공간정비사업]

- ◆ 위 치: 음성군 대소면 오산리 112-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2027.
- ◆ 총사업비: 16,130백만원(국비 6,000, 도비 1,800, 군비 4,200, 자체 4,130)
- ◆ 사업규모: 부지면적 12,512㎡, 연면적 698㎡
- ◆ 사업내용: 박장대소 상상공연장, 박장대소 문화마당 조성 등
- ◆ 공정률(이행률): 시행계획 20% ◆ 완료시기: 2027. 12.

[금왕읍 무극지구 농촌공간정비사업]

- ◆ 위 치: 음성군 금왕읍 무극리 508-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2027.
- ◆ 총사업비: 17,000백만원(국비 6,000, 도비 1,800, 군비 4,200, 자체 5,000)
- ◆ 사업규모: 부지면적 4,127㎡, 연면적 1,320㎡
- ◆ 사업내용: 아이맘케어센터 건립(공공산후조리원)
- ◆ 공정률(이행률): 시행계획 5% ◆ 완료시기: 2027. 12.

1) 대소면 오산지구 농촌공간정비사업

□ 추진상황

- | | |
|------------------------|---------|
| ○ 기본계획수립 착수 | 23. 1. |
| ○ 토지 감정평가 및 사전 매수 검토 | 23. 5. |
| ○ 기본계획 농식품부 협의 | 23. 9. |
| ○ 기본계획 승인 | 24. 8. |
| ○ 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 | 24. 12. |

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후계획

- | | |
|-----------|---------|
| ○ 시행계획 승인 | 26. 6. |
| ○ 공사 착공 | 26. 8. |
| ○ 공사 준공 | 27. 12. |

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	16,130	10,380	2,334	3,416	0
국 비	6,000	2,292	1,500	2,208	0
도 비	1,800	688	450	662	0
군 비	4,200	3,270	384	546	0
자 체	4,130	4,130	0	0	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 서동혁	전화번호	871-5472
------	----------------	-----	----------	------	----------

2) 금왕읍 무극지구 농촌공간정비사업

☐ 추진상황

- 공모 선정 23. 9.
- 기본계획수립 착수 24. 2.
- 기본계획 농식품부 협의 24. 10.
- 공공건축 사전검토 25. 3.
- 기본계획 승인 25. 4.
- 지방건축위원회심의 및 설계공모 추진 25. 5.
- 토지 및 지장물 보상 완료 25. 6.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 시행계획 승인 26. 6.
- 공사 착공 26. 8.
- 공사 준공 27. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	17,000	2,280	7,520	3,000	4,200
국 비	6,000	1,140	1,260	1,500	2,100
도 비	1,800	342	378	450	630
군 비	4,200	798	882	1,050	1,470
자 체	5,000	0	5,000	0	0


부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설8급 손지혜	전화번호	871-5473
------	----------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 계획안



5. 소이면 농촌 청년보금자리 조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 소이면 대장리 374-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2026. ~ 2028.(3개년)
- ◆ 총사업비: 10,000백만원(국비 5,000, 군비 5,000)
- ◆ 사업내용: 공공임대주택, 공공커뮤니티시설 조성 등
- ◆ 공정률(이행률): 공모준비중 ◆ 공모일정: 2025. 12월중

☐ 추진상황

- 예비계획 수립 착수 25. 5.
- 공모 신청 25. 12.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 공모선정 발표 26. 1.
- 사업비 교부 26. 2.
- 기본계획 수립 착수 26. 3.

☐ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	10,000	0	0	2,000	8,000
국 비	5,000	0	0	1,000	4,000
군 비	5,000	0	0	1,000	4,000

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 권혁문	전화번호	871-5474
------	----------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 현장사진



6. 봉학골 주차장 조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 용산리 577번지 일원
- ◆ 사업기간: 2025. ~ 2026.(2개년)
- ◆ 총사업비: 1,839백만원(국비 1,639, 군비 200)
- ◆ 사업내용: 스마트 주차장 조성(304대)
- ◆ 공정률(이행률): 지역개발계획(변경) 수립중 ◆ 완료시기: 2026. 12월중

☐ 추진상황

- 거점육성형 지역개발(변경)계획 반영 25. 6.
- 지역개발사업구역 지정 25. 12.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 실시계획 인가 26. 1.
- 공사 착공 26. 5.
- 공사 준공 26. 12

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	1,839	0	200	1,639	0
국 비	1,639	0	0	1,639	0
군 비	200	0	200	0	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 권혁문	전화번호	871-5474
------	----------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 계획도

□ 위치도



□ 계획도



7. 음성군 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업

[2023년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(삼성)]

- ◆ 위 치: 음성군 삼성면 대정1리 일원
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2026.(4년)
- ◆ 규 모: 0.655km² (65.5ha)
- ◆ 총사업비: 2,633백만원(국 1,650, 도 203.1, 군 473.9, 자부담 81, 추가 군비 225)
- ◆ 사업내용: 기반시설정비, 주택정비, 마을환경개선, 휴먼케어 및 주민역량강화
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2026. 12.

[2024년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(소이)]

- ◆ 위 치: 음성군 소이면 봉전2리 일원
- ◆ 사업기간: 2024. ~ 2027.(4년)
- ◆ 규 모: 0.343km² (34.3ha)
- ◆ 총사업비: 2,269백만원 (국 1,461, 도 147, 군 343, 자부담 58, 추가군비 260)
- ◆ 사업내용: 기반시설정비, 주택정비, 마을환경개선, 휴먼케어 및 주민역량강화
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2027. 12.

[2025년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(음성)]

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 감우리 일원
- ◆ 사업기간: 2025. ~ 2028.(4년)
- ◆ 규 모: 269,369m²(26.9ha)
- ◆ 총사업비: 1,973백만원(국비 1,485, 도비 146.4, 군비 341.6)
- ◆ 사업내용: 기반시설정비, 주택정비, 마을환경개선, 휴먼케어 및 주민역량강화
- ◆ 공정률(이행률): 5% ◆ 완료시기: 2028. 12.

[2025년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(생극)]

- ◆ 위 치: 음성군 생극면 차평1리 일원
- ◆ 사업기간: 2025. ~ 2028.(4년)
- ◆ 규 모: 96,627m²(9.6ha)
- ◆ 총사업비: 2,001백만원(국비 1,470, 도비 159.3, 군비 371.7)
- ◆ 사업내용: 기반시설정비, 주택정비, 마을환경개선, 휴먼케어 및 주민역량강화
- ◆ 공정률(이행률): 5% ◆ 완료시기: 2028. 12.

1) 2024년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(삼성)

☐ 추진상황

- 공모선정 23. 3.
- 기본계획 및 실시설계 용역 착수 24. 3.
- 기본계획 수립 승인(농림축산식품부) 25. 4.
- 기본계획 수립 고시 25. 5. 7.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 시행계획 고시 25. 8.
- 공사 착공 25. 9.
- 공사 준공 26. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	2,633	885	900	848	0
국 비	1,650	614	472	564	0
도 비	203.1	81.3	60.9	60.9	0
군 비	473.9	189.7	142.1	142.1	0
추가군비	225	0	225	0	0
민 간	81	0	0	81	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌개발팀	담당자	시설7급 고지환	전화번호	871-5462
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

위 치 도



조 감 도



2) 2024년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(소이)

☐ 추진상황

- 공모선정 23. 6.
- 기본계획 및 시행계획 수립 용역 착수 24. 3.
- 기본계획 수립 승인(농림축산식품부) 25. 6.
- 기본계획 수립 고시 25. 6. 27.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 시행계획 고시 25. 9.
- 공사 착공 25. 10.
- 공사 준공 27. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	2,269	195	427	903	744
국 비	1,461	146	280	438	597
도 비	147	14.7	44.1	44.1	44.1
군 비	343	34.3	102.9	102.9	102.9
추가군비	260	-	-	260	-
민 간	58	-	-	58	-

부서/팀	농촌활력과 / 농촌개발팀	담당자	시설8급 곽준환	전화번호	871-5463
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



3) 2025년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(음성)

☐ 추진상황

- 공모사업 신청 24. 3.
- 충청북도 사전평가 24. 4.
- 본평가(서면평가) 24. 5.
- 본평가(대면평가) 24. 6.
- 공모 선정 24. 7.
- 기본계획 및 시행계획 수립 용역 착수 25. 6.

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 기본계획 승인(농림축산식품부) 26. 6.
- 시행계획 고시 26. 9.
- 공사 착공 26. 10.
- 공사 준공 28. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	1,973	0	198	592	1,183
국 비	1,485	0	149	446	890
도 비	146.4	0	14.7	43.8	87.9
군 비	341.6	0	34.3	102.2	205.1
자부담	0	0	0	0	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌개발팀	담당자	시설7급 고지환	전화번호	871-5462
------	---------------	-----	----------	------	----------

사업계획도

□ 위 치 도



□ 사업계획도



4) 2025년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(생극)

☐ 추진상황

- 공모사업 신청 24. 3.
- 충청북도 사전평가 24. 4.
- 본평가(서면평가) 24. 5.
- 본평가(대면평가) 24. 6.
- 공모 선정 24. 7.
- 기본계획 및 시행계획 수립 용역 착수 25. 6.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 기본계획 승인(농림축산식품부) 26. 6.
- 시행계획 고시 26. 9.
- 공사 착공 26. 10.
- 공사 준공 28. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	2,001	0	200	600	1,201
국 비	1,470	0	147	441	882
도 비	159.3	0	15.9	47.7	95.7
군 비	371.7	0	37.1	111.3	223.3
자부담	0	0	0	0	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌개발팀	담당자	시설8급 박준환	전화번호	871-5463
------	---------------	-----	----------	------	----------

사업계획도

□ 위치도



□ 사업계획도



8. 마을만들기사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
 - 23년: 음성 삼생2리, 금왕 행제3리, 소이 중동1리, 원남 구안리, 생극 생3리
 - 24년: 음성 용산5리, 금왕 봉곡2리, 대소 성본1리 및 오류2리, 감곡 사곡3리
 - 25년: 소이 비산1리, 원남 주봉1리, 삼성 능산2리, 감곡 원당2리
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2027.(사업당 3년)
- ◆ 규 모: 14개 마을
- ◆ 총사업비: 7,500백만원(군 7,500)
- ◆ 사업내용: 기초생활 기반확충, 경관개선, 역량 강화 등
- ◆ 공정률(이행률): 60% ◆ 완료시기: 2027. 12.

☐ 추진상황

- 사업 착공 (2023년도 5개 지구) 24. 7.
- 기본 및 시행계획 수립 용역 착수 (2024년도 5개 지구) 24. 3.
- 기본 및 시행계획 수립 용역 착수 (2025년도 4개 지구) 25. 6.

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 사업 준공 (2023년도 5개 지구) 25. 12.
- 사업 준공 (2024년도 5개 지구) 26. 12.
- 사업 착공 (2025년도 4개 지구) 26. 3.
- 사업 준공 (2025년도 4개 지구) 27. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	7,500	2,500	2,650	1,900	450
국 비	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0
군 비	7,500	2,500	2,650	1,900	450
민 간	0	0	0	0	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌개발팀	담당자	시설7급 고지환 시설8급 박준환	전화번호	871-5462 871-5463
------	---------------	-----	----------------------	------	----------------------

계획도

□ 계 획 도(음성 삼생2리)



□ 계 획 도(금왕 행제3리)



계획도

□ 계획도(생크 생3리)



□ 계획도(음성 용산5리)



계획도

□ 계 획 도(금왕 봉곡2리)



□ 계 획 도(감곡 사곡3리)




계획도

□ 계 획 도(소이 비산1리)



□ 계 획 도(원남 주봉1리)



9. 농촌융복합산업 육성 지원사업

- ◆ 사업대상: 농산물 제조·가공·유통시설 지원(콩아저씨두부가게)
농촌융복합 맞춤형 지원(코메가)
- ◆ 사업기간: 2025. 5. ~ 12.
- ◆ 규 모: 농촌융복합 맞춤형 지원사업 등 2개 사업 / 2개소
- ◆ 총사업비: 715.7백만원(도 422.35, 군 75.5, 민간 217.85)
- ◆ 사업내용: 농산물 제조·가공 및 농촌융복합 사업자 시설 보완 등
- ◆ 공정률(이행률): 20% ◆ 완료시기: 2025. 12.

☐ 추진상황

- 농산물 제조·가공·유통시설 지원사업 보조결정 25. 5.
- 농촌융복합 맞춤형 지원사업 보조결정 25. 5.

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ 향후계획

- 농산물 제조·가공·유통시설 보완 및 활성화 사업 완료 25. 10.
- 농촌융복합 맞춤형 지원사업 사업 완료 25. 10.
- 농촌융복합 맞춤형 지원사업 등 2개 사업 정산 25. 11.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2026이후
합 계	1,408.7	693	715.7	0	0
국 비	0	0	0	0	0
도 비	481.35	59	422.35	0	0
군 비	503.5	428	75.5	0	0
민 간	423.85	206	217.85	0	0

부서/팀	농촌활력과 / 귀농귀촌팀	담당자	농업6급 정덕원 농업6급 김정화	전화번호	871-5441 871-5442
------	---------------	-----	----------------------	------	----------------------

10. 도시민 농촌유치 및 귀농귀촌 지원사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- ◆ 규 모: 충북에서 살아가기 등 8개 사업
- ◆ 총사업비: 207.6백만원 (도 34.98백만원, 군 172.62백만원)
- ◆ 사업내용
 - (도시민 농촌유치) 충북에서 살아가기(53백만원)
 - (귀농·귀촌지원) 농기계 지원 등 7개 사업(86백만원)
 - (귀농귀촌 희망등지) 귀농귀촌 희망등지 만들기 사업(60백만원)
- ◆ 공정률(이행률): 20% ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 추진상황

- 귀농인 정착 보탬e 농업장비 지원 추진 (30대) 25. 1. 13.
- 농가주택 수리비(3호) 지원 추진 25. 1. 9.
- 귀농귀촌 희망등지 사업대상 확정 및 추진 / 1개소 25. 3. 18.
- 상반기 충북에서 살아가기 추진 / 3팀(3명) 25. 4. 1.

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후계획

- 하반기 충북에서 살아가기 추진 / 3팀 25. 8.
- 귀농귀촌인 벤치마킹 및 워크숍, 지역나눔 활성화 사업 추진 25. 10.
- 도시민 농촌유치 및 귀농귀촌 지원사업 보조금 지급 및 정산 25. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2026이후
합 계	207.6	0	207.6	0	0
국 비	0	0	0	0	0
도 비	34.98	0	34.98	0	0
군 비	172.62	0	172.62	0	0
민 간	0	0	0	0	0

부서/팀	농촌활력과 / 귀농귀촌팀	담당자	농업6급 김정화	전화번호	871-5442
------	---------------	-----	----------	------	----------

11. 외국인 계절근로자 도입 추진

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ◆ 규 모: 627명정도 (MOU체결 460명, 결혼이민자초청 167명)
- ◆ 총사업비: 279백만원 (군 279)
- ◆ 사업내용: 외국인 계절근로자 도입
- ◆ 공정률(이행률): 80% ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 추진상황

- 외국인 계절근로자 상반기 수요 조사(상반기) 24. 11.
- 외국인 계절근로자 입국 및 인력 투입(상반기) 25. 2.~
- 외국인 계절근로자 하반기 수요 조사(하반기) 25. 5. ~

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후계획

- 외국인 계절근로자 입국 및 인력 투입(하반기) 25. 7. ~
- 외국인 계절근로자 출국 25. 8. ~

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	1,368	531	279	279	279
국 비	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0
군 비	1,368	531	279	279	279
민 간	0	0	0	0	0

부서/팀	농촌활력과 / 농촌인력팀	담당자	농업7급 윤서희	전화번호	871-5482
------	---------------	-----	----------	------	----------

12. 충북형 도시농부사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ◆ 규 모: 농가 4,000호 / 도시농부 10,000명
- ◆ 총사업비: 697백만원 (도 279 군 418)
- ◆ 사업내용: 도시의 유희인력을 모집하여 도시농부로 육성, 필요
농가에 근로 인력을 알선 및 중개
- ◆ 공정률(이행률): 70% ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 추진상황

- 도시농부 및 농가(고용주) 모집 25. 1.~12.
- 도시농부와 농가간 인력 매칭 및 투입 25. 1.~12.
- 인건비 및 교통비 등 실비 지급 25. 1.~6.

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

☐ **향후계획**

- 인건비 및 교통비 등 실비 지급 25. 7.~12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	2,392	301	697	697	697
국 비	0	0	0	0	0
도 비	957	120	279	279	279
군 비	1,435	181	418	418	418
민 간	0	0	0	0	0

부서/팀	야촌활력과 / 농촌인력팀	담당자	야업7급 임다혜	전화번호	871-5483
------	---------------	-----	----------	------	----------