

문화복지국

제380회 임시회
2025. 7. 15. ~ 7. 23.

*

체육진흥과

목 차

I . 기본현황	3
II . 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 주요 현안 사업	7
1. 체육 활성화 추진 및 직장운동경기부 운영 내실화 ...	7
2. 음성 시니어친화형 국민체육센터 건립사업	8
3. 음성 실내테니스장 건립사업	10
4. 음성 론볼전용경기장 조성사업	12
5. 원남 소규모 체육관 건립사업	14
6. 맹동 종합스포츠타운 조성사업	16
7. 생극 소규모생활체육공원 조성사업	18
8. 파크골프장 조성사업(음성, 대소, 생극, 감곡)	20
9. 제65회 충북도민체육대회 대비 체육시설 정비	24

1. 기본 현황

1

기구 및 인력

□ 기 구: 1과 3팀



□ 인 력: 정원 24명 / 현원 22명

구 분	계	일 반 직							청경	공무직 및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	37	22	-	1	4	9	7	1	15	-
체 육 진 흥 팀	6	6		1	1	2	2	-	-	-
체 육 시 설 팀	6	6	-	-	2	3	1	-	-	-
시 설 운 영 팀	25	10	-	-	1	4	4	1	15	-

※ 정원외 인력(청원, 무기계약 등): 청원경찰 15명

2

주요기능

체육진흥팀

- ❖ 체육진흥과 종합행정 추진 및 기획·조정
- ❖ 체육시설 민간위탁 운영관리, 직장운동경기부 운영관리
- ❖ 체육회 및 장애인체육회 운영관리 지원

체육시설팀

- ❖ 체육 시설 신규 설치 및 보수
- ❖ 체육 시설 공사지도 및 감독
- ❖ 관리시설 하자 보수 및 지도·감독

시설운영팀

- ❖ 체육 활성화를 위한 쾌적한 환경 조성
- ❖ 체육 시설 운영관리 및 유지·보수

3

예산규모

☐ 일반회계: 25,568백만원(군 예산의 2.78%)

(단위:백만원)

구 분	2025년 1회 추경	2024년 1회 추경	증 감(%)	
계	25,568	15,501	10,067	(65%)
체 육 진 흥 팀	7,910	7,457	453	(6.1%)
체 육 시 설 팀	15,808	6,149	9,659	(157%)
시 설 운 영 팀	1,797	1,846	△49	(△2.65%)
행 정 운 영 경 비	53	49	4	(△8.2%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 체육진흥과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
체육 활성화 추진 및 직장운동경기부 운영 내실화	· 체육대회 개최 및 참가	1,675	· 체육대회 개최 17회 · 체육대회 참가 25회	50
	· 생활체육교실 운영 및 생활체육지도자 배치	652	· 생활체육교실 8종목 · 장애인생활체육교실 6종목 · 생활체육지도자(일반·어르신·장애인) 17명	50
	· 직장운동경기부 (실업팀) 운영	2,359	· 직장운동경기부(실업팀)대회입상: 14개대회 참가, 11개대회 입상 (금12 은6 동3)	50
체육시설 민간위탁 운영관리	· 맹동혁신국민체육센터 (수영장) 민간위탁	385	· 프로그램: 2개(수영, 아쿠아) · 이용자수: 95,221명	50
	· 음성반다비국민체육센터 민간위탁	567	· 프로그램: 12개(수영, 장애인재활 아쿠아, 필라테스, 줌바댄스, 배드민턴 등) · 이용자수: 88,653명	50
음성 시니어친화형 국민체육센터 건립사업	- 체육관 증축(1,200.87㎡) · 체육관, GX룸, 건강측정 및 운동처방실 등	5,900	· 건축설계용역 중 · 군관리계획 결정(변경) 입안 신청	20
음성 실내테니스장 건립사업	- 부지면적 3,000㎡ · 실내코트(3면), 휴게실 등	6,850	· 공유재산 관리계획 승인 · 지방재정 투자심사 승인	5
음성 론볼전용경기장 조성사업	- 부지면적 4,155㎡ · 경기장(5링크), 주차장 등	600	· 실시설계용역 착수	15
원남 소규모체육관 건립사업	- 체육관 신축(985.27㎡) · 체육관 다목적실 사무실 등	4,580	· 건축설계용역 준공 · 공사 착공	30
맹동 종합스포츠타운 조성사업	- 부지면적 71,121㎡ · 축구장, 풋살장, 파크 골프장(18홀), 부대시설 등	22,800	· 실시설계 및 실시계획인가 용역 중 · 토지 등 보상협의 및 지급(계속) · 농업생산기반시설(구거) 사용허가	15
생곡 소규모생활체육공원 조성사업	- 부지면적 25,858㎡ · 축구장, 풋살장, 족구 및 배드민턴장 등	7,200	· 실시설계 용역 중 · 군관리계획 결정(변경) 입안 신청 · 충청북도 도시계획위원회 심의	18
파크골프장 조성사업(음성,대소, 생곡,감곡)	- 파크골프장 · (음성) 부지면적 14,747㎡ · (대소) 부지면적 15,000㎡ · (생곡) 부지면적 13,000㎡ · (감곡) 부지면적 30,729㎡	8,400	· (음성) 공사 중 · (대소) 토지 등 보상협의 중 · (생곡) 실시설계용역 중 · (감곡) 실시설계용역 중	30

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도(%)
제65회 충북도민체육대회 대비 체육시설 정비	- 음성종합운동장 보수 - 음성 궁도장 보수 - 게이트볼장·그라운드 골프장 보수 등	3,000	· 대소생활체육공원 그라운드골프장 인조잔디 교체공사 준공 등 · 음성 궁도장 실시설계용역 중 · 금왕전천후게이트볼장·대소생활체육 공원 축구장 인조잔디 교체 공사 중	30
음성군 물놀이장 운영	- 혁신도시 물놀이장 운영(민간위탁) - 금왕, 대소 물놀이장 운영(직영)	232	· 물놀이장 안전 검사 및 시설 보수 (‘25. 5. ~ 6.) · 물놀이장 운영 계획 수립(‘25. 6.) · 민간위탁금 지급(‘25. 6.) · 혁신도시 물놀이장 운영 -운영기간: ‘25. 7. 5. ~ 8. 31.(58일) -운영방식: 민간위탁(수지스포츠) · 금왕, 대소 물놀이장 운영 -운영기간: ‘25. 7. 12. ~ 8. 21.(41일) -운영방식: 직영	80
주민 건강증진과 여가 선용을 위한 시설 운영 활성화	- 체육시설 42개소 운영 및 관리	2,695	· 집행내역: 1,593백만원 / 404건 · 이용자 수: 125,331명(‘25. 6. 24 기준) · 대관수입: 38백만원(‘25. 6. 24 기준) · 시설물 정기 안전점검 시행 (전기, 소방, 정화조 등) · 조경관리(예초작업 등) 시행	50
공공체육시설 예약관리시스템	· 조례일부개정 · 시스템 정비 및 운영	6	· 추진내용 - 입법예고(‘25. 4. 7. ~ 4. 27.) - 조례규칙심의회 등 입안절차 (‘25. 4. ~ 5.) - 조례공포(‘25. 6. 5.) · 추진계획 - 예약관리시스템 정비(‘25. 6. ~ 7.) ※ 시설근무자 교육, 군 홈페이지와 연동 등 - 예약관리시스템 운영(‘25. 8.)	80

Ⅲ. 주요 현안 사업

1. 체육 활성화 추진 및 직장운동경기부 운영 내실화

- ◆ 전국·도 단위 체육대회 개최로 지역경제 활성화 기여
- ◆ 생활체육을 통한 군민 건강 증진 및 건전 여가 선용 기회 제공
- ◆ 전국대회 상위권 입상을 통한 음성군 브랜드 가치 제고

□ 추진상황

- 전국 및 도 단위 체육대회
 - 제20회 충북어르신생활체육대회 참가 25. 4. 11.
 - 제8회 음성군수배 전국동호인테니스대회 개최 25. 4. 19. ~ 4. 21.
 - 제19회 충북장애인도민체육대회 참가 25. 4. 24. ~ 4. 25.
 - 제19회 반기문마라톤대회 개최 25. 4. 27.
 - 2025 상상대로 음성 전국유소년 축구대회 개최 25. 5. 2. ~ 5. 5.
 - 제64회 충북도민체육대회 참가 25. 5. 8. ~ 5. 10.
 - 종목별 도 단위 체육대회 개최(소프트테니스, 축구, 궁도) 25. 3. ~ 6.
- 종목별 생활체육대회 개최 및 참가(개최 10회, 참가 17회) 25. 3. ~ 6.
- 읍면 화합 체육대회 개최(5개 읍면) 25. 4. ~ 6.
- 생활체육교실 운영 및 생활체육지도자 배치 25. 1. ~ 6.
 - 생활체육교실: 8종목, 장애인생활체육교실: 6종목
 - 일반 지도자 7명, 어르신 지도자 6명, 장애인 지도자 4명
- 직장운동경기부(실업팀) 대회 참가 25. 1. ~ 6.
 - 육상팀: 7개 대회 출전 / 7개 대회 입상
 - 소프트테니스팀: 4개 대회 출전 / 3개 대회 입상
 - 자전거팀: 3개 대회 출전 / 1개 대회 입상

□ 향후계획

- 전국 및 도 단위 체육대회
 - 2025 음성전국사이클대회 개최 25. 9.
 - 음성명작배 전국오픈 생활체육탁구대회 개최 25. 9.
 - 음성군수배 전국 생활체육 씨름대회 개최 25. 9.
 - 제35회 충북생활체육대회 참가 25. 9.
 - 종목별 도단위 체육대회 개최(6개 대회) 25. 7. ~ 11.
- 제11회 음성군장애인체육대회 개최 25. 10.
- 제42회 음성군민체육대회 개최 25. 10.
- 제30회 음성군생활체육대회 개최 25. 11.
- 종목별 생활체육대회 개최 및 참가 연중
- 생활체육교실 운영 및 생활체육지도자 배치 연중
- 직장운동경기부(실업팀) 대회 참가 3개팀, 연중

부서/팀	체육진흥과 / 체육진흥팀	담당자	행정7급 박승규 행정8급 전진우	전화번호	871-2463 871-2464
------	---------------	-----	----------------------	------	----------------------

2. 음성 시니어친화형 국민체육센터 건립사업

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 읍내리 470번지 일원(음성체육관)
- ◆ 사업기간: 2024. ~ 2026.
- ◆ 규 모: 체육관 증축($1,200.87\text{m}^2$ / 지상 3층)
- ◆ 총사업비: 5,900백만원 [기 3,000, 그 외 지방비(도 35%, 군 65%)]
- ◆ 사업내용: 체육관, GX룸, 건강측정 및 운동처방실 등
- ◆ 공정률(이행률): 20% ◆ 완료시기: 2026. 12.

☐ 추진상황

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ○ 공유재산심의 | 23. 10. 19. |
| ○ 지방재정투자심사(자체) 승인 | 23. 11. 16. |
| ○ 건축설계용역 착수 | 24. 6. 25. |
| ○ 2025년 생활체육시설 확충 지원사업 선정 | 24. 9. 27. |
| ○ 군관리계획(운동장) 결정(변경) 입안 신청 | 25. 3. 4. |

□ 향후계획

- | | |
|--------------------------|---------|
| ○ 군관리계획(운동장) 결정(변경) 고시 | 25. 8. |
| ○ 군계획시설사업(운동장) 실시계획인가 완료 | 25. 9. |
| ○ 건축설계용역 완료 | 25. 9. |
| ○ 공사 착공 | 25. 10. |
| ○ 공사 준공 | 26. 12. |

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	5,900	-	334	2,782	2,784
기 금	3,000	-	-	1,500	1,500
도 비	1,015	-	-	507	508
군 비	1,885	-	334	775	776

부서/팀	체육진흥과 / 체육시설팀	담당자	시설8급 이슬기	전화번호	871-2476
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



3. 음성 실내테니스장 건립사업

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 읍내리 470번지 일원(음성종합운동장)
- ◆ 사업기간: 2025. ~ 2026.
- ◆ 규 모: 부지 3,000㎡, 건축연면적 2,400㎡
- ◆ 총사업비: 6,850백만원(前균특 30%, 도 35%, 군 35%)
- ◆ 사업내용: 실내코트 3면, 휴게실 등
- ◆ 공정률(이행률): 5% ◆ 완료시기: 2026. 12.

□ 추진상황

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ○ 추진계획 수립 | 24. 10. 16. |
| ○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료(국가공공건축지원센터) | 25. 3. 6. |
| ○ 공유재산 관리계획(원안가결) | 25. 3. 20. |
| ○ (충북도)지방재정 투자심사 승인(조건부) | 25. 6. 19. |

□ 향후계획

- | | |
|----------------------------|---------|
| ○ 건축설계(일반) 공모 | 25. 7. |
| ○ 2026년 전환사업(체육진흥시설 지원) 신청 | 25. 8. |
| ○ 군계획시설사업(운동장) 실시계획인가 완료 | 25. 12. |
| ○ 건축설계용역 완료 | 25. 12. |
| ○ 공사 착공 | 26. 3. |
| ○ 공사 준공 | 26. 12. |

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	6,850.0	-	295	6,555.0	-
前균특	2,055.0	-	-	2,055.0	-
도 비	2,397.5	-	-	2,397.5	-
군 비	2,397.5	-	295	2,102.5	-


부서/팀	체육진흥과 / 체육시설팀	담당자	시설6급 이미현	전화번호	871-2472
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 평면계획(안)



- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 읍내리 794-12번지 일원
- ◆ 사업기간: 2025. ~ 2026.
- ◆ 규 모: 부지면적 4,155m²
- ◆ 총사업비: 600백만원(특조금 100%)
- ◆ 사업내용: 경기장(5링크) 및 주차장 조성 등
- ◆ 공정률(이행률): 15% ◆ 완료시기: 2026. 6.

○ 특별조정교부금(600백만원) 확보	24. 11. 28.
○ 추진계획 수립	24. 12. 26.
○ 타 시·군 벤치마킹 ※ 장애인도민체전 개최지(충주,진천)	25. 3. 11.
○ 실시설계용역 착수	25. 4. 22.

○ 군계획시설사업(운동장) 실시계획인가 완료	25. 10.
○ 실시설계용역 완료	25. 10.
○ 공사 착공	25. 10.
○ 공사 준공	26. 6.

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	600	-	600	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
특조금	600	-	600	-	-
군 비	-	-	-	-	-

- 12 -

위치도 및 조감도

☐ 위치도



☐ 현장사진



5. 원남 소규모 체육관 건립사업

- ◆ 위 치: 음성군 원남면 보룡리 387-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2026.
- ◆ 규 모: 부지 9,506㎡, 건축연면적 985.27㎡(지상 1층)
- ◆ 총사업비: 4,580백만원[균 1,000, 그 외 지방비(도 35%, 군 65%)]
- ◆ 사업내용: 실내체육관, 다목적실, 사무실 등
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2026. 12.

☐ 추진상황

- 지방재정 투자심사(자체) 23. 8. 9.
- 2024년 근린생활형 소규모체육관 건립지원 사업 선정 23. 9. 15.
- 공유재산 관리계획(원안가결) 23. 11. 20.
- 건축설계용역 완료 25. 4. 28.
- 공사 착공 25. 6. 19.

☐ 향후계획

- 공사 준공 26. 10.
- 개관 26. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	4,580	660	2,137	1,783	-
균 특	1,000	200	577	223	-
도 비	1,225	380	422	423	-
군 비	2,355	80	1,138	1,137	-

부서/팀	체육진흥과 / 체육시설팀	담당자	시설7급 박태균	전화번호	871-2475
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



- ◆ 위치: 음성군 맹동면 두성리 43번지 일원
- ◆ 사업기간: 2019. ~ 2027.
- ◆ 규모: 부지면적 71,121㎡
- ◆ 총사업비: 22,800백만원(前균특 30%, 도 35%, 군 35%)
- ◆ 사업내용: 축구장, 파크골프장(18홀), 풋살장 및 부대시설 등
- ◆ 공정률(이행률): 15% ◆ 완료시기: 2027. 6.

○ 실시설계 및 실시계획인가 용역 착수	23. 7. 7.
○ 2025년 전환사업(체육진흥시설 지원) 선정	24. 11. 7.
○ 토지 등 보상협의 및 보상금 지급	24. 11.(계속)
○ 사업계획 변경(파크골프장 9홀→18홀)	24. 12. 16.
○ 농업생산기반시설 사용허가(한국농어촌공사)	25. 5. 7.

○ 실시설계 및 실시계획인가 용역 완료	25.	7.
○ 수용재결 신청(충청북도 지방토지수용위원회)	25.	7.
○ 토지보상 완료	26.	1.
○ 공사 착공	26.	3.
○ 공사 준공	27.	6.


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	22,800	2,593	9,154	9,553	1,500
前균특	3,000	-	498	2,502	-
도 비	3,500	-	581	2,919	-
군 비	16,300	2,593	8,075	4,132	1,500

- 16 -

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



7. 생극 소규모생활체육공원 조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 생극면 신양리 135번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2026.
- ◆ 규 모: 부지면적 25,858㎡
- ◆ 총사업비: 7,200백만원(前군특 30%, 도 35%, 군 35%)
- ◆ 사업내용: 축구장, 풋살장, 농구장, 족구장, 야외운동시설 등 조성
- ◆ 공정률(이행률): 18% ◆ 완료시기: 2026. 12.

□ 추진상황

- 기본계획수립용역 완료 22. 8. 17.
- (충북도)지방재정투자심사 승인(조건부) 23. 10. 23.
- 2024년 전환사업(체육진흥시설 지원) 선정 23. 11. 8.
- 군관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 착수 24. 2. 26.
- 감정평가 및 토지보상 24. 7.(계속)
- 군관리계획(용도지역, 체육시설) 결정(변경) 입안 신청 24. 11. 8.
- 충청북도 도시계획위원회 심의(용도지역 변경) 25. 6. 26.

□ 향후계획

- 용도지역 변경 및 군관리계획(체육시설) 결정 고시 25. 8.
- 군관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 완료 25. 10.
- 공사 착공 25. 11.
- 공사 준공 26. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	7,200	2,622	1,681	2,897	-
前군특	1,560	90	500	970	-
도 비	1,820	105	622	1,093	-
군 비	3,820	2,427	559	834	-

부서/팀	체육진흥과 / 체육시설팀	담당자	시설7급 박종구	전화번호	871-2473
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



8. 파크골프장 조성사업(음성, 대소, 생극, 감곡)

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 읍내리 378번지 외 3개소(대소, 생극, 감곡)
 - ◆ 사업기간: 2023. ~ 2026.
 - ◆ 규 모: 음성(14,746㎡), 대소(15,000㎡), 생극(13,000㎡), 감곡(30,729㎡)
 - ◆ 총사업비: 8,400백만원
 - 음성 1,500백만원(특조금 66.6%, 군 33.4%)
 - 대소 3,200백만원(특조금 15.7%, 군 84.3%)
 - 생극 1,900백만원(前군특 30%, 도 35%, 군 35%)
 - 감곡 1,800백만원(前군특 30%, 도 35%, 군 35%)
 - ◆ 사업내용: 파크골프장 및 부대시설 조성 등
 - ◆ 공정률(이행률): 30%* ◆ 완료시기: 2026. 12.
- * (음성) 85%, (대소) 5%, (생극) 10%, (감곡) 20%

□ 추진상황

- | | | |
|------|--------------------------|-------------|
| ○ 음성 | 하천점용 등 인허가 완료 | 24. 5. 13. |
| | 공사 착공 | 24. 7. 10. |
| | 잔디식재 완료 후 관리 중 | 25. 3.(계속) |
| ○ 대소 | 특별조정교부금(500백만원) 확보 | 25. 5. 7. |
| | 토지보상 협의 | 25. 5.(계속) |
| ○ 생극 | 추진계획 수립 | 24. 12. 26. |
| | 실시설계용역 착수 | 25. 3. 5. |
| ○ 감곡 | 실시설계용역 착수 | 24. 6. 4. |
| | 2025년 전환사업(체육진흥시설 지원) 선정 | 24. 11. 7. |
| | 간담회 개최(파크골프회 의견청취) | 25. 4. 3. |
| | 하천점용허가(환경부) | 25. 6. 23. |

□ 향후계획

- | | | |
|------|------------|--------|
| ○ 음성 | 공사 준공 및 개장 | 25. 8. |
|------|------------|--------|

○ 대소	토지보상 완료	25. 12.
	실시설계용역 완료	26. 6.
	공사 착공	26. 7.
	공사 준공	26. 12.
○ 생극	2026년 전환사업(체육진흥시설 지원) 신청	25. 8.
	실시설계용역 완료	25. 10.
	공사 착공	26. 3.
	공사 준공	26. 12.
○ 감곡	실시설계용역 완료	25. 7.
	공사 착공	25. 7.
	공사 준공	26. 6.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	8,400	1,600	3,850	2,950	-
前군특	780	-	210	570	-
도 비	910	-	245	665	-
특조금	1,500	1,000	500	-	-
군 비	5,210	600	2,895	1,715	-

부서/팀	체육진흥과 / 체육시설팀	담당자	시설7급 박종구 시설7급 안정우	전화번호	871-2473 871-2474
------	---------------	-----	----------------------	------	----------------------

위치도

□ 위치도(음성읍 읍내리 378번지 일원)



□ 위치도(대소면 태생리 423-4번지 일원)



위치도

□ 위 치 도(생곡면 팔성리 281-3번지 일원)



□ 위 치 도(감곡면 오향리 1007-25번지 일원)



9. 제65회 충북도민체육대회 대비 체육시설 정비

- ◆ 위 치: 종합운동장 및 생활체육공원 내 경기장
- ◆ 사업기간: 2025. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 3,000백만원(도 91.67% 군 8.33%)
- ◆ 사업내용
 - ①육상·소프트테니스-종합운동장 및 전천후소프트테니스장 보수
 - ②궁도-고전막(2동) 설치
 - ③게이트볼·그라운드골프-인조잔디 교체 등
- ◆ 공정률(이행률): 30%
- ◆ 완료시기: 2026. 8.

□ 추진상황

○	종목별 체육시설 정비계획 협의	25.	3. ~ 4.
○	육 상 종합운동장(음성) 현장 점검 및 협의	25.	4. 18.
	벤치마킹(충주 종합운동장)	25.	5. 1.
○	궁 도 벤치마킹(제천, 충주, 진천)	25.	2. 28.
	궁도장(음성) 현장 점검 및 협의	25.	3. 18.
	실시설계용역 착수	25.	4. 24.
○	소프트테니스 전천후소프트테니스장 현장 점검 및 협의	25.	4. 2.
○	게이트볼 게이트볼장(금왕) 현장 점검 및 협의	25.	4. 8.
	인조잔디 교체공사 착공	25.	6. 20.
○	그라운드골프 그라운드골프장(대소) 현장 점검 및 협의	25.	3. 25.
	인조잔디 교체공사 준공	25.	6. 10.
○	야 구 야구장(감곡) 현장 점검	25.	3. 28.

□ 향후계획

○	육 상	실시설계용역 완료	25. 9.
		투척 경기장 등 보수공사 착공	25. 10.
		투척 경기장 등 준공	26. 6.
○	궁 도	실시설계용역 준공	25. 7.
		고전막 설치 등 공사 착공	25. 7.
		고전막 설치 등 공사 준공	25. 11.

- | | | | | |
|---|--------|-------------------|-----|-----|
| ○ | 소프트테니스 | 막구조 설치 등 보수공사 착공 | 25. | 9. |
| | | 막구조 설치 등 보수공사 준공 | 26. | 7. |
| ○ | 게이트볼 | 인조잔디 교체공사 준공 | 25. | 8. |
| ○ | 그라운드골프 | 인조잔디(축구장) 교체공사 착공 | 25. | 7. |
| | | 인조잔디(축구장) 교체공사 준공 | 25. | 9. |
| ○ | 야 구 | 백스크린 설치공사 준공 | 25. | 8. |
| | | 조명기구 교체공사 설계용역 준공 | 25. | 9. |
| | | 조명기구 교체 등 정비공사 착공 | 25. | 9. |
| | | 조명기구 교체 등 정비공사 준공 | 25. | 12. |

☐ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	3,000	-	3,000	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	2,750	-	2,750	-	
군 비	250	-	250	-	

부서/팀	체육진흥과 / 체육시설팀	담당자	시설7급 박종구	전화번호	871-2473
			시설7급 박태균		871-2475
			시설8급 이슬기		871-2476

위치도 및 계획도

□ 주요 보수대상(음성종합운동장)



□ 주요 보수대상(음성 가섭정)

