

행정복지국

제369회 임시회

2024. 7. 18. ~ 7. 26.



문화체육관광과

목 차

I . 기본현황	3
II . 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 주요 현안 사업	9
1. 군민과 함께하는 문화예술사업	9
2. 제43회 설성문화제	10
3. 흥미진진 팩토리투어 프로그램 운영	11
4. 체육 활성화 추진 및 직장운동경기부 운영 내실화 ..	12
5. 문화예술회관 운영 활성화	13
6. 음성박물관 건립	14
7. 문화재 보수정비사업	16
8. 충청유교문화권 관광개발사업(자린고비 청빈마을) ..	18
9. 원남저수지 체험휴양관광자원화 조성사업	20

1. 기본 현황

1 기구 및 인력

□ 기 구: 1과 6팀



□ 인 력: 정원 24명 / 현원 23명

구 분	계	일 반 직								청경	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	학예 연구사		
합 계	28	23	-	1	7	9	4	1	2	1	4
문화예술팀	8	7	-	1	1	3	1	1	-	1	-
관광축제팀	3	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
체육진흥팀	3	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
예술회관팀	7	3	-	-	-	2	1	-	-	-	4
박물관건립팀	4	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-
레이크파크팀	3	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-

※ 정원 외 인력: 청원경찰 1명, 임기제 4명

2

주요기능

문화예술팀

- ❖ 문화예술행사 및 단체의 지도 육성
- ❖ 문화시설 운영 관리

관광축제팀

- ❖ 관광진흥 및 관광마케팅
- ❖ 축제추진(품바축제, 설성문화제)

체육진흥팀

- ❖ 각종 체육대회 유치 및 참가
- ❖ 실업팀 운영관리, 군체육회 운영관리

예술회관팀

- ❖ 문화예술회관 공연기획 및 시설관리 운영
- ❖ 문화예술회관 프로그램 운영 및 대관

박물관건립팀

- ❖ 음성박물관 건립 추진
- ❖ 국가 및 충청북도 지정(등록) 문화유산의 체계적 보존

레이크파크팀

- ❖ 저수지 관광자원화사업
- ❖ 충청 유교문화권 관광개발 및 관광지 개발, 관리

3

예산규모

□ 일반회계: 20,493백만원(군 예산의 2.6%)

(단위: 백만원)

구 분	2024년 1회추경	2023년 1회추경	증 감(%)	
계	20,493	14,815	8,314	(33%)
문화예술팀	1,901	1,731	170	(9%)
관광축제팀	2,252	2,271	△19	(△1%)
체육진흥팀	6,202	5,462	740	(13%)
예술회관팀	1,526	1,644	△131	(△8%)
박물관건립팀	957	1,074	△171	(△16%)
레이크파크TF팀	7,622	2,580	5,042	(33%)
행정운영경비	33	53	△20	(△37%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 문화체육관광과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
<p>군민과 함께하는 문화예술사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 문화예술 행사 지원 · 음성군문화예술체험촌 운영 · 음성군립청소년오케스트라 운영 및 지원 · 전통문화 계승 및 발전 지원 	605	<ul style="list-style-type: none"> · 음성군청 복도갤러리 전시 <ul style="list-style-type: none"> - 정옥자 개인전(1월~2월) - 정향숙, 민용남 2인전(2월~3월) - 사진작가협회 사진전(4월~6월) · 음성연등문화축제(5.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 봉추법요식, 연등제등행렬 등 · 제14회 반기문 전국 백일장 <ul style="list-style-type: none"> - 6.8. / 음성체육관 / 279명 참가 · 찾아가는 거리공연 버스킹 <ul style="list-style-type: none"> - 4.24. / 충북혁신도시 중앙광장 - 어쿠스틱밴드, 플롯, 가수 공연 · 제21회 아름다운 음성전 <ul style="list-style-type: none"> - 5.22.~26. / 음성문화원 - 미술협회 회원 작품전시(37점) · 찾아가는 작은 음악회 <ul style="list-style-type: none"> - (1회차) 5.29. / 생극중학교 - (2회차) 5.31. / 음성밝은요양원 · 음성군문화예술체험촌 주말문화장터 <ul style="list-style-type: none"> - 4.14. / 6.15. - 문화예술 마켓, 체험, 공연 · 음성군문화예술체험촌 전시전 <ul style="list-style-type: none"> - 6.15.~6.30. / 전시실 - 원민재 기획전(음성을 그리다) - 정명교 초대전(별을 그리다) · 음성군립 청소년 오케스트라 어린이날 축하공연(5.5./설성공원) · 읍면 열린음악회 행사지원 <ul style="list-style-type: none"> - 음성읍: 4. 21. / 실내체육관 - 생극면: 4. 13. / 응천공원 · 제25회 세연음악회 <ul style="list-style-type: none"> - 4. 27. / 철박물관 - 독일음악연구회 야외 공연 · 시를 통한 인문학 캠페인 <ul style="list-style-type: none"> - 5. 23. / 품바축제장 천변무대 - 동양일보 주최 음성명사 시낭송회 · 춘추석전대제 봉행 <ul style="list-style-type: none"> - 3. 14. / 음성향교 대성전 - 옛 선성에 대한 제례 · 전통예절교육사업 <ul style="list-style-type: none"> - 5월~6월(상반기) / 읍면 회의실 - 관내 단체 대상 전통예절교육 · 도덕성회복 교육지원 <ul style="list-style-type: none"> - 4월~6월(상반기) / 관내 학교 - 학생 대상 충효인성교육 	75

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
제43회 설성문화제	<ul style="list-style-type: none"> · 거북놀이 보존회 음성 거북놀이 재현 · 9개 읍·면 전통 민속놀이 경연대회 “내고장을 알려라” · 중고제 전국 판소리 경연대회, 합창제 · 음성문화원 동아리 공연 · 글로벌 페스티벌 · 출향인 고향의 밤 · 전통혼례 · 가훈씨주기, 동심1등(소원등달기) · 고추장떡볶이나누기 · 먹거리존 · 책(book)축제, 이벤트존, 새책 교환행사 	430	<ul style="list-style-type: none"> · 설성문화제 읍면 전통민속놀이 경연대회 관계자 회의(1차)(24.2.) · 설성문화제 책(book)축제 관계자 회의(24. 2.) · 설성문화제 읍면 전통민속놀이 경연대회 관계자 회의(2차)(24. 3.) · 설성문화제 충북우수시장박람회 연계개최 관계자 회의(24. 4.) · 설성문화제 제1차 기획실무위원회 (24. 5.) 	80
흥미진진 팩토리투어 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> · 체험형 산업관광과 지역 관광지를 연계한 여행 프로그램 	50	<ul style="list-style-type: none"> · 1회차~4회차 팩토리투어 프로그램 운영 	40
체육 활성화 추진 및 직장운동경기부 운영 내실화	<ul style="list-style-type: none"> · 체육대회 개최 및 참가 	1,598	<ul style="list-style-type: none"> · 종목별 체육대회 개최 24회 · 종목별 체육대회 참가 27회 	50
	<ul style="list-style-type: none"> · 생활체육교실 운영 및 생활체육지도자 배치 	843	<ul style="list-style-type: none"> · 생활체육교실 13종목 76교실 · 장애인생활체육교실 10종목 17교실 	50
	<ul style="list-style-type: none"> · 직장운동경기부(실업팀) 운영 	2,259	<ul style="list-style-type: none"> · 직장운동경기부(실업팀) 대회 입상: 15개대회참가, 12개대회 입상 (금6 은5 동12) 	50
문화예술회관 운영 활성화	<ul style="list-style-type: none"> · 국립발레단 청소년 예술체험 프로그램 <꿈나무 교실> · 기획공연 3건 · 대관행사 19회 	224	<ul style="list-style-type: none"> · 꿈나무교실: 수강생 12명※3/14교육시작 · 기획공연 <ul style="list-style-type: none"> - 4월(2건): 김연자 콘서트 국립오페라단 마술피리 - 5월(1건): 더 베스트 뮤지컬 콘서트 · 대관행사: 19회(57일), 이용객 7,620명 	30

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
음성박물관 건립	· 음성박물관 건립 (전시실, 자료실, 사무실, 수장고, 야외전시실 등)	29,455	· 음성박물관 건축 분야 기본구상 용역(2. 5.) · 음성박물관 전시프로그램 구체화 연구 용역 추진(2.16.) · 박물관 건립을 위한 벤치마킹(5회) · 문화체육관광부 공립박물관 설립타당성 사전평가 신청(7.31.)	10
음성박물관 건립 학술대회 개최	· 학술대회 개최	22	· 학술대회 벤치마킹(5회) · 학술대회 개최(' 24.7.5.)	90
국가유산 보수정비사업	· 음성군 국가유산 (국가지정, 도지정, 군지정)의 보수 및 종합정비계획 수립	685	· 국가유산 수리 설계 진행(7건) [국가지정(2건), 도지정(3건), 군지정(2건)] · 국가유산 종합정비계획 진행(2건) [도지정(2건)] · 국가유산 수리 완료(2건) [군지정(2건)]	20
미래무형유산 발굴·육성사업 공모 추진	· 미래무형유산 종목 가치 발굴 (음성 거북놀이)	-	· 기초조사 · 업무협약 2회(충청북도문화재연구원) · 공모예정(7월 중)	10
충청유교문화권 관광개발사업 (자린고비 청빈마을)	· 청빈영상문화체험관 · 청빈낙도 숲 · 기반시설	14,710	· 자린고비 청빈마을 조성사업(토목·조경·전기) 착공(24. 4.) · 자린고비 청빈마을 조성사업 건축설계용역 착공(24. 4.)	20
원남저수지 체험휴양관광자원화 조성사업	· 만보들레길 · 사랑의 링 · 보라보라파크 · 은하수 놀이터	18,000	· 사랑의 링 보도교 착공(24.5.) · 만보들레길 조성사업 준공(24. 6.)	30

III. 주요 현안 사업

1. 군민과 함께하는 문화예술사업

- ◆ 지역과 일상에서 문화를 누릴 수 있도록 생활 문화예술 프로그램을 지원하고 음성 고유의 전통문화를 계승·발전

□ 추진방침

- 다양한 문화예술 행사 지원으로 ‘문화의 일상화’ 추진
 - 청사 복도 갤러리 전시, 찾아가는 거리자유공연, 가을음악회 등
 - 반기문 시낭송 대회, 미술협회·사진작가협회·공예협회 전시전 등
- 지역문화예술단체 창작활동과 교육사업 지원
 - 음성군립 청소년 오케스트라 운영 및 지원
 - 음성문화원 문화학교, 예술창작아카데미 등
- 전통문화의 계승 발전
 - 춘추석전대제, 기로연 재연, 도덕성회복교육, 전통예절교육

□ 추진계획

- 한여름 밤의 음악회, 철문화체험교실 24. 8.
- 중고제 전국 판소리 경연대회, 춘추석전대제 24. 9.
- 음성공예진로체험, 가을음악회, 시낭송대회 24. 10.
- 미술협회·사진작가협회·공예협회 전시전, 기로연 재연 24. 11.
- 음성군립 청소년 오케스트라 정기연주회, 제야의 타종 24. 12.
- 청사 복도 갤러리 전시, 찾아가는 거리자유공연 연중
- 문화학교사업, 문화동아리, 예술창작아카데미 등 연중

□ 기대효과

- 군민의 문화 욕구 충족 및 문화향유 기회 확대

부서/팀	문화체육관광과 / 문화예술팀	담당자	행정7급 윤영희 행정7급 이상운 행정8급 정재혁	전화번호	871-3412 871-3413 871-3419
------	-----------------	-----	----------------------------------	------	----------------------------------

4. 체육 활성화 추진 및 직장운동경기부 운영 내실화

- ◆ 전국·도 단위 체육대회 개최로 지역경제 활성화 기여
- ◆ 생활체육을 통한 주민 건강 증진 및 건전 여가 선용 기회 제공
- ◆ 전국대회 상위권 입상을 통한 음성군 브랜드 가치 제고

□ 추진상황

- 전국 및 도 단위 체육대회
 - 제19회 충북어르신생활체육대회 참가 24. 4. 12.
 - 제7회 음성군수배 전국동호인테니스대회 개최 24. 4. 20.~4. 22.
 - 제18회 충북장애인도민체육대회 참가 24. 4. 25.~4. 26.
 - 제18회 반기문마라톤대회 개최 24. 4. 28.
 - 제63회 충북도민체육대회 참가 24. 5. 9.~5. 11.
 - 2024 음성전국사이클대회 개최 24. 6. 4.~6. 8.
 - 종목별 도 단위 체육대회 개최(소프트테니스, 축구, 게이트볼, 궁도) 24. 3월~6월
- 종목별 생활체육대회 개최 및 참가 24. 3. 1.~6. 30.
 - 개최: 10종목 10회 / 참가: 16종목 24회
- 읍면 화합 체육대회 개최(7개 읍면) 24. 4. 13.~6. 15.
 - 음성읍·금왕읍·소이면·대소면·삼성면·생극면·감곡면 개최
- 생활체육교실 운영 및 생활체육지도자 배치 24. 1월~6월
 - 일반 6종목 20교실 / 어르신 7종목 47교실
 - 유·청소년 2종목 9교실 / 장애인 10종목 17교실
- 직장운동경기부(실업팀) 대회 참가 24. 2월~6월
 - 육상팀: 7개 대회 출전 / 5개 대회 입상
 - 소프트테니스팀: 4개 대회 출전 / 4개 대회 입상
 - 자전거팀: 4개 대회 출전 / 4개 대회 입상

□ 향후계획

- 전국 및 도 단위 체육대회
 - 음성명작배 전국오픈 생활체육탁구대회 개최 24. 8. 31.~9. 1.
 - 제34회 충북생활체육대회 참가 24. 9. 7.~9. 8.
- 제41회 음성군민체육대회 개최 24. 10. 5.
- 제29회 음성군생활체육대회 개최 24. 10.
- 종목별 생활체육대회 개최 및 참가 연중
- 읍·면 화합 체육대회 개최(맹동면, 원남면) 24. 8.
- 생활체육교실 운영 및 생활체육지도자 배치 연중
- 직장운동경기부(실업팀) 대회 참가 3개팀, 연중

부서/팀	문화체육관광과 / 체육진흥팀	담당자	행정7급 이현우 행정8급 전진우	전화번호	871-3422 871-3423
------	-----------------	-----	----------------------	------	----------------------

5. 문화예술회관 운영 활성화

- ◆ 위 치: 음성문화예술회관
- ◆ 사업기간: 2024(매년)
- ◆ 총사업비: 1,513백만원(군비 100%)
- ◆ 사업내용: 기획공연 및 전시, 예술체험 프로그램 등

□ 추진상황

- 대관행사 19회 추진 24. 2. ~ 6.
- 국립발레단 청소년 예술체험 프로그램 추진 24. 3. ~ 10.
- 기획공연 3건 추진 24. 4. ~ 6.
- 공모사업 선정(국가직접지원사업)
 - 국립국악원 ‘국악을 국민속으로’ 24. 2.
 - 2024 공연예술 유통 사업 24. 3.
 - 국립극장 지역 문화거점 공연 사업 24. 3.

□ 향후계획

- 기획공연 7건 및 기획전시 1건(예정) ※ 공모사업 선정 공연 포함 24. 7. ~ 12.
- 대관행사 약 14회(예정) 24. 7. ~ 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	1,513	-	479	492	542
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,513	-	479	492	542
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	문화체육관광과 / 예술회관팀	담당자	행정6급 박지연	전화번호	871-5944
------	-----------------	-----	----------	------	----------

6. 음성박물관 건립

- ◆ 위 치: 원남면 행치길 23(상당리 586, 반기문 평화랜드 內)
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2028.
- ◆ 총사업비: 29,455백만원 [균특이양(도): 40%, 군: 60%]
- ◆ 사업내용: 박물관(전시실, 자료실, 사무실, 수장고, 야외전시실 등) 건립
- ◆ 공정률(이행률): 10%

□ 추진상황

- 23년 상반기 공립박물관 사전평가 신청 및 결과 통보 23. 1. ~ 5.
 - (심의 결과) 부적정 / (사유) 설립 목적 및 운영 계획 보완 등
- 음성군 관련 유물 조사 용역 추진 23. 4. ~ 24. 4.
- 음성박물관 건립추진위원회 개최 23. 6. 30.
- 23년 하반기 공립박물관 사전평가 신청 및 결과 통보 23. 7. ~ 10.
 - (심의 결과) 부적정 / (사유) 학예인력 충원, 전시구상 보완 등
- 23년 공립박물관 사전평가 통과 기관 벤치마킹 (3개소) 23. 11. ~ 12.
- 중앙부처(문화체육관광부) 담당자 협의 24. 1. 18.
- 음성박물관 건립 관련 보완 용역 추진 (전사건축유물) 24. 1. 22.
- 음성박물관 건립 학술대회 개최 24. 7. 5.

□ 문제점 및 대책

- 「문체부 사전평가」 통과 및 「각종 영향 평가」 상당기간이 소요될 것으로 예상됨에 타 지자체 사례분석 및 전문가 자문 등 신속대응 추진

□ 향후계획

- 문화체육관광부 공립박물관 사전평가 신청(24년 하반기) 24. 7. 31.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025이후	2026이후
합 계	29,455	100	100	100	29,155
균특(도)	11,782	-	-	-	11,782
군 비	17,673	100	100	100	17,373

부서/팀	문화체육관광과 / 박물관건립팀	담당자	학예연구사 최범식 학예연구사 조아영 시설8급 안혜지	전화번호	871-3542 871-3544 871-3543
------	------------------	-----	------------------------------------	------	----------------------------------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



8. 충청유교문화권 관광개발사업(자린고비 청빈마을)

- ◆ 위 치: 음성군 금왕읍 삼봉리 산2-9번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2026.
- ◆ 규 모: 35,645 m²
- ◆ 총사업비: 14,710백만원 (군 50%, 도 10%, 군 40%)
- ◆ 사업내용: 청빈영상문화체험관, 청빈낙도 숲, 기반시설
- ◆ 공정률(이행률): 20% ◆ 완료시기: 2026. 12.

□ 추진상황

- 충청유교문화권 광역관광개발사업 선정 16. 6.
- 충청유교문화권 대상지 변경 및 기본 및 타당성 용역 20. 1.
- 충청유교문화권 관광개발 사업계획 변경 신청 20. 7.
- 충청유교문화권 관광개발 사업계획 변경 승인(문체부) 20. 8.
- 기본계획수립용역 준공 21. 6.
- 실시설계용역 착공 22. 1.
- 문화체육관광부 방문(사업 명칭 변경 건 등) 23. 4.
- 기본계획재수립용역 착공 23. 5.
- 사업명칭 변경 불가로 사업대상지 사업 포기 결정(종중) 23. 6.
- 기본계획재수립용역 준공 23. 12.
- 실시설계용역(토목·조경) 준공 및 토지 매입 완료 23. 12.
- 지방재정투자 재심사 조건부 승인 24. 2.
- 사업계획 변경 요청 및 승인(문체부) 24. 4.
- 공사(토목·조경·전기) 착공 및 실시설계용역(건축) 착공 24. 4.

□ 향후계획

- 공사(전기) 및 실시설계용역(건축) 준공 24. 12.
- 공사(건축) 착공 및 공사(토목·조경) 준공 25. 4.
- 사업 준공 26. 12.

□ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	14,710	5,306	1,600	3,902	3,902
국 비	5,455	753	800	1,951	1,951
도 비	1,091	150.6	160	390.2	390.2
군 비	8,164	4,402.4	640	1,560.8	1,560.8

부서/팀	문화체육관광과 / 레이크파크TF팀	담당자	시설7급 김동현	전화번호	871-3242
------	--------------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



9. 원남저수지 체험휴양관광자원화 조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 원남면 조촌리 955번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 43,432㎡
- ◆ 총사업비: 18,000백만원 (前군특 50%, 군 50%)
- ◆ 사업내용: 만보둘레길, 사랑의 링, 보라보라파크, 은하수 놀이터
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 추진상황

- 원남저수지 관광자원개발 기본구상 및 기본계획수립용역 착공 20. 10.
- 원남저수지 관광자원개발 기본구상 및 기본계획수립용역 준공 21. 6.
- 실시설계용역 시행 22. 3.
- 만보둘레길 조성사업 착공 23. 6.
- 실시설계용역 준공 23. 12.
- 사랑의 링 보도교 착공 24. 5.
- 만보둘레길 조성사업 준공 24. 6.

□ 향후계획

- 보라보라파크 및 은하수놀이터 착공 25. 3.
- 사랑의 링 보도교 준공 25. 6.
- 원남저수지 체험휴양관광자원화 조성사업 준공 25. 12.

□ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	18,000	4,000	6,000	8,000	-
前군특	9,000	2,000	3,000	4,000	-
군 비	9,000	2,000	3,000	4,000	-

부서/팀	문화체육관광과 / 레이크파크TF팀	담당자	녹지7급 안종민	전화번호	871-3243
------	--------------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도

