

경제산업국

제369회 임시회

2024. 7. 18. ~ 7. 26.



농정과

목 차

I . 기본현황	3
II . 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 주요 현안 사업	8
1. 2024 음성명작페스티벌 개최	8
2. 대소 다울찬수박공정육묘장 건립사업	10
3. 화훼산업진흥지역 육성사업	12
4. 고품질쌀유통활성화 사업	14
5. 농산물 공동브랜드 음성명작 명품화	16
6. 음성화훼종합타운 조성	18
7. 농민(농업인)회관 건립	21
8. 농촌인력 부족 해소 대책	22
9. 농업예산 확대	23

1. 기본 현황

1 기구 및 인력

□ 기 구: 1과 4팀



□ 인 력: 정원 16명 / 현원 16명

구 분	계	일 반 직							청정	무 기 계약 및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	16	15	-	1	5	4	5	-	-	1
농정기획팀	6	6	-	1	2	1	2	-	-	-
미래농업팀	3	3	-	-	1	1	1	-	-	-
원예특작팀	3	3	-	-	1	-	2	-	-	-
농산물유통팀	4	3	-	-	1	2	-	-	-	1

2

주요기능

농정기획팀

- ❖ 농업인복지지원, 농업인력 육성, 농업인 단체육성, 농지관리, 농지전용부담금부과·관리, 기금관리(농안기금, 유기농)

미래농업팀

- ❖ 고품질 쌀 생산, 농업재해, 직불제 사업, 친환경농업 지원, 식량산업 종합계획 추진

원예특작팀

- ❖ 5대 품목 명품화사업(복숭아, 고추, 인삼, 수박, 화훼), 특작관리

농산물유통팀

- ❖ 음성명작페스티벌(통합농산물축제) 추진, 농특산물 홍보·판매촉진, 「음성명작」 명품 브랜드 육성, 농산물 쇼핑몰 「음성장터」 운영 활성화, 농산물 수출지원, 농업인 지원시설 관리, 농산물 산지유통시설 지원, 농산물 직거래 추진, 농산물 포장재 및 택배비 지원

3

예산규모

□ 일반회계: 46,077백만원(군 예산의 6%)

(단위:백만원)

구분	2024년 1회 추정	2023년 1회 추정	증감(%)
계	46,077	42,104	3,973 (9.4%)
농정기획팀	7,106	7,088	18 (0.25%)
미래농업팀	29,152	26,977	2,175 (8%)
원예특작팀	5,061	3,557	1,484 (42%)
농산물유통팀	4,733	4,455	278 (6%)
행정운영경비	25	27	△2 (△7%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 농정과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
농업인 단체 역량강화	· 농업경영인 상호간 소통화합을 위한 농업인 단체 역량강화를 위한 지원	15.4	· 한여농 한마음 행사 · 한농연·한여농 핵심지도자 교육 · 농민회 도농교류 활동 지원	20
청년후계농 영농정착 지원사업	· 만40세미만, 독립경영 3년이하인 청년 중 청년창업형후계농업경영인을 별도 선발하여 영농정착할 수 있는 자금 지원	757	· 사업신청 및 접수 · 접수서류 서면 및 면접평가 · 2024년 사업대상자 최종선발(35명) · 영농정착금 지급(1~12월)	50
고품질쌀 생산 지원사업	· 고품질쌀 생산기반 조성을 위한 영농자재 지원	3,633	· 보조금 교부결정 및 교부 - 국비: 1,366ha / 735백만원 - 도비: 3,906ha / 1,310백만원 - 군비: 3,906ha / 1,244백만원	90
기후변화에 따른 농업재해 선제적 대응	· 이상저온우박·호우 등 기후변화에 선제적 대응하여 농작물 피해 최소화	4,839	· 농업재해 피해 농가에 복구활동비 지원 58명 / 60백만원 · 농작물 재해보험 지원 234명 / 363백만원	30
고품질 특용작물 육성사업	· 인삼 등 특용작물의 품질고급화 및 생산비 절감으로 농업경쟁력 강화	592	· 인삼농가 대상 지력증진제, 영농자재 지원 및 생산시설 현대화 · 앞담배농가 대상 영농자재 지원 · 수박 후기작물 애호박 인큐봉지 지원	90
원예작물 생산성 향상 육성사업	· 원예 작물의 품질고급화 및 재배환경 개선을 통한 농업경쟁력 강화	2,299	· 노력절감고추지원(건조기·세척기) · 과수농가 대상 농기계 지원 (동력운반차, 고소작업차, 승용제초기, 파쇄기, 전동가위 등)	70

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
대소 다올찬수박 공정육묘장 건립사업	· 우량하고 건전한 수박 육묘의 안정적인 생산·공급 및 고품질 다올찬 수박 생산기반 확보	4,176	· 육묘장 온실 및 관리동 설치 · 접목 활착실, 냉난방기 설치, 육묘 베드, 파종기·접목기 설치	75
음성화훼종합타운 조성	▶위치: 음성군 관내 ▶규모: 부지 80,000㎡ ▶사업비: 80억원 ▶사업내용: 화훼 생산, 유통, 체험 등의 종합타운조성	8,000	▶화훼유통센터 육묘장 및 자재창고 신축 ▶음성군 화훼산업진흥지역 육성사업계획서 제출(5.17.) ▶농림부 현지 실사(6.13.)	10
농산물 공동브랜드 음성명작 명품화	· 음성명작 브랜드 광고 · 음성명작 명품브랜드 육성사업 · 음성명작페스티벌 개최	1,680	· 음성명작브랜드 광고 추진 · 음성명작 TV&온라인 방송지원사업 추진 · 음성명작페스티벌 기본계획 수립	40
농산물산지유통센터 지원사업	▶대상자: 맹동농협 ▶위치: 맹동면 마산리 113 ▶사업내용: 선별장, 선별기 등 농산물 유통 시설 장비 지원	4,360	- 보조금 교부결정 - 건축 실시설계 완료 - 인허가 완료(6.27.)	25
2024 음성명작 페스티벌 개최	· 행사명 2024음성명작페스티벌 · 기간:9.5.~8./ 4일간 · 장소:금왕금빛근린공원 · 주제: 국가대표 음성명작 · 내용: 개·폐막식, 드론쇼, 명작·전시 품평회 등	740	· 음성명작페스티벌 개최 장소 및 일정 확정 · 음성명작페스티벌 기획실무위원회 개최(2회) · 음성명작페스티벌 기본계획 수립	40
(특수시책) 음성명작 농정 토크쇼	농정홍보 소식지 제작 -배포: 월 2회 -대상: 농업인단체, 이장 등 -내용: 농정업무홍보, 행사및 농업재해 예방 등안내	비예산	- 1~6월 제작 후 배포 완료(월2회)	50

III. 주요 현안 사업

1. 2024 음성명작페스티벌 개최

- ◆ 위 치: 금빛근린공원(금왕읍)
- ◆ 사업기간: 2024. 9.5.~9.8. / 4일간
- ◆ 총사업비: 740백만원(군비 100%)
- ◆ 주관: 음성명작페스티벌기획실무위원회
- ◆ 주요내용
 - 개·폐막식, 드론쇼, 명작전시·품평회, 명작장터, 팜크닉, 보물 공간을 열어라, 명작보이스 등

□ 추진상황

- 2024 음성명작페스티벌 기획실무위원회 1차 회의 24. 2. 26.
- 2024 음성명작페스티벌 개최 장소 및 일정 확정 24. 3. 18.
- 2024 음성명작페스티벌 기획실무위원회 2차 회의 24. 5. 29.

□ 향후계획

- 2024 음성명작페스티벌 연계행사 확정 24. 6.
- 2024 음성명작페스티벌 기획실무위원회 3차 회의 24. 7.~8.
- 2024 음성명작페스티벌 음성군축제추진위원회 24. 8.
- 2024 음성명작페스티벌 개최 24. 9. 5.~8.
- 2024 음성명작페스티벌 유공자 표창 및 평가보고회 24. 11.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	740	-	740	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	740	-	740	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	농정과 / 농산물유통팀	담당자	농업7급 오찬교	전화번호	871-3693
------	--------------	-----	----------	------	----------

행사 구역도(안)



2. 대소 다올찬수박공정육묘장 건립사업

< 사업개요 >

- ◆ 위 치: 음성군 대소면 삼호리 896번지
- ◆ 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 12.
- ◆ 총사업비: 4,176백만원
 - 1차: 2,476백만원 (국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
 - 2차: 1,700백만원(군비 100%)
 - ※ 2차 공사내역: 냉난방기 설치공사, 육묘베드 설치, 파종기·접목기 등 설치
- ◆ 부지면적: 12,050.6㎡
- ◆ 시설규모: 온실 6,272㎡, 부대시설 516㎡ 등
 - 부대시설: 접목·활착실, 관리실 등 / 장비: AI로봇접목기,자동파종기 등
- ◆ 공정율: 약 75%

□ 추진현황

- 공사착공 23. 9. 11.
- 공사준공 기한 24. 4. 30.
- 공사완료 협약 24. 7.

□ 문제점 및 대응방안

- 시공사에서 자금난을 이유로 공사기한('24.4.30)내 공사 미완료
 - 군의 거듭된 공사 준공이행 촉구(내용증명 2회 포함)에 따라 공사완료협약서 제출
 - 공사도중 자금사정으로 언제든 공사가 중지될 수도 있는 상황으로 지방계약법 제30조의2제1항제5호에 의거 계약해지 될 수 있음
 - 계약 해지할 경우 추가 공정 완료에 상당한 애로가 있을 것으로 판단되므로, 업체와 긴밀히 협력하여 공사준공 독려
 - 1차공사 준공이 불확실한 상황에서 2차공사 설계용역 진행에 어려움이 있으며, 25년 1기작 수박육묘 생산은 어려울 것으로 판단
- ⇒ 업체와 지속적인 소통 및 독려로 금년 내 2차공사까지 마무리 노력

향후계획


- 1차 공사 준공 24. 7.
- 2차 공사 준공 24. 12.

투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	4,176	-	2,476	1,700	-
국 비	1,238	-	1,238	-	-
도 비	371	-	371	-	-
군 비	2,567	-	867	1,700	-

조감도



부서/팀	농정과 / 원예특작팀	담당자	농업6급 황현철	전화번호	871-3681
------	-------------	-----	----------	------	----------

3. 화훼산업진흥지역 육성사업

- ◆ 위 치: 음성군 화훼유통센터 일원(대소,삼성,생극 포함)
- ◆ 사업기간: 2024. ~ 2026.
- ◆ 사업규모: 68ha(농가수 235호)
- ◆ 총사업비: 40억원 (국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
- ◆ 사업내용: 화훼산업 진흥지역 조성을 통한 지속가능한 생산기반 조성

□ 추진상황

- 음성군 화훼산업발전협의회 1차회의 22.9.1.
- 음성군 화훼산업진흥계획수립 업무협의 22.10.24.
- 음성군 화훼산업발전협의회 2차회의 23.3.8.
- 음성군 화훼산업발전협의회 3차회의 23.5.2.
- 공모계획시달 24.4.26.
- 음성군 화훼산업발전협의회 4차회의 24.5.13.
- 음성군 화훼산업진흥지역 육성사업계획서 제출 24.5.17.
- 농림축산식품부 현지실사 24.6.13.

□ 향후계획

- 발표평가 24.7.
- 화훼산업진흥지역 지정 24.7.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024요구	2025요구	2026이후
합 계	4,000	-	400	1,600	2,000
국 비	2,000	-	200	800	1,000
도 비	600	-	60	240	300
군 비	1,400	-	140	560	700
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	농정과 / 원예특작팀	담당자	농업6급 황현철	전화번호	871-3681
------	-------------	-----	----------	------	----------

4. 고품질쌀유통활성화 사업

- ◆ 위 치: 음성군 금왕읍 쌍봉리 49-9
- ◆ 사업기간: 2024. 1. ~ 2025. 12.
- ◆ 규 모: 부지면적 3,200m²
- ◆ 총사업비: 3,767백만원 (국 1,507, 도 753, 군 1,507)
- ◆ 사업내용: 벼 건조저장시설 설치 및 집진시설 보강 지원
- ◆ 사업규모: 원료투입시설 30톤/h×1라인(신축)
 건조시설 : 순환식 건조기 30톤 ×2기(이설)
 저장시설 : 교반형 사일로 500톤×4기(신축)

□ 추진상황

- 농협 이사회 및 임시총회(원안 승인) 23. 9. 11.
- 사업부지 확보 23. 12. 7.
- 실시설계 용역 착수 24. 2. 26.
- 인허가 완료(건축신고, 도로점용) 24. 4. 2.
- 공사 입찰 완료 24. 5. 13.

□ 향후계획

- 공사 착공 24. 6.
- 공공비축 수매 진행 24. 10.
- 공사 준공 25. 6.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	3,767	-	2,222	1,545	-
국 비	1,507	-	889	618	-
도 비	753	-	444	309	-
군 비	1,507	-	889	618	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	농정과 / 미래농업팀	담당자	농업6급 송호석	전화번호	871-3671
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



5. 농산물 공동브랜드 음성명작 명품화

- ◆ 대 상: 음성군 관내 농특산물
- ◆ 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
- ◆ 총사업비: 1,680백만원(군비 100%)
 - ※ 농특산물 홍보비(6억원), 음성명작명품브랜드 육성사업(3억4천만원), 음성명작페스티벌(7억4천만원)
- ◆ 사업내용: 브랜드 광고, TV& 온라인 방송, 판매촉진사업, 홍보물 제작, 2024 음성명작페스티벌 개최

□ 추진상황

- 「음성명작」 특허청 상표등록 완료 21.5.~21.11
- 「음성명작」 명품 브랜드 육성계획 수립 21. 10. 22.
- 「음성명작」 농산물 공동브랜드 관리조례 제정 22. 4. 5.
- 「음성명작」 사용 매뉴얼 제작 및 배부 22. 4. 8.
- 「음성명작」 지정상품 추가 및 신규 상표 출원 및 등록 22. 5. ~10.

□ 향후계획

- 「음성명작」 명품 브랜드 육성사업 추진 24. 1. ~ 12.
 - 광고 및 홍보, 홍보물 제작 배부, TV& 온라인 방송지원, 판매촉진 사업 등
- 2024 음성명작페스티벌 개최 24. 9. 5. ~ 8.
- 「음성명작」 공동브랜드 사용신청 24. 9.~ 10.
- 「음성명작」 공동브랜드 관리위원회 개최(사용승인) 24. 11.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	1,680	-	1,680	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,680	-	1,680	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	농정과 / 농산물유통팀	담당자	농업7급 오찬교	전화번호	871-3693
------	--------------	-----	----------	------	----------

브랜드 BI



음성명작 음성명작
EUMSEONG MYEONGJAK

6. 음성화훼종합타운 조성

- ◆ 위 치: 화훼산업진흥지역 내
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2029.
- ◆ 규 모: 부지 80,000m²
- ◆ 총사업비: 8,000백만원(국비 3,500, 지방비 4,500)
- ◆ 사업내용: 화훼의 생산, 유통, 체험 등이 복합된 종합타운 조성

□ 추진상황

- 사업 필요성, 추진방향 검토 및 의견수렴 19. ~ 21.
- 음성스마트화훼종합단지 조성 연구용역 시행 21. ~ 22.
- 화훼산업발전협의회 구성 및 발전협의회 개최 22. 9.
- 화훼산업진흥지역 육성 및 지정 희망원 제출 22. 12.
- 화훼산업진흥지역 지정을 위한 현장 간담회 23. 2. 7.
- 화훼산업발전협의회(2차) 23. 3. 8.
- 화훼산업진흥지역 육성계획 수립 및 사업신청 23. 3. 27.
- 화훼육묘장 신축 및 자재창고 착공 23. 11. 8.
- 화훼육묘장 신축 및 자재창고 준공 24. 5. 2.
- 음성군 화훼산업진흥지역 육성사업계획서 제출 24. 5. 17.

□ 문제점 및 대책

- 해당사업에 대한 국비 공모사업 부재 및 예산 미확보
- 해당사업에 대한 국비 공모사업 부재로 공모사업 개별추진
 - 화훼산업진흥지역 지정(40억), 농촌융복합산업지구조성(30억)
 - 음성화훼유통센터 활성화를 위한 화훼육묘장 신축(6억)
 - 인근 민간 화훼집하장 활성화 지원(4억)

□ 향후계획

- 화훼산업진흥지역 육성계획 평가 및 발표 24. 7.
- 농촌융복합 산업지구 조성사업 추진(농촌활력과) 26. ~ 29.
 - ※ 지구당 30억(국비 15, 도비 4.5, 군비 10.5) 4개년 지원
- 민간 화훼집하장 활성화지원사업 28. ~ 29.

□ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	8,000	600	0	1,000	6,400
국 비	3,500			500	3,000
도 비	1,050			250	800
군 비	3,450	600		250	2,600
민 간	0				

부서/팀	농정과 / 농산물유통팀	담당자	농업7급 이미영	전화번호	871-3692
------	--------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



7. 농민(농업인) 회관 건립

- ◆ 위 치: 음성군 농업기술센터 내(본관2층)
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2026.
- ◆ 규 모: 396㎡
- ◆ 총사업비: 200백만원(군 100%)
- ◆ 사업내용: 농업인(단체) 상호간 유기적 협조와 농업경영 정보교류 및 농업인의 사기 진작을 위한 회의실 및 휴식장소 등 제공
- ◆ 공정률(이행률): % ◆ 완료시기: 2026. 4.

□ 추진상황

- 사업 예정부지 조사 및 부서 협의(LH공사 잔여부지)
- 사업추진 타당성 검토보고 23. 2. 28.
- 농민회관 건립 공약사업 변경계획 수립 23. 3. 14.

□ 문제점 및 대책

- 기존 농업기술센터 건물에 리모델링할 경우 이용 공간(시설물) 축소
- 문제점: 농민회관 리모델링 계획(당초 신축)에 따른 이용 공간(시설물) 축소
 - 당초 계획: 농산물 전시관(판매장), 여성농업인 힐링센터, 생활 문화관, 회의실 등
- 대 책: 농업인단체와 협의하여 이전할 공간 내 설치 가능한 필수 시설물 위주로 설치 및 대체시설 활용(음성명작관 등)
 - 필수시설물: 회의실, 창고, 휴식공간(안마의자 등 설치) 등

□ 향후계획

- 음성군청 통합청사 건립(준공) 25. 9. 30.
- 농촌활력과 사무실 이전(농업기술센터→신축 통합별관) 25. 12. 30.
- 리모델링 및 농민(농업인) 사무실 이전 26. 4. 30.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	200				200
국 비					
도 비					
군 비	200				200
민 간					

부서/팀	농정과 / 농정기획팀	담당자	농업6급 김설아	전화번호	871-3662
------	-------------	-----	----------	------	----------

9. 농업예산 확대

- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 비예산
- ◆ 사업내용: 정부공모사업 및 신규사업 발굴로 농업예산 확보

□ 추진상황

<농정과>

- '23년 농업분야 국비(201억) 확보 22. 4.
- '24년 농림축산식품사업 국비(35개사업, 581억) 확보 23. 2.
- '24년 고품질쌀유통활성화 사업 선정 (국비 37억) 23. 6.
- '25년 과수거점산지유통센터 건립사업 선정(국비 36억) 24. 3.

<농촌활력과>

- '24년 농업농촌 RE100 실증지원사업 선정 24. 5.

<축산식품과>

- '23~24년 축산 ICT융복합지원사업 국비(5.1억) 확보 23. 1.
- '23년 내수면 어도 개보수 사업 국비(3.7억) 확보 23. 1.
- '24~25년 동물보호센터 설치사업 국비(20억) 확보 23. 10.
- '24년 축산악취개선사업 국비(2.3억) 확보 23. 11.
- '24년 가축방역 및 축산물 안전사업 국비(23개사업, 35억) 확보 24. 1.

<농업기술센터>

- 농업신기술보급사업 국비(15억) 확보 23. 4.
- 농기계임대사업 국비(2억) 확보 23. 4.
- 공정육묘장 신축 사업비 확보(국도비 10.4억) 23. 11.
- 친환경 청정사업(친환경관리실 신축사업) 국비(12억) 신청 24. 3.

□ 향후계획

<농정과>

- 24년 청년창업형 스마트농업단지 조성사업 대상지 선정예정 24. 6.
- 25년 시설원예분야 사업 신청예정 24. 7.
- 화훼산업진흥지역 지정사업 신청예정 24.

<농촌활력과>

- 농업농촌 RE100 실증지원사업 사업비 확보예정(국비2.3억) 25. 1.
- 농업농촌 RE100 실증지원사업 사업비 추가확보예정(국비6.9억) 26. 1.

<축산식품과>

- 동물보호센터 설치에 위한 부지 확보 및 25년 착공 24. 6.
- 저탄소 축산환경 조성을 위한 깨끗한 축산농장 지정 24. 12.
(신규지정 10개소)
- 축산 ICT 융복합 지원사업 추가예산 확보 추진 25. ~ 26.

<농업기술센터>

- 농업신기술보급사업 국비 신청(15억원) 24. 6.

부서/팀	농정과 / 농정기획팀	담당자	농업8급 이선영	전화번호	871-3665
------	-------------	-----	----------	------	----------