

제318회 제2차 정례회  
(2019. 11. 25. ~ 12. 23.)

# 2019년 행정사무감사 보완감사 자료

시설관리사업소



# 목 차

## 【부서자료】

|        |                                  |      |
|--------|----------------------------------|------|
| □ 시설-1 | 대소체육공원 태양광 시설 현황(철거 사유 포함) ..... | 2페이지 |
|--------|----------------------------------|------|

# 대소체육공원 태양광 시설 현황(철거 사유 포함)

<시설-1>

작성자 시설팀장 류 장 수 (인)  
 확인자 시설관리사업소장 박 대 식 (인)  
 (단위: 천원)

| 사 업 개 요                     |                     |         |                                 |                                                                                    |          | 이 설 사 유                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업명                         | 위 치                 | 사업비     | 사업기간                            | 시설현황                                                                               | 계약상대자    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 신재생에너지<br>지역지원사업            | 대소면<br>태생리<br>399-2 | 351,320 | 2019. 4. 30. ~<br>2019. 12. 3.  | ○대소생활체육공원<br>· 태양광발전시설<br>48.1Kw L=43.4m<br>○대소국민체육센터<br>· 태양광발전시설<br>86.4Kw L=77m | (주)대명에너지 | ○ 당초 설치계획<br>· 대소국민체육센터 주차장 내 설치 계획하여 공사 발주<br>· 주차장 2개면(4.8×47.4), (7.7×29.6) 설치<br>○ 위치변경 사유<br>· 태양광발전시설 설치에 따른 태양광 판넬 및 지지대를 관급자재로 구입하여 제작·반입하여 설치 중 민원 발생<br>· 민원에 따른 지지대 2M 연장은 구조상 안전 문제와 용접시 부식발생으로 지난하여 검토한 결과 위치 변경하는 것으로 결정<br>· 대소면 체육회장 및 그라운드골프 회장과 사전 협의 후 설치 |
| 신재생에너지<br>지역지원사업<br>전기감리용역  | 대소면<br>태생리<br>399-2 | 12,720  | 2019. 4. 26. ~<br>2019. 11. 29. | ○전기 감리 1식                                                                          | 한세전력(주)  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 대소국민체육센터<br>태양광발전설비<br>이설공사 | 대소면<br>태생리<br>399-2 | 15,367  | 2019. 9. 30. ~<br>2019. 11. 29. | ○태양광설비<br>철거 및 이설 1식                                                               | (주)세명이앤씨 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

※ 민원내용  
 · 태양광 설비 설치로 인해 도로변에서 현대공업사 건물 및 간판을 가리게 되어 영업피해를 주장  
 ① 즉시 공사 중지하고 사업대상지 변경 요구  
 ② 변경이 불가할 경우 태양광 지지대를 2M 높여서 설치 요구