

경제산업국

제358회 임시회  
2023. 7. 13. ~ 7. 19.

\*

# 농촌활력과



# 목 차

I. 기본현황 .....	3
II. 상반기 주요업무 추진실적 .....	5
III. 주요 현안 사업 .....	8
1. 금왕읍 농촌중심지 활성화사업 .....	8
2. 대소면 농촌중심지 활성화사업 .....	10
3. 맹동면 농촌중심지 활성화사업 .....	12
4. 삼성면 기초생활거점조성사업 .....	14
5. 감곡면 기초생활거점조성사업 .....	16
6. 농촌신활력플러스사업 .....	18
7. 음성군 농촌공간정비사업 .....	20
8. 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 .....	22
9. 마을만들기사업 .....	24
10. 지역단위 농촌관광 지원사업 .....	26
11. 도시민 농촌 유치 및 귀농귀촌 지원사업 .....	27
12. 외국인계절근로자 도입 추진 .....	28
13. 충북형 도시농부사업 .....	29



# 1. 기본 현황

## 1 기구 및 인력

□ 기 구: 1과 4팀



□ 인 력 : 정원 14명 / 현원 14명(정원의 2명)

구 분	계	일 반 직							청경	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	16	14	-	1	5	3	3	2	-	2
농촌활성화팀	7	5	-	1	2	2	-	-	-	2
농촌개발팀	3	3	-	-	1	-	2	-	-	-
귀농귀촌팀	3	3	-	-	1	1	-	1	-	-
농촌인력팀	3	3	-	-	1	-	1	1	-	-

※ 정원의 인력: 시간선택임기제 2명

## 2

## 주요기능

### 농촌활성화팀

- ❖ 농촌협약사업 계획수립 및 추진
- ❖ 일반농산어촌개발사업 계획수립 및 추진
- ❖ 신활력플러스사업 계획수립 및 추진
- ❖ 농촌공간정비사업 계획수립 및 추진
- ❖ 중복형 농시조성사업 추진

### 농촌개발팀

- ❖ 마을만들기사업 추진
- ❖ 일반농산어촌개발사업 · 농촌중심중심지활성화 유지관리
- ❖ 문화마을 관리

### 귀농귀촌팀

- ❖ 귀농 · 귀촌지원, 농촌융복합산업(6차산업)육성, 농어촌 관광 · 휴양관리, 음성군 기반조성 시설 지원사업

### 농촌인력팀

- ❖ 농촌인력 지원 체계 구축 및 농촌인력 지원 확대
- ❖ 농촌인력중개센터 설치 운영
- ❖ 중복형 도시농부사업, 농기계관리

## 3

## 예산규모

□ 일반회계: 21,083백만원(군 예산의 2.77%)

(단위:백만원)

구 분	2023년 1회 추경	2022년 1회 추경	증 감(%)
계	21,083	12,619	8,445(40,15%)
농촌활성화팀	17,539	9,855	7,684(43.81%)
농촌개발팀	2,026	1,830	196(9.67%)
귀농귀촌팀	518	445	73(14.09%)
농촌인력팀	956	489	467(48.85%)
행정운영경비	44	0	44(-%)

## II. 상반기 주요업무 추진실적

### □ 농촌활력과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
금왕읍 농촌중심지 활성화사업	· 금빛공감센터 신축 · 보행환경개선 · 무극시장 상권정비 · 역량강화프로그램 등	19,130	· 건축세부설계 착수 · 주민역량강화사업 착수 · 공사시 이전계획 수립	25
대소면 농촌중심지 활성화사업	· 복합거점센터 조성 · 안전통학로 정비 · 역량강화 등	18,000	· 기본계획 용역 추진 · 농촌공간정비사업과 연계방안 검토 · 사업대상지 확정	5
맹동면 농촌중심지 활성화사업	· 생활문화센터 조성 · 행정복지센터 복합화 · 역량강화사업 등	17,400	· 기본계획 용역 착수 · 사업대상지 확정 · 농식품부 기본계획 협의	10
삼성면 기초생활거점 조성사업	· 문화복합센터 · 행정복지센터 복합화 · 역량강화사업 등	10,420	· 기본계획 용역 추진 · 사업대상지 확정	5
감곡면 기초생활거점 조성사업	· 감곡커뮤니티센터 조성 · 감곡쉼터 조성 · 역량강화사업 등	3,993	· 시행계획 관련부서 협의	50
농촌신활력플러스사업	· 신활력커뮤니티센터 조성 · 푸드크리에이터 양성 · 홍보마케팅 등	7,000	· 신활력포럼 개최 및 중계단 자문 · 아이디어 공모전 시행 · 기본계획 승인 관련 중계단 협의	15

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
음성군 농촌공간 정비사업	· 커뮤니티케어시설 조성 · 어울림 생태숲 조성 등	14,500	· 기본계획 용역 착수 · 토지 감정평가 및 사전 매수 검토 · 대소면 농촌중심지 활성화 사업과 연계 방안 검토	5
마을만들기사업	· 기초생활 기반확충 - 공동급식소 조성, 다목적 광장 조성 등 · 지역 경관개선 - 수공간 조성 돌담길 조성 등 · 지역 역량 강화 - 선진지 견학, 컨설팅 등	5,500	· 역량 강화 용역 발주 · 기본 및 시행계획 고시 · 기본 및 실시계획용역 발주	65
지역단위 농촌관광 지원사업	· 농촌자원을 연계한 지역 체류형 여행상품 개발 · 운영조직 및 네트워크 정비 및 구축, 홍보 지원 등	360	· 공동홍보 MOU체결(한국농어촌공사) · 사업 현장 자문(2회) · 1년차 보조금 교부결정 및 교부(90백만원) · 니나농 로고 제작	40
도시민 농촌 유치 및 귀농귀촌 지원사업	· 귀농귀촌 지원센터 및 충북에서 살아보기 운영 · 귀농인 소형 농기계 지원, 귀농귀촌인 농가주택 수리비 지원사업 추진 등	327	· 귀농귀촌지원센터 설치 및 운영 · 도시민 농촌유치 지원사업 추진 - 충북에서 살아보기 운영(1차) - 도시민유치 박람회 참가(2회) - 귀농인 멘토멘티 지원사업 추진(21명) - 귀농귀촌동네작가 운영(5명) - 도시민유치 팜투어 지원사업 추진(24백만원) · 귀농귀촌 지원사업 추진 - 귀농인 소형농기계 지원사업 추진(26백만원) - 농가주택 수리비 지원사업 추진(4개소)	40
외국인 계절근로자 도입 추진	· MOU 외국인 계절근로자 도입 · 결혼이민자 가족·친척 도입	169	· 2023년 171농가, 601명 배정 · MOU 263명 도입 · 결혼이민자 가족·친척 98명 도입	55
(특수시책) 농촌인력증개센터 설치 운영	· 농촌인력 증개	82	· 농촌인력증개센터 개소 및 운영 · 68농가, 2,377명 증개	50





### Ⅲ. 주요 현안 사업

#### 1. 금왕읍 농촌중심지 활성화사업

- ◆ 위 치: 금왕읍 무극리 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2025.
- ◆ 총사업비: 19,130백만원 (국 59%, 군 25% 군비추가 11%, 특조금 5%)
- ◆ 사업내용: 기초생활 기반 확충, 지역 역량 강화
- ◆ 공정률(이행률): 25%                      ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 추진상황

- 금왕읍 농촌중심지 활성화 사업 착수    21. 1.
- 기본계획 승인     22. 8.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수     22. 12.
- 금빛공감센터 설계(안) 확정     23. 5.

□ 향후계획

- 기존 건축물 철거     23. 11.
- 공사 착공     24. 3.
- 공사 준공     25. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	19,130	2,409	6,606	10,074	41
국 비	11,200	1,686	4,624	4,861	29
도 비	-	-	-	-	-
군 비	6,930	723	982	5,213	12
특조금	1,000	-	1,000	-	-


부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설6급 장운용	전화번호	871-5472
------	----------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치



## □ 계획도



## 2. 대소면 농촌중심지 활성화사업

- ◆ 위 치: 대소면 오산리 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 18,000백만원 (국 70%, 군 30%)
- ◆ 사업내용: 기초생활 기반 확충, 지역 역량 강화
- ◆ 공정률(이행률): 5%                      ◆ 완료시기: 2026. 12.

### □ 추진상황

- 농촌생활권 활성화 계획 보완    21. 11.
- 대소면 농촌중심지 활성화 사업 착수                                        22. 5.
- 농촌협약 체결    22. 7.
- 농촌공간정비사업과 연계방안 검토    23. 1.

### □ 향후계획

- 기본계획 농식품부 검토    23. 9.
- 기본계획 승인    23. 11.
- 지역역량강화(S/W)발주     24. 1.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수                                        24. 3.
- 관련 부서 협의    24. 11.
- 시행계획 승인     25. 1.
- 공사 착공    25. 3.
- 공사 준공    26. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	18,000	1,404	500	4,300	11,796
국 비	12,600	983	350	3,010	8,257
도 비	-	-	-	-	-
군 비	5,400	421	150	1,290	3,539
민 간	-	-	-	-	-


부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 이선배	전화번호	871-5473
------	----------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 계획도



### 3. 맹동면 농촌중심지 활성화사업

- ◆ 위 치: 맹동면 쌍정리 일원
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 17,400백만원 (국 44%, 군 19%, 자체사업 37%)
- ◆ 사업내용: 기초생활 기반 확충, 지역 역량 강화, 행정복지센터 복합화
- ◆ 공정률(이행률): 10%                          ◆ 완료시기: 2026. 12.

□ 추진상황

- 농촌생활권 활성화 계획 보완 21. 11.
- 농촌협약 체결 22. 7.
- 맹동면 농촌중심지활성화 사업 착수 23. 1.
- 기본계획 농식품부 대면협의 23. 5.

□ 향후계획

- 기본계획 승인 23. 8.
- 지역역량강화(S/W)발주 23. 11.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 23. 12.
- 관련 부서 협의 24. 10.
- 시행계획 승인 24. 12.
- 공사 착공 25. 3.
- 공사 준공 26. 12.

□ 투자계획 (단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	17,400	-	1,100	1,529	14,771
국 비	7,700	-	770	1,070	5,860
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,300	-	330	459	2,511
자 체	6,400	-	-	-	6,400


부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설6급 장운용	전화번호	871-5472
------	----------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 계획도



## 4. 삼성면 기초생활거점 조성사업

- ◆ 위 치: 삼성면 덕정리 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2025.
- ◆ 총사업비: 10,420백만원 (국 27%, 군 12%, 자체사업 61%)
- ◆ 사업내용: 기초생활 기반 확충, 지역 역량 강화, 행정복지센터 복합화
- ◆ 공정률(이행률): 5% ◆ 완료시기: 2025. 12.

### □ 추진상황

- 농촌생활권 활성화 계획 보완 21. 11.
- 삼성면 기초생활거점조성사업 착수 22. 5.
- 농촌협약 체결 22. 7.
- 사업부지 확정 23. 5.

### □ 향후계획

- 기본계획 충청북도 검토 23. 9.
- 기본계획 승인 23. 11.
- 지역역량강화(S/W)발주 24. 1.
- 설계 제안공모 진행 등 세부설계 착수 24. 3.
- 관련부서 협의 24. 11.
- 시행계획 승인 25. 1.
- 공사 착공 25. 3.
- 공사 준공 25. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	10,420	311	1,000	699	8,410
국 비	2,800	218	700	489	1,393
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,200	93	300	210	597
자 체	6,420	-	-	-	6,420

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설6급 장운용	전화번호	871-5472
------	----------------	-----	----------	------	----------



# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 계획도



## 5. 감곡면 기초생활거점 조성사업

- ◆ 위 치: 감곡면 오향리, 왕장리 일원
- ◆ 사업기간: 2020. ~ 2024.
- ◆ 총사업비: 3,993백만원 (국 70%, 군 30%)
- ◆ 사업내용: 기초생활 기반 확충, 지역 역량 강화
- ◆ 공정률(이행률): 50% ◆ 완료시기: 2024. 12.

### 추진상황

- 감곡면 기초생활거점조성사업 착수 20. 4.
- 기본계획 광계단 협의 21. 7.
- 기본계획 승인 21. 12.
- 시행계획 수립 착수 22. 1.
- 지역역량강화(S/W) 착수 22. 5.
- 관련부서 협의 23. 5.

### 향후계획

- 시행계획 승인 23. 8.
- 공사 착공 23. 10.
- 공사 준공 24. 12.

### 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	3,993	3,592	401	-	-
국 비	2,795	2,514	281	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,198	1,078	120	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 이선배	전화번호	871-5473
------	----------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 감곡커뮤니티센터 층별개요

층 별	면 적	용 도	비 고
지상1층	180.13㎡	소통마당, 그늘쉼터, 프로그램실, 화장실	제1종근린생활시설 (마을공동시설)
지상2층	260.41㎡	동아리실, 휴게실, 다목적실, 화장실	
지상3층	211.04㎡	복스탠드, 사무실, 강의실, 다용도실	
지상4층	160.51㎡	다목적건강증진실, 창고, 화장실	
계	812.09㎡		

## 6. 농촌신활력플러스사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2025.
- ◆ 총사업비: 7,000백만원 (국 70%, 군 30%)
- ◆ 사업내용: 신활력커뮤니티센터 조성, 푸드크리에이터 양성, 홍보 마케팅 등
- ◆ 공정률(이행률): 15% ◆ 완료시기: 2025. 12.

### □ 추진상황

- 신활력플러스사업 착수 22. 3.
- 사업설명회 및 추진위원회 구성 22. 12.
- 신활력포럼 개최 및 중계단 자문 23. 2.
- 아이디어 공모전 및 사업화지원 시범사업 실시 23. 5.

### □ 향후계획

- 기본 및 시행계획 승인 23. 8.
- 공사 착공 24. 3.
- 공사 준공 25. 12.

### □ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	7,000	1,400	2,100	2,100	1,400
국 비	4,900	980	1,470	1,470	980
도 비	-	-	-	-	-
군 비	2,100	420	630	630	420
민 간	-	-	-	-	-


부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 이선배	전화번호	871-5473
------	----------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 비전 체계



## □ 종합구상도



## 7. 음성군 농촌공간정비사업

- ◆ 위 치: 대소면 오산리 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 14,500백만원 (국 41%, 도 13%, 군 29%, 군비추가 17%)
- ◆ 사업내용: 어울림 생태숲 조성, 커뮤니티케어시설 조성 등
- ◆ 공정률(이행률): 5%                      ◆ 완료시기: 2026. 12.

### □ 추진상황

- 농촌공간정비사업 기본계획수립 착수    23. 1.
- 토지 감정평가 및 사전 매수 검토    23. 5.

### □ 향후계획

- 기본계획 농식품부 협의    23. 8.
- 기본계획 승인    23. 10.
- 시행계획 승인    24. 10.
- 공사 착공    25. 3.
- 공사 준공    26. 12.

### □ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	14,500	1,200	5,300	3,000	5,000
국 비	6,000	600	900	1,500	3,000
도 비	1,800	180	270	450	900
군 비	6,700	420	4,130	1,050	1,100


부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 이선배	전화번호	871-5473
------	----------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 계획도



## 8. 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업

- ◆ 위치: 삼성면 대정리 일원(대정1리)
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 2,327백만원 (국 1,650, 도 203, 군 369, 자부담 105)
- ◆ 사업내용: 기반시설 정비, 주택 정비, 마을환경 개선, 주민 역량 강화
- ◆ 공정률(이행률): 5%                               ◆ 완료시기: 2026. 12.

### □ 추진상황

- 공모사업 선정 23. 3.
- 사업비 교부(2회 추경에 반영 예정) 23. 6.

### □ 향후계획

- 농어촌 취약지역생활여건개조사업 기본계획 착수 23. 9.
- 기본계획 승인 24. 8.
- 시행계획 승인 25. 7.
- 공사 착공 25. 10.
- 공사 준공 26. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	2,327	-	223	662	1,442
국 비	1,650	-	155	459	1,036
도 비	203	-	20	61	122
군 비	369	-	48	142	179
민 간	105	-	-	-	105

부서/팀	농촌활력과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 이선배	전화번호	871-5473
------	----------------	-----	----------	------	----------



# 위치도 및 조감도

## □ 사업계획도





# 조감도

## □ 조 감 도

### 안말(사정2리) 마을만들기사업 기본 및 세부설계

**사업개요**

- 사업명 : 안말(사정2리) 마을만들기사업
- 위치 : 충청북도 음성군 음성읍 사정2리 일원
- 사업기간 : 2022년 12월 ~ 2024년 3월
- 용지면적 : 500㎡(약 150평)
- 사업내용 : 마을회관 리모델링, 다목적광장 조성, 마을회관 주차장 조성, 마을회관 주차장 조성

**사업비** (단위 : 백만원)

구분	세부사업명	사업비	비고
기초생활기반확충	다목적광장 (1)	132.4	-
	다목적광장 (2)	231.6	<자부담 32.4>
지역환경개선	돌담길정비	45	-
지역여향강화	소통리빙을 위한 한살림 및 여향강화	31	-
부대비용	설계비, 사업감리비 등	500	-
합계		<자부담 32.4>	-

**돌담길 정비 조성예시도**

**아랫마을(벌터)**

두곡초등학교  
사정동농장  
(농정협의회방장)

한국농어촌공사  
음성지파

**다목적광장 (1) 조성 계획도**

**다목적광장 (2) 조성 계획도**

안말(사정2리) 마을만들기사업

### 신개천(용계2리) 마을만들기사업 기본 및 세부설계

**사업개요**

- 사업명 : 신개천(용계2리) 마을만들기사업
- 위치 : 충청북도 음성군 용계2리 일원
- 사업기간 : 2022년 12월 ~ 2024년 3월
- 용지면적 : 500㎡(약 150평)
- 사업내용 : 마을회관 리모델링, 주민공동이용시설(신축), 마을회관 주차장 조성, 마을회관 주차장 조성

**사업비** (단위 : 백만원)

구분	세부사업명	사업비	비고
기초생활기반확충	마을공동이용시설 신축	425	-
지역환경개선	마을소통리빙을 위한 한살림 및 여향강화	50	-
부대비용	설계비, 사업감리비 등	30	-
합계		500	-

**H/W사업 : 주민공동이용시설 신축**

구분	내용	비고
사업명	신개천(용계2리) 주민공동이용시설 신축	115.0㎡(약 34.5평)
위치	충청북도 음성군 용계2리 일원	
지대	농지(농지법 제11조 제1항)	
용지면적	115.0㎡(약 34.5평)	
용도	농지(농지법 제11조 제1항)	
계획용적률	200%	
건축면적	23.0㎡(약 6.9평)	
건축높이	11.0m	
연면적	253.0㎡(약 76.5평)	
용적률	202%	
소유권	음성군청	
소유면적	115.0㎡(약 34.5평)	
소유기간	영구	
소유권	음성군청	

**층상도**

신개천(용계2리) 마을만들기사업

### “情이 넘치고, 興에 겹고, 德으로 감싸는 돌마래미 화합마을” 상우3리 마을만들기(자율개발)사업 종합계획도

**사업지역**

- 가구수 : 64호(농가 45호, 비농가 19호)
- 인구 : 217명(남자 102명, 여자 115명)

**사업개요**

- 기초생활기반확충 (412백만원)
  - 마을회관 리모델링
    - 1층 94.39㎡(약 28.2평)
    - 2층 94.39㎡(약 28.2평) 조성
  - 마을 다목적광장 조성
    - 1면 45.6㎡(약 13.7평) (부지매입)
    - 다목적광장, 야외주차, 주차장
- 지역여향강화 (100백만원)
  - 주안도록 1화
  - 선진지연력 2화
  - 마을이벤트 프로그램 운영 컨설팅
  - 마을축제(공연) 2화
  - 사업지원 1차

- 위치 : 충청북도 음성군 감곡면 상우3리 일원
- 면적 : 34.3㎡
- 기간 : 2022 ~ 2024(3년간)
- 사업비 : 500백만원 (자부담 500백만원)

- 마을회관 리모델링 감곡면 상우리 112-3번지 일원
  - 1층 A=84.39㎡, 2층 A=120㎡
  - 리모델링 및 마을공동이용 목가회 조성
- 마을 다목적광장 조성 감곡면 상우리 112-2번지 일원
  - 면적 45.6㎡(부지매입)
  - 다목적광장(A=200㎡), 야외주차 1개소
  - 주차장 3면, 집어식파라솔 6개소 등

돌마래미(상우3리) 마을만들기사업

## 10. 지역단위 농촌관광 지원사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2023. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 관광 가이드 제공 사업단 운영 1식, 보조금 지원 1식
- ◆ 총사업비: 360백만원 (국 50%, 도 15%, 군 35%)
- ◆ 사업내용: 농촌자원을 연계한 지역 체류형 여행상품 개발 및 운영 조직 및 네트워크 정비 및 구축, 홍보 지원 등
- ◆ 공정률(이행률): 40% ◆ 완료시기: 2025. 12.

### 추진상황

- 1차 현장자문 23. 2. 16.
- 보조금 교부결정 및 교부(공동홍보비 30백만원) 23. 3. 30.
- 2차 현장자문 23. 4. 5.
- 보조금 교부결정 및 교부(사업비 60백만원) 23. 4. 10.

### 향후계획

- 관광상품 운영 및 홍보 23. 6. ~ 12.

### 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	360	-	90	150	120
국 비	180	-	45	75	60
도 비	54	-	13.5	22.5	18
군 비	126	-	31.5	52.5	42
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	농촌활력과 / 귀농귀촌팀	담당자	시설7급 권오형	전화번호	871-5442
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 11. 도시민 농촌 유치 및 귀농귀촌 지원사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2023.
- ◆ 규 모: 도시민 농촌유치 지원사업 외 3개
- ◆ 총사업비: 327백만원 (국 41%, 도 13%, 군 46%)
- ◆ 사업내용: 귀농귀촌 지원센터 운영, 충북에서 살아보기 운영, 소형 농기계 지원, 농가주택 수리비 지원 등
- ◆ 공정률(이행률): 40% ◆ 완료시기: 2023. 12.

## □ 추진상황

- 정부공모 도시민농촌유치지원사업 유치(2.7억원) 22. 9.
- 귀농귀촌지원센터 설치 및 운영(2명 채용) 23. 1.
- 도시민 농촌유치 지원사업(충북에서 살아보기 등) 추진 23. 2.
- 귀농·귀촌 정착지원사업(농기계 및 주택 수리 지원) 추진 23. 2.

## □ 향후계획

- 도시민 농촌유치 및 귀농·귀촌 지원 사업 추진 23. 2.
- 2024년 귀농귀촌 유치지원사업 계획서 제출 23. 9.
- 도시민 농촌유치 및 귀농·귀촌 지원사업 보조금 지급 및 정산 23. 12.

## □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	327	-	327	-	-
국 비	135	-	135	-	-
도 비	42.3	-	42.3	-	-
군 비	149.7	-	149.7	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	농촌활력과 / 귀농귀촌팀	담당자	농업9급 김성연	전화번호	871-5443
------	---------------	-----	----------	------	----------

## 12. 외국인 계절근로자 도입

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2023.
- ◆ 규 모: 171농가(601명) ※ 법무부 배정 인원
- ◆ 사업비('23년도): 169백만원 (군 100%)
- ◆ 사업내용: 관내 농가 영농적기 인력 수급 및 농업 경쟁력 확보
- ◆ 공정률(이행률): 55%                      ◆ 완료시기: 2023. 12.

### □ 추진상황

- 상반기 MOU 외국인 계절근로자 263명 입국 완료                      23. 6. 30.
- 결혼이민자 가족·친척 근로자 107명 입국(상시)                      23. 6. 30.
- 하반기 MOU 계절근로자 입국 인력 모집 중                      23. 6. 30.

### □ 문제점 및 대책

- (문제점) 최저시급 동일 적용 및 월급제로 인하여 농가 임금 부담, 언어소통, 단기 근로기간(5개월)으로 인한 능률 저하
- (대책) 법무부 지침 개선사항 요구

### □ 향후계획

- 하반기 외국인 계절근로자 도입(라오스 28명)                      23. 7. 5.
- 하반기 외국인 계절근로자 도입(캄보디아 30명)                      23. 7. 7.
- 하반기 외국인 계절근로자 도입(캄보디아 49명)                      23. 8. 4.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	1,067	478	169	200	220
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,067	478	169	200	220
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	농촌활력과 / 농촌인력팀	담당자	농업8급 오건영	전화번호	871-5482
------	---------------	-----	----------	------	----------

### 13. 중복형 도시농부사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2023.
- ◆ 규 모: 137농가(264명)
- ◆ 총사업비: 212백만원 (도 30%, 군 70%)
- ◆ 사업내용: 도시농부 육성 및 농가 근로 가능 인력 알선 및 중개
- ◆ 공정률(이행률): 13%                     ◆ 완료시기: 2023. 12.

#### □ 추진상황

- 도시농부(근로자) 264명, 농가 137명 모집                     23. 6. 30.
- 도시농부 근로자 610명(농가 205개소) 투입                     23. 6. 30.

#### □ 문제점 및 대책

- (문제점) 농가에서 숙련된 인력을 요구하고 있으나 사업 특성상 숙련도가 다소 떨어져 도시농부 인력을 꺼림
- (대책) 숙련 도시농부 위주, 간단 농작업 수행 농가에 투입 등

#### □ 향후계획

- 인력 필요 농가에 도시농부 상시 투입                     23. 7.

#### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	212	-	212	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	64	-	64	-	-
군 비	148	-	148	-	-
민 간	-	-	-	-	-

