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Ⅰ. 기 본 현 황

1 기구 및 인력

� 기 구: 1실 4팀

� 인 력: 정원 21명 / 현원 46명

※ 정원외 인력(청원, 무기계약 등): 무기계약직 1명

구 분 계
일 반 직

청경
무 기
계약및
기 타소계 4급 5급 6급 7급 8급 9급

합  계 46 21 1 8 3 9 25

청소행정팀 32 8 1 3 1 3 24

자원시설팀 3 3 2 1

위 생 팀 7 6 1 2 3 1

가축자원팀 4 4 2 2
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2 주 요 기 능

위 생 팀

❖ 위생업소 인‧허가 및 지도점검

❖ 식중독 예방 및 유통식품 관리

❖ 위생업소 평가 및 운영관리

청소행정팀

❖ 생활폐기물 수거․운반․처리 종합계획 수립

❖ 청소대행업체 관리

❖ 생활폐기물 불법투기 단속

자원시설팀

❖ 자원순환 계획 수립

❖ 생활폐기물처리시설(매립․소각․재활용) 설치․운영

❖ 폐기물 재활용 활성화 및 1회용품 사용 줄이기

❖ 가축분뇨 공공처리시설 및 친환경에너지타운 운영관리

❖ 슬러지 자원순환시설 설치·운영

❖ 가축분뇨 배출시설 인‧허가 및 지도점검

가축자원팀

3 예 산 규 모

� 일반회계: 30,250백만원(군 예산의 3.14%)
(단위:백만원)

구 분 2024년 1회 추경 2023년 1회 추경 증 감(%)

계 30,250 20,105 10,145 (50.4%)

청 소 행 정 팀 9,457 9,804 △347 (△6.6%)

자 원 시 설 팀 12,175 8,204 3,971 (48.4%)

위 생 팀 1,230 526 704 (133.8%)

가 축 자 원 팀 7,388 1,571 5,817 (370.3%)
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Ⅱ. 상반기 주요업무 추진실적

□ 청소위생과                          (단위 : 백만원)

사업명 사업내용 사업비
추진실적

추진내용 진도
(%)

생활폐기물 

수집운반 관리

․ 생활폐기물 수집운반 

업무의 체계적인 

관리를 통하여 

청결하고 쾌적한 

주거환경 조성

7,752

․ 이행률 72%(대행비 5,581백만원 
지급)

․ `25~`26 생활폐기물 수집운반 대행 
원가계산 용역 준공

72

생활폐기물 

불법처리 근절
․ 생활폐기물 무단투기 
단속 및 CCTV 설치

20

․ 2024년 쓰레기 무단투기 단속용 
cctv 1대 설치 완료 

․ 2024년 야간 및 합동 단속: 5건
무단투기자 과태료 처분: 53건

50

쓰레기 종량제 봉투 

판매 및 현황

․ 쓰레기종량제 봉투 및 
대형폐기물을 신속하게 
공급하여 주민편의 
증진 및 쓰레기 종량제 
실현으로 쾌적한 
생활환경 조성

385

․ 이행률 71%(봉투 및 스티커 제작 
금액 273천만원)

․ 쓰레기 종량제봉투 655천매 제작

․ 대형폐기물 배출 스티커 50천매 

제작

71

광역폐기물 

종합처리시설 

소각시설 증설 사업

․ 생활폐기물 소각시설 
50톤/일 증설사업

30,356
․ 배출시설 등 통합환경 인허가 
완료(환경부) 

30

광역폐기물 

종합처리시설 

주변마을 지원

․ 광역폐기물 
종합처리시설 주변마을  
주민 소득사업

1,252

․ 2024년 주민지원사업비(전년도 
폐기물 처리 수수료 10%) 
305백만원 지급

․ 소각시설 증설에 따른 일시 
지원금(2차) 955백만원 지급

90

슬레이트 철거 

지원사업

․ 주택 및 비주택 
슬레이트 지붕 
철거․처리비 지원

932

․ 배정: 212동(주택 120동, 비주택 76동, 
주택 지붕개량 16동)

․ 선정: 198동(주택 106동, 비주택 76동, 
주택 지붕개량 16동)

․ 철거완료: 35동(주택 28동, 비주택 7동)
․ 사업대상 슬레이트 면적조사 완료 
후 철거 진행중

․ 상시 지원사업 신청 접수 및 
예비대상자 선정

30

생활폐기물 줄이기 

및 재활용 촉진

․ 재활용품 분리 배출 
장려

․ 농촌폐비닐 수거보상금 
지원

294

․ 공동주택 음식물쓰레기 
RFID계량기 사용 연장(14대 지원)

․ 재활용품 교환창구 
운영(폐건전지3.6톤 수거, 
투명페트병 44톤 수거)

․ 농촌폐비닐 854톤 수거, 
수거보상금 93백만원 지급

60
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사업명 사업내용 사업비
추진실적

추진내용 진도
(%)

한국환경공단 

비수거 영농폐기물 

처리 지원

․ 차광막, 부직포 등 
한국환경공단 비수거 
영농폐기물 집중 수거 
및 무상처리 지원

63 ․ 영농폐기물 202톤 수거 및 처리 90

음식문화 개선사업

․ 군민이 안심하는 
외식환경을 조성하기 
위하여 음식점 
위생수준 향상 및 
건전한 음식문화 
정착을 위한 지원사업

75

․ 안심식당 운영관리 134개소 
․ 위생등급 지정 69개소
․ 향토음식거리 활성화 지원 보조금 
교부: 한국외식업중앙회 
음성군지부/15백만원

․ 향토음식거리 지정 및 홍보: 
13개소/1백만원

50

위생업소 지도점검

․ 위생업소 지도점검을 
통한 안전식품 공급과 
위생수준 향상 도모

․ 제조업소 및 판매업소 
등 지도점검을 통한 
부정불량식품 및 
위해식품 제조․판매행위 
등에 대한 식품위해 
사전 예방

-

․ 식품․공중위생 및 축산물업소 
지도점검: 228개소

․ 1399 부정․불량식품 민원업무 
처리: 65건

․ 집단급식소 식중독예방 점검: 
82개소

․ 유통식품 수거검사: 166건
․ 어린이 기호식품 지도점검(제조 
및 판매 등): 273개소 

50

위생업소 관리․지원

․ 위생업소 인․허가 및 
관리를 통한 
식품안전성 확보 및 
안전한 식생활 환경 
제공

320

․ 위생업소 인․허가 및 관리: 622건
․ 소비자식품위생감시원 등록 및 
운영: 30명

․ 식중독 예방 소통전담관리원 지정 
및 점검: 2명/52개소

․ 위생취약 집중관리업체 
컨설팅:21개소(직접:10, 위탁11)

․ 어린이급식관리지원센터 운영비 
교부: 243백만원

50

가축분뇨배출시설 

등 악취 감시 및 

지도점검

․ 가축분뇨 관련 부적정 
관리·처리 등으로 
인한 환경오염 사전 
관리

4
․ 가축분뇨 관련 점검: 154개소
․ 야간점검 및 특별점검: 3회
․ 행정처분 및 고발 건수: 16건

50

가축분뇨 

공공처리시설 

운영관리

․ 가축분뇨 공공처리시설의 
체계적인 관리를 통해 
가축분뇨 및 
음식물류폐기물을 
적정하게 처리하여 
청결하고 쾌적한 
주거환경 조성 

3,449
․ 가축분뇨 8,419톤 처리
․ 음식물류폐기물 2,733톤 처리
․ 액비 13,285톤 관내 농가 공급 

50

슬러지 

자원순환시설 

설치사업

․ 동애등에 곤충을 활용한 
가축분뇨 
공공처리시설에서 
발생하는 탈수슬러지의 
감랑화 및 
자원화(퇴비화) 시설 
설치

6,170

․ 건축 구조물 공사 88.0% 완료
․ 판넬 등 건축공사 55.0% 완료
․ 슬러지 처리 기자재 등 공장제작 
추진 중 

32.5
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Ⅲ. 주요 현안 사업 
1. 생활폐기물 수집운반 관리

w 위    치: 음성군 전역

w 사업기간: 2023. ~ 2024. / 2025. ~ 2026. 

w 총사업비: 31,438백만원 (군 100%)

w 사업내용: 9개 읍면을 4개 권역으로 나누어 생활폐기물 수집운반수행

권역 읍‧면 방식 대행업체 인력(명) 차량(대)
계 92 34

1권역 음성,소이,원남 직영 - 23 9
2권역 금왕, 삼성 대행 (주)음성환경 23 8
3권역 맹동, 대소 대행 ㈜대소환경개발 27 10
4권역 생극, 감곡 대행 중부환경 19 7

□ 추진상황

❍‘23. ~‘24. 생활폐기물 수집운반 대행 착수 23. 1. ~ 24. 12.
❍‘25. 생활폐기물 수집운반 대행 원가계산 용역 착수 24. 2. 
❍‘25. 수집운반 대행 원가계산 용역 준공 24. 6.

□ 문제점 및 대책 
  ❍ `24. 12. 31. 생활폐기물 수집운반 대행 계약 만료 예정

  ❍ 노무비(보통인부) 단가 인상에 따라 ‘25. 대행원가 상승 불가피

     ⇒ 대행원가:‘22년 85.6억원 → ‘24년 약 88.5억원 (3.42% 증)

  ❍ 대행원가 절감을 위해 경비 적용 방식 조정 실시

□ 향후계획 

❍ `25~26 생활폐기물 수집운반 대행용역 입찰 공고 24. 9.
❍ `25~26 생활폐기물 수집운반 대행용역 계약 24. 12. 

□ 투자계획                                       (단위: 백만원) 

재원별 총사업비 기투자 2024확보 2025요구 2026이후
합  계 31,438 7,752 7,752 7,967 7,967
국  비 - - - - -
도  비 - - - - -
군  비 31,438 7,752 7,752 7,967 7,967
민  간 - - - - -

부서/팀 청소위생과 / 청소행정팀 담당자 환경7급 서정희 전화번호 871-3822
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위치도 및 조감도

□ 위 치 도

음성군 생활폐기물 수집·운반 권역 (1권역: 직영, 2~4권역: 대행)
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2. 광역폐기물 종합처리시설 소각시설 증설사업

w 위    치: 음성군 맹동면 원중로 873-23(현 처리장 내)

w 사업기간: 2017. ~ 2028.

w 규    모: 소각시설 50톤/일 증설(기존시설 50톤/일)

w 총사업비: 30,356백만원

  - 국 4,929, 도 415, 음성 9,183, 진천 7,616, 혁신도시 8,213

w 사업내용: 생활폐기물 소각시설 50톤/일 증설

w 공정률(이행률): 30%         w 완료시기: 2028. 11.

□ 추진상황

❍ 소각시설 증설사업 입지 결정․고시 20. 10.
❍ 주민지원기금 현금 지원 근거 마련 개정 조례 공포 20. 11.
❍ 주변영향지역 주민 지원 협약 체결 21.  7.
❍ 기본 및 실시설계 착수 21.  8.
❍ 환경영향평가(초안) 협의 완료 22.  7.
❍ 총사업비 조정요구서 제출 23. 10.
❍ 환경영향평가(본안) 협의 완료 23. 11.
❍ 통합환경 허가 완료 24.  3.

□ 문제점 및 대책 
  ❍ 총사업비 330억원으로 증가(자재비, 인건비 등 상승)

  ❍ 기재부에서 타당성 재조사(사업계획 적정성 재검토) 요구 및 총사업비

관리대상사업 2025년 등록 예정으로 공사 착공 지연

    ⇒ 사업 추진 기간 단축을 위해 타당성 재조사(사업계획 적정성 

재검토) 자료 미리 작성하여 기재부 협의

□ 향후계획

❍ 공사 착공 25. 11. 1.
❍ 공사 준공 28. 11. 1.

□ 투자계획                                                      (단위: 백만원) 

재원별 총사업비 기투자 2024확보 2025요구 2026이후
합  계 30,356 11,350 - 9,505 9,501
국  비 4,929 2,924 - 1,002 1,003
도  비 415 415 - -

군비(음성) 9,183 1,495 - 3,847 3,841
군비(진천) 7,616 1,105 - 3,255 3,256

기타(혁신도시) 8,213 5,411 - 1,401 1,401

부서/팀 청소위생과 / 자원시설팀 담당자 환경6급 남태현 전화번호 871-5491
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3. 가축분뇨 공공처리시설 운영관리

w 위    치: 음성군 감곡면 원당리 344번지 일원

w 처리용량: 95㎥/일 (가축분뇨 70㎥/일, 음식물류폐기물 25㎥/일)

w 운영방식: 민간위탁 (운영사: 주식회사 도원이엔씨) 

w 위탁기간: 2023. 8. ~ 2026. 8. (3년)

w 총운영비: 10,300백만원 (군 70%, 한강수계관리기금 30%)

  ※ 2024년 운영비: 3,449백만원 

□ 현   황 
  ❍ 가축분뇨, 음식물류폐기물 처리 및 생산액비 농가 무상공급

구 분 가축분뇨 음식물류 폐기물 액비 생산량

연간 처리량 21,000톤 7,500톤 27,600톤

□ 추진계획

❍ 가축분뇨공공처리시설 운영비 지급 매 분기

❍ 가축분뇨공공처리시설 운영비 정산 매 반기

❍ 관내 경종농가 액비 살포 접수 및 공급 연중 상시

□ 문제점 및 대응방안

  ❍ 하절기(5월~9월) 농작물 식재 및 호우 등 기상여건으로 액비살포 불가능

    - 사료작물 재배 농가, 시설하우스 등 시기별 다양한 액비 수요처 

발굴 추진

□ 기대효과

m 음식물류 폐기물의 자체 처리를 통한 처리비용 절감

m 액비의 경종농가 공급에 따른 농가의 생산비용 절감

부서/팀 청소위생과/ 가축자원팀 담당자 시설8급 곽준환 전화번호 871-3844
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4. 슬러지 자원순환시설 설치사업

w 위    치: 음성군 감곡면 원당리 344번지 일원

w 사업기간: 2022. ~ 2024. 

w 규    모: 753.6㎡

w 총사업비: 6,170백만원 (국 80%, 군 8%, 한강수계관리기금 12%)

w 사업내용: 슬러지 자원순환시설 5.0톤/일 (동애등에 활용)

w 공정률(이행률): 32.5%         w 완료시기: 2024. 12.

□ 추진상황 

❍ 환경부 물환경정책과 사업추진 제안 22.  1.   

❍ 사업추진 업무협의 및 사업비 신청 22.  1. ~ 22.  4.

❍ 공법사 선정을 위한 처리실험 22. 12. ~ 23.  1.

❍ 기본 및 실시설계 23.  2. ~ 23.  6.

❍ 총사업비 조정 협의 23.  8. ~ 23. 11.

❍ 국고보조금 교부 23. 12.

❍ 가축분뇨공공처리시설 설치 승인사항 변경 24.  4.

□ 문제점 및 대책 
  ❍ ‘24년 완료 예정으로 미 잔여 사업비 적기 교부 필요

     - ‘24년 7월 잔여 사업비 전액 지급예정(원주지방환경청 협의완료)

□ 향후계획 

❍ 시설공사 준공 24.  9.

❍ 사업완료 24. 12.

□ 투자계획   
                                                  (단위: 백만원) 

재원별 총사업비 기투자 2024확보 2025요구 2026이후
합  계 6,170 5,248 922 - -
국  비 4,936 4,936 - - -
도  비 - - - - -
군  비 494 312 182 - -
기  금 740 - 740 - -

부서/팀 청소위생과 / 가축자원팀 담당자 시설8급 곽준환 전화번호 871-3844
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위치도 및 조감도

□ 위 치 도

□ 조 감 도


